Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno
Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno 

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 702 167 642, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C 16154

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:
	XXXXX 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


 
(dále jen „zhotovitel“)  
	Číslo smlouvy objednatele:	22/2019-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	KoPÚ v k. ů.  Podlešín 


a (společně dále jako „smluvní strany“
1

3

Článek I.
Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „SOD“). Uvedenou úpravou bude nově zajištěna etapa Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, která zahrnuje zpracování etap 3.5.2. a 3.5.3.. Aktualizace návrhu souvisí se změnami, které nastaly v katastru nemovitostí v průběhu odvolacího řízení a spočívá v úpravě návrhu, vystavení návrhu a opětovném rozhodnutí o jeho schválení. Citovaná etapa byla naceněná ve výši 9700,- Kč za MJ, což odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekračuje částku určenou jako průměr tří srovnatelných nabídek obdržených od obdobných zhotovitelů pozemkových úprav. Současně s uvedeným dochází k určení termínu plnění. 

2. Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín týkající se ceny díla a změny termínů takto: 



Nové znění smlouvy o dílo:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	3
	9 700
	29 100 
	Do 3 měsíců po výzvě objednatele 





Článek III.
                                                        Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 5 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 

3.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3.4. Dodatek č. 5 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu. 


Za objednatele:  					    	Za zhotovitele:  


V Praze dne 16. 6. 2023			                        V Praze dne 16. 6. 2023





………………………………				   …………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					 Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			              jednatel
a hl. m. Praha						 AGROPLAN, spol. s r.o. 
Státní pozemkový úřad


	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín 
 

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	1 000 
	8 000
	31.7.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	12 
	2 500 
	30 000
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	327
	700 
	228 900
	31.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	700 
	18 200
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	125
	2 250 
	281 250
	15.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	6
	5 000 
	30 000
	15.11.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	353
	450 
	158 850
	31.10.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	353
	450 
	158 850
	30.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	914 050
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	353
	1 000 
	353 000
	30.10.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	21
	1 000 
	21 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	70
	25 
	1750
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	25 
	0
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	353
	800 
	282 400
	30.6.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	4 000 
	8000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele 

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	3
	9700
	29 100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 250 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	353
	500
	176 500
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	914 050
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	695 250
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 785 800

	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	375 018
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 160 818
	 





