Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno 

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 702 167 642, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C 16154

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:
	XXXXX 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní strany“)
	Číslo smlouvy objednatele:	22/2019-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	KoPÚ v k. ů.  Podlešín 
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Článek I.
Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „ SOD“). Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílčí etapu díla 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole na základě stanovení skutečných počtů bodů stávajícího bodového pole. Dodatkem č. 1 dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy, a to vzniku více prací v hodnotě 5000 Kč bez DPH, tj. dochází ke změně 0,29 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

2. V důsledku zrušení naplánovaného termínu zjišťování hranic obvodů na základě epidemiologické situace a souvisejícího nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR požádal zhotovitel současně o posun termínů plnění, a to dle Článku II. tohoto dodatku.

3. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. 


Článek II.

Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín takto: 

Ad1) Upřesnění počtu měrných jednotek v etapě 3.4.1.
Původní znění smlouvy o dílo:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	3
	1000
	3000



Nové znění smlouvy o dílo:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8
	1000
	8000




Ad2) Termíny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín se mění takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo: 

	3.4.
	Přípravné práce
	Termín  

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	31. 7. 2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31. 10. 2020

	      Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
	31. 10. 2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	31. 5. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 10. 2021


 


     Nové znění ve smlouvě o dílo: 


	3.4.
	Přípravné práce
	Termín  

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	15. 11. 2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	

	[bookmark: _Hlk39656302]3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30. 3. 2021

	      Přípravné práce celkem ( 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 
	30. 3. 2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	30. 10. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30. 3. 2022




Ad3) V technických záležitostech byla oprávněná jednat Ing. Olga Nekardová,  nově bude v technických záležitostech oprávněná jednat Ing. Antónia Kolibačová. 



Článek III.
                                                        Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
3.4. Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu. 


Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  

[bookmark: _GoBack]V Praze dne 25. 5. 2020		                     		V Praze dne 25. 5. 2020


………………………………				   …………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					  Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			               jednatel
a hl. m. Praha						  AGROPLAN, spol. s r.o. 
Státní pozemkový úřad				
