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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 
 

uzavřené dne 3.5.2022 na vypracování projektové dokumentace 
Suchá nádrž SN2 a polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa:  Hroznová 17, 603 00 Brno 
zastoupený:  Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ 
v technických záležitostech oprávněny jednat:  Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
 Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín 
Adresa:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
Tel.:  727 957 211 
E-mail:  hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  3723001 / 0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitelem 
Název: Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Sídlo:  Růženec 54, 644 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Vítězslavem Hráčkem – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vítězslav Hráček – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  2059572379/0800 
IČ/DIČ:  27724905/CZ27724905 je plátcem DPH 
ID DS:  rz4a5mz 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 54725. 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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I. 
V důsledku časové prodlevy ze strany objednatele se zajištěním posouzení této projektové 
dokumentace prostřednictvím externí smluvně zajištěné společnosti, předložil výsledek 
posouzení zhotoviteli dne 06. 01. 2023. Zhotovitel zohlednil závěry posudku v projektové 
dokumentaci a podal žádosti o stavební povolení na Dílo dne 21. 02. 2023. Ke dni podpisu 
Dodatku vydal MěÚ Kyjov tyto: 

• odbor životního prostředí a územní plánování dne 14. 04. 2023 - Suchá nádrž SN2 v k.ú. 
Kostelec u Kyjova, 

• odbor správních, dopravních a živnostenských agend dne 21. 04. 2023 - Polní cesty C11, 
část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova. 

S ohledem na termíny ve stavebněpovolovacích řízeních jednotlivých staveb (zejména doručení 
veřejnou vyhláškou), dohodly se smluvní strany na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně: 

 
II. 

Odst, 3.1 Čl. III Termín plnění nově zní: 
3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících 
termínech: 
3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace:  30. 11. 2022 
(včetně lhůty dle čl. I odst. 1.2 této smlouvy) 
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):  30. 06. 2023 

 
III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se 
považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
dodatkem. 

 
V Brně dne 28. 4. 2023  V Brně dne 27. 4. 2023 

Xxx 
 
za objednatele 

 
 
 
 
 

Xxx 
 
za zhotovitele 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 

 Ing. Vítězslav Hráček 
jednatel společnosti 
Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

 
 
 
Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 


