	Č.j. objednatele:	720-2020-523204
	Č.j. zhotovitele:		
	Č.j. objednatele:	1159-2020-523204
	Č.j. zhotovitele:		
DODATEK č. 2 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020
na provedení technický dozor stavebníka
pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH
(dále jen „příkazce“)	

a

2. Příkazník: 

Příkazník:  				Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.
Sídlo:					Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice
Zastoupený:          			Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem
IČO: 					04252047
DIČ: 					CZ04252047
Zápis v živnostenském rejstříku:	oddíl C, vložka 89008
Bankovní spojení: 			Česká spořitelna
Číslo účtu: 				4059135389/0800
Telefon/fax:				xxx
e-mail:					xxx@tiscali.cz
ID DS:     				-
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89008
(dále jen „příkazník“)

Čl. II
S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.2 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

Čl. III
[bookmark: _Hlk89789526]S ohledem k cca 45% prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 195 000,00 Kč bez DPH, tj. 235 950,00 Kč včetně DPH. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

	Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho:
	Cena bez DPH (Kč)
	21 % DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	
	195 000,00
	40 950,00
	235 950,00

	45 % k fakturaci v roce 2021
	87 750,00
	18 427,50
	106 177,50

	55 % k fakturaci v roce 2023
	107 250,00
	22 522,50
	129 772,50



Čl. IV
[bookmark: _Hlk57199783]Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:
Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2023 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Čl. V
1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.	Comment by Lukešová Simona JUDr.: V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

	V Hodoníně dne  30. 11. 2022
	V Ratíškovicích dne  23.5.2023

	





______________________________
	





______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)

	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad
	Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatel
Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.
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