		Číslo smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100/1
		UID dokumentu:
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat
[bookmark: _Hlk138666071]
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, 
č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, objednatele č. 2: 07 PT-001820, 
uzavřené dne 27. 1. 2023  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského  
		Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
	Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny	  	
Tel.:	+420 727 927 478, +420 721 376 865	 
E-mail:	louny.pk@spucr.cz, v.brabcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH     
                                                                                                                          
(dále jen „objednatel č. 1“)


Objednatel č. 2	
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4	

Zastoupený:                                                	    	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, 
                                                                          Správa Karlovy Vary 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX 
Kontaktní adresa:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.:                                                         		XXXXXXXXXX
E-mail:                                                          		XXXXXXXXXX
ID DS:	   	zjq4rhz
Bankovní spojení:	    Česká národní banka
Číslo účtu:	    20001-15937031/0710
IČO:                                                             	    65993390		
DIČ:	    CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“) 

Zhotovitel
[bookmark: _Hlk12369260]Vodohospodářský atelier, s.r.o.
[bookmark: _Hlk12369471]Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČO/DIČ:	27724905 / CZ27724905
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	rz4a5mz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a účel dodatku smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava termínu                              pro vyhotovení projektové dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat  z důvodu potřeby rozšíření  projektové dokumentace na realizaci cesty VPC 4N o návrh mostu přes vodní tok Blšanka na základě požadavku Povodí Ohře, s.p.  
V Čl. III odst. 3.1.1  se posunuje termín plnění části díla: 
a) Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu – z termínu 30. 6. 2023 na termín 30. 9. 2023,
b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) – z termínu 31. 10. 2023 na termín 31. 1. 2024.


Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, č. smlouvy objednatele č. 2: 07 PT-001820, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat“.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	[bookmark: _Hlk12370143]        V Teplicích dne 23.06.2023
	           V Brně dne 23.06.2023

	            
        Za objednatele č. 1:                                              







	
           Za objednatele č. 2:

	        ……………………………………
	……………………………………

	        Ing. Pavel Pojer
	           Ing. Vítězslav Hráček


          ředitel Krajského pozemkového úřadu                  jednatel
          pro Ústecký kraj				       Vodohospodářský atelier, s.r.o.





	     
       V Karlových Varech dne 21.06.2023

	








	        ……………………………………
        Bc. Lukáš Hnízdil
        ředitel Správy Karlovy Vary
        Ředitelství silnic a dálnic ČR






Příloha:
Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace ze dne 8. 6. 2023. 
Žádost zpracovatele o posun termínu pro vyhotovení projektové dokumentace ze dne 8. 6. 2023. 
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                IČO :   277 24 905

	               DIČ : CZ27724905

	               Bankovní spojení : ČS,a.s Brno

	               Číslo účtu :  2059572379/ 0800


           Zápis v obchodním rejstříku, vedeného 
               Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54725


                                                                              mobil : XXXXXXXXXX
                                                                              e-mail : XXXXXXXXXX

	[bookmark: Text4]
	                        

	
	Státní pozemkový úřad

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Pobočka Louny



	
	

	
	

	
	



	Váš dopis značky / ze dne
	Naše značka
	Vyřizuje
	Brno dne

	
	
	
	8.6.2023

		[bookmark: Text36]Věc : 
	Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec-obchvat 
Žádost o dodatek SoD


             

	             Na základě SoD obj. č.1 (SPÚ) 42-2023-508100 a obj. č.2 (ŘSD) 07 PT-001820 zpracováváme návrh polních cest a ÚSES v k.ú. Lubenec. 
K dnešnímu dni se v rozpracovanosti PD vyskytly tyto skutečnosti:
1) Na p.č. 2584/1, k.ú. Lubenec určené pro návrh LK 7A plánuje ŘSD zřízení služebních sjezdů k dálnici D6. Na základě dohody s ŘSD nebude na tomto pozemku navrženo v úseku cca 200m opatření LK 7A, případně bude toto opatření navrženo na sousedním pozemku. Toto řešení sdělí ŘSD min. 1 měsíc před odevzdáním PD.
2) Cesta VPC4N je přes vodní tok Blšanka převedena stávajícím přemostěním na pozemku vodního toku p.č.2636, k.ú. Lubenec (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Ohře, s.p.). Projektant navrhuje rekonstrukci mostu, stávající přemostění odstranit a nahradit jej novým mostem. Ze strany správce toku Povodí Ohře, s.p. byl projektantovi sdělen požadavek na parametry nového mostu, a to návrh přemostění s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka koryta vodního toku, tzn. že opěry budou umístěny v úrovni břehů a velikost průtočného profilu nebude zmenšena. Za tímto účelem bude nutné navrhnout klasickou mostní konstrukci. Ze strany projektanta navrhujeme vytvoření nového stavebního objektu číselné řady 200 podle vyhlášky č.146/2008 Sb s názvem: SO-201 Most M1.  Specifikace Mostu M1 : křížení s Blšankou v řkm 38,97, Konstrukce mostu bude navržena jako polorámová ŽB konstrukce. Na ŽB desce a na křídlech mostu budou osazeny ŽB římsy. Pod přemostěním zůstane zachován stávající tvarový charakter koryta a bude provedeno opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu. Volná šířka mostu: 4,0m, šířka vozovky 3m, délka přemostění: cca 9m. Světlá výška ode dna koryta toku bude min.1,8 m. Návrhový průtok Q20 = 9,74 m3/s. Koryto bude pod mostem a cca 4-5m před a za mostem zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu se zajištěním betonovými prahy a před prahy bude koryto opevněno rovnaninou z lomového kamene v délce cca 2m. Na zhotovení PD SO-201 Most M1 je zapotřebí autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce, která v rámci předmětné veřejné zakázky nebyla vyžadována, ale tuto zajistíme.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na původní termín plnění Vás žádáme o uzavření dodatku k původní Smlouvě o dílo.
Žádáme o úpravu termínu předání Projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu na 30.9.2023, Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) na 31.1.2024.


                                                                                  Děkuji za pochopení
                                             S pozdravem za Vodohospodářský atelier, Ing. Vítězslav Hráček, jednatel 
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