DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 14/2022-537100 (KoPÚ Rápošov) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:			Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:			Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:			725949837			
E-mail:			j.vrba@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČO:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:	Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. (reprezentant sdružení)
Sídlo:			Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 
Zastoupen:					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	 
jednat: 					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
 
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat: 			XXXXX
Telefon:			XXXXX
E-mail:			XXXXX
ID DS:			74f75k9
Bankovní spojení:			Komerční banka
Číslo účtu: 			51-3715620207/0100
IČO:			26695103
DIČ:			CZ26695103
 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 14/2022-537100, uzavřené dne 10.10.2022 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. .


Při řešení dílčí částí 6.2.4. - zjišťování hranic obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že pro komplikovanou situaci ve vlastnických hranicích na obvodu intravilánu bude nutné zahrnout některé parcely do obvodu pozemkových úprav, jako pozemky neřešené. Je tedy nutné, aby se ve smlouvě objevila nová část plnění a to kapitola 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených v celkovém množství 4 MJ. Současně dojde o snížení stejného počtu měrných jednotek u etapy 6.2.4.  



	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	

6.2.4.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	70
	3 500
	245 000
	66
	231 000

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
	100 bm
	0
	4 200
	       0
	4
	16 800

	Celkem
	245 000
	
	247 800




a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	702 300,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   521 750,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	120 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 344 050,- Kč


	DPH 21%
	 282 250.50 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 626 300,50 Kč



Vzniklé více práce a méně práce jsou v absolutní hodnotě 30 800,- Kč, tj. dochází ke změně 2,29 % vůči původní hodnotě celé zakázky.


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 14/2022-537100 uzavřené dne 10.10. 2022 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.



V Praze dne 26. 6. 2023					V Praze dne 23. 6. 2023		




Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:




…………………………………………				…………………………………….
Ing. Jiří Veselý						Ing. Zbyněk Řezník
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		jednatel
a hlavní město Praha	
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě- dodatek č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rápošov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 100,00
	3 300,00
	2.5. 2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	2 200,00
	13 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	180
	1 050,00
	189 000,00
	2.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	20
	1 250,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	66
	3.500
	231 000,00
	2.7.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	4.200
	16 800,00
	2.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	2.8.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	200
	400,00
	80 000,00
	2.9.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	200
	600,00
	120 000,00
	2.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	702 300,00
	2.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	200
	1 050,00
	210 000,00
	2.10.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	15
	1 050,00
	15 750,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	3 500,00
	28 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	35 000,00
	35 000,00
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 000 
	5 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 000 
	3 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	200
	800 
	1 600 000 
	1.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	7 500 
	15 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	2
	5 500 
	11000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 500 
	2 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 000 
	1 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	521 750,00
	521 750 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	200
	 
	 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	702 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	521 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 344 050,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	282 250,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 626 300,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 26.6.2023
	Datum: 23.6.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

	Funkce: ředitel KPÚ pro  Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 


	
