
                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 774-2023-523206 
                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0614A23 

1/34 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Znojmo 

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 

      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí  

                                                                           pobočky 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, 

pobočka Znojmo  
      Tel.: RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935  
                                                                          114   
                                                                          Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281  
      E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:    PORR a. s.  
Sídlo:           Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
úsek:  PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   (společně na základě plných mocí) 
ID DS: 5ssfq4h 
 
 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 xxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxx 
 (každý samostatně)  
tel./fax:           xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s   
číslo účtu:  1091107720/5500    
IČO:   43005560  
DIČ: CZ43005560, plátce DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1006  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba – Rekonstrukce polní cesty 

HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 17.05.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 26.04.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 14. 6. 2023  

Stavební povolení ze dne: 13. 2. 2023 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skalice u Znojma dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. 

Skalice u Znojma (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

souhlasů apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma   

Místo stavby:        k.ú. Skalice u Znojma, obec Skalice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, č. zakázky objednatele 221-2022-523206. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
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i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Moravský Krumlov dne 13. 2. 2023, č.j. MUMK 2972/2023, které nabylo právní 

moci dne 3. 3. 2023.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

17.05.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 101 098,60 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 911 230,71 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 012 329,31 Kč. 
 

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí 

být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být 

objednateli doručena nejpozději do 5. 12.  příslušného roku.  

Nebude-li dílo dokončeno do 30.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 

však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 

provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací.  

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12.  příslušného roku.  

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 

až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 

na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 

kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 

vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
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údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 

díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JmK, pobočka Znojmo, nám. 

Armády 1213/8, 669 02  Znojmo. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 

finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 
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Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 

předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 

bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních 

dnů od nabytí účinnosti smlouvy    

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31. 10.  2023 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 30. 11. 2023 
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5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který 

je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný 

harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu 

bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby.  

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
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14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši 

nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst 

5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  



                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 774-2023-523206 
                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0614A23 

13/34 
 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
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18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 

převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 

místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo.  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu  zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 
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26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude nabytí právních účinků 

kolaudačního souhlasu.  Bez toho nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
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náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy. 
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17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV 

odst.5, čl. VIII odst. 2 a 3, čl. X odst.14 a 20, čl. XIII odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
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stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Stanislav Kadlčík  

Tel.: +420 727 957 281 

E-mail:  s.kadlcik@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 

a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 

státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co 

bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:  

a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv; 

b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje 

financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění. 

3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto 

důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského 

zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční 

prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato 

situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30. 6. 2023, vyhrazuje 

si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit. 

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
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získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

http://www.unixml.cz/
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9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 30. 6. 2023 

 

 

 

 

V Brně dne dle el. podpisu 29. 6. 2023 

  

…………………………………… …………………………………… 
Objednatel 
RNDr. Dagmar Benešovská 
vedoucí pobočky   
 

zhotovitel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(společně na základě plných mocí) 
 

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 
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Příloha č. 1 Specifikace díla a harmonogram postupu prací 

Stávající hlavní polní cesta HC14a-R, která je navržena k rekonstrukci, se napojuje na místní 
komunikaci v obci a vede severním směrem ke křižovatce s polní cestou HC5-R a dále 
pokračuje k severu označená jako HC14b-R, na pozemcích KN p.č. 5829/1, 5827/1, 5829/2, 
5846, 5773 v k.ú. Skalice u Znojma. 
 
Celková délka řešené komunikace je 614,0 m. Cesta HC14a-R je navržena v kategorii P5/30, 
tj. základní šířka asfaltového pásu je 4,0 m + 2x0,5 m krajnice. Tloušťka konstrukce vozovky 
je navržena až 410 mm. V úseku 0,000 – 0,090 je podél pravého okraje pozemku navržena 
nová opěrná zeď z dlažby z lomového kamene do betonu. Výška zdi je navržena 2,0 m. 
 
V úseku 0,144 22 až 0,221 38 je navrženo rozšíření vozovky z důvodu kružnicových oblouků 
oboustranně o 0,25 m. To znamená, že v tomto úseku je navržena šířka asfaltové vozovky 4,5 
m. 

 
Délka a směrové uspořádání: 
 
Délka polní cesty je navržena 614,0 m. 
 
Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu. Osa je navržena v přímce a v kružnicovém 
oblouku R=2500 m, dále v přímce a složeném kružnicovém oblouku o poloměrech R=60 m a 
R=51,2 m, dále se střídá přímý úsek a kružnicový oblouk o poloměrech R=500, R=95, R=200 
a R=250 m. Přechodnice navrženy nejsou. 
 
Výškové uspořádání: 
 
Výškové řešení je dáno podélným sklonem stávající komunikace a stávajícími výškami vjezdů. 
Niveleta stoupá v podélných sklonech 7,01%, 6,75%, 7,38%, 6,53%, 7,63%, 6,75%, 1,83%, 
2,27% a 3,48%. Lomy nivelety jsou zakruženy výškovými oblouky různých poloměrů od 
R=1200 m až R=10000 m. 
 
V úseku 0,212 – 0,614 vychází navržená niveleta vozovky z navážky, která vznikne odtěžením 
stávající konstrukce v spodním úseku 0,000 – 0,212. Projektová dokumentace předpokládá 
nejnepříznivější variantu, tj. max. kubaturu odtěžení. Skutečná kubatura odtěžení se může lišit 
dle skutečné tloušťky stávajících vrstev. 
 
Skutečná niveleta v úseku 0,212 – 0,614 bude přizpůsobena skutečné odtěžené kubatuře, tj. 
může být snížena a tím budou příznivější také maximální podélné sklony (mohou být sníženy). 

 
Příčný sklon vozovky: 
 
Příčný sklon asfaltové vozovky je navržen v celé délce jednostranný 2,5%.  
V úseku 0,000-0,254 je navržen příčný sklon pravostranný 2,5%.  
V úseku 0,274-0,614 je navržen příčný sklon levostranný 2,5%. 
Změna příčného sklonu je navržena v úseku 0,254-0,274. 
 
Krajnice: 
 
Pravostranná krajnice je navržena nejprve v úseku 0,000-0,086 50 z žulové dlažby do 
betonového lože 200 mm. Příčný sklon krajnice je navržen 8%. Dále je z důvodu 2 výhyben 
vpravo navržen pravý okraj vozovky ze zapuštěného obrubníku. Od úseku 0,143 50 po 0,200 
je pravostranná krajnice tvořena „korýtkem“ z žulové dlažby proměnlivé šířky cca 0,8 m ve 
sklonu přilehlé části krajnice 10%. Od úseku 0,212 pokračuje pravostranná krajnice ze štěrku 
zpevněného cementovou maltou tloušťky 200 mm ve sklonu 8%. Pravostranná krajnice končí 
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v km 0,572 50. V zbylé části do konce úseku jsou po pravé straně 2 sjezdy na cestu a je 
navržen okraj komunikace ze zapuštěného nájezdového obrubníku. 
 
Levostranná krajnice je navržena nejprve v úseku 0,000-0,121 z žulové dlažby do betonového 
lože 200 mm. Příčný sklon krajnice je navržen 8%.  
 
V úseku 0,121 až 0,173 50 je navržen levý okraj vozovky ze sníženého obrubníku h=2 cm nad 
přilehlou hranou vozovky. Důvodem jsou četné sjezdy k výrobnímu areálu a na polní cestu. 
Od úseku km 0,173 50 pokračuje krajnice z štěrku zpevněného cementovou maltou tloušťky 
200 mm ve sklonu 8%. Levostranná krajnice končí v km 0,575 00. V zbylé části do konce 
úseku jsou po levé straně 2 sjezdy a je navržen okraj ze zapuštěného nájezdového obrubníku. 
 
Zpevněná plocha z dlažby km 0,000-0,121: 
 
V úseku 0,000 – 0,121 je podél stávající vozovky zpevněná plocha z dlažby. Tato plocha bude 
odstraněna včetně stávajícího obrubníku, bude osazen nový silniční obrubník h=10cm a 
zpevněná plocha bude nově výškově osazena v příčném sklonu 2% do vozovky. Podél 
sousední zdi bude osazena nopová folie.  
 
V km 0,121 bude na konci zpevněné plochy zřízen snížený obrubník h=2cm a varovný pás 
z reliéfní dlažby šířky 40 cm.  
 
Konstrukce vozovky: 
 
Konstrukce vozovky v úseku 0,000 – 0,212 je navržena následující: 
 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva ABS) 
              postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,2 kg/m2 
 70 mm asfaltový beton ACP 16+ (podkladní vrstva-obalované kamenivo) 
              postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 1,0 kg/m2 
100 mm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
200 mm štěrkodrť ŠDB   

410 mm konstrukce celkem 
+ případná úprava zemní pláně (viz. níže). 
Konstrukce vozovky v úseku 0,212 – 0,614 je navržena následující: 
 40 mm asfaltový beton ACO 11 (obrusná vrstva ABS) 
              postřik živičný spojovací z asfaltu silničního 0,2 kg/m2 
 70 mm asfaltový beton ACP 16+ (podkladní vrstva-obalované kamenivo) 
              postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního 1,0 kg/m2 
150 mm – 250 mm recyklovaná vrstva RS SC C3/4 

+ stávající konstrukce vozovky 
 
Postup využití materiálu z konstrukčních vrstev: 
 
Protože jediné smysluplné použití materiálu z konstrukce vozovky je jeho recyklace za studena 
na místě, je potřeba vytvořit podmínky pro jeho recyklaci. Problémem je stávající štětová 
vozovka, která se nachází v stávající konstrukci vozovky. Štětová vozovka obsahuje velké 
balvany, které je nutné nejprve rozdrtit. Problémem je také blízkost nemovitostí areálu Statku 
Skalice po levé straně vozovky. 

 
V úseku 0,000 – 0,212 je navrženo nejprve odtěžení stávajících asfaltových vrstev 
s kamenivem (penetrační makadam a štěrk s asfaltem různě stmelený). Je předpoklad, že tyto 
vrstvy obsahují zvýšené množství dehtu, předpokládaná tloušťka odtěžení je až 300 mm. Tyto 
vrstvy budou odvezeny na horní úsek stavby km 0,212 – 0,614, kde budou rozprostřeny na 
stávající vozovku a následně recyklovány za studena. Během dočasného skladování bude 
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materiál ukládán na stávající vozovku, která tvoří nepropustné podloží. Celou dočasnou 
skládku je nutno chránit před povětrnostními vlivy vodonepropustnou plachtou. 
 
Následně bude v úseku 0,000 – 0,212 obnažena konstrukce štětové vozovky. Je předpoklad, 
že tato konstrukce již neobsahuje dehtové příměsi. Je navrženo její podrcení skalní frézou. 
Následně bude podrcená konstrukce vozovky z úseku 0,000 – 0,212 odebrána a odvezena na 
meziskládku a k dalšímu využití na stavbě. Předpokládá se využití do sanovaných částí zemní 
pláně, při jejím přebytku k recyklaci za studena v úseku 0,212 – 0,614. 
 
Po odtěžení štětové vozovky dojde v úseku 0,000 – 0,212 k změření únosnosti. V případě 
nedosažení požadované únosnosti Edef,2 >= 45 MPa bude odtěžena vrstva 250 mm až 300 
mm k výměně zemní pláně. K této výměně je možno použít odtěženou rozdrcenou štětovou 
vozovku. V případě dosažení požadované únosnosti  
Edef,2 >= 45 MPa bude podrcená štětová vozovka použita k sanaci zemní pláně  
v lokálních místech horního úseku stavby (viz. část zemní pláň), v případě přebytku  
k recyklaci za studena. 

 
V úseku 0,000 – 0,212 bude následně položena navržená konstrukce vozovky včetně 
asfaltových vrstev. Důvodem je, že v úseku 0,000 – 0,212 nelze zvyšovat niveletu z důvodu 
vjezdů do areálu soukromé firmy. 
  
V úseku 0,212 – 0,614 bude niveleta vozovky příslušně zvýšena o přebytečný, rozprostřený 
materiál z prvního úseku stavby. Vrstva bude zrecyklována na místě za studena včetně 
podkladu z penetračního makadamu. Výsledkem recyklace je vrstva RS SC C3/4 250 mm - 150 
mm, dle tloušťky recyklace. Následně bude konstrukce zhutněna, urovnána v příčném sklonu 
2,5% a překryta asfaltovými vrstvami. 
 
Recyklace stávající konstrukce: 
 
Po rozprostření materiálu z prvního úseku 0,000 – 0,212 dojde k recyklaci za studena. Při ní 
příslušná fréza zrecykluje rozprostřenou konstrukci vozovky (předrtí a promíchá) za přimísení 
hydraulického pojiva (cementu) v množství cca 2-3% a asfaltové emulze cca 4%. Tím dojde 
k pasivaci (obalení) dehtových částic asfaltovou emulzí a spojení přidáním hydraulického 
pojiva. 
V úseku 0,212 – 0,614 je navržena recyklace za studena do hloubky 250 mm. Důvodem je, že 
v tomto úseku (především 0,212 – 0,380) je možné téměř libovolně zvýšit niveletu vozovky.  
Výsledkem recyklace je vrstva RS SC C3/4 250 mm – 150 mm, dle tloušťky recyklace. 
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Zemní pláň: 
 
Vzhledem k mocnosti stávajících vrstev vozovky a kvalitě podloží se očekává 
dostatečná únosnost zemní pláně, je předpoklad Edef,2 >= 45 MPa. 
Aktivní zóna je tvořena především stávajícími vrstvami vozovky. Přesto v úseku 0,000 – 0,212 
je možné, že se po odtěžení části stávající konstrukce vozovky v úrovni aktivní zóny vyskytnou 
také zeminy F1-MG.  
 
Je předpoklad dosažení požadované únosnosti zemní pláně Edef,2 >= 45 MPa.  
 
V opačném případě bude nutné odtěžit vrstvu 250 mm až 300 mm a nahradit ji vrstvou 
štěrkodrti nebo nebo kameniva vzniklého podrcením štětové vozovky na stavbě. 
 
V některých úsecích je však stávající vozovka užší, než navržená šířka 5,0 m. V těchto úsecích 
bude nutné odtěžit zeminu podél stávající vozovky a nahradit ji vrstvami případné vyměněné 
zemní pláně. Je navržena výměna zemní pláně ve 2 až 3 vrstvách v tloušťce až 600 mm. 
Skutečnou tloušťku nelze přesně určit, v některých polohách může být vývody horninového 
masivu fylitu s dostatečnou pevností. 
 
Úseky s užší stávající vozovkou, kde se předpokládá doplnění zemní pláně: 

- 0,255 – 0,290 vpravo délky 35 m 
- 0,285 – 0,385 vlevo délky 100 m 
- 0,375 – 0,395 vpravo délky 20 m 
- 0,425 – 0,525 vlevo délky 100 m 
- 0,510 – 0,568 vpravo délky 58 m. 

 
Opěrná zeď: 
 
V úseku 0,000 – 0,090 se po pravé straně za příkopem nachází stávající opěrná zeď. Tato 
opěrná zeď je tvořena vyskládanými kameny na sucho, místy vydrolenými. Výška stávající zdi 
je proměnlivá zhruba 2,0 m, místy až 2,2 m. Je navržena nová opěrná zeď z dlažby z lomového 
kamene do betonového lože. Délka zdi je navržena 90,0 m, výška zdi 2,0 m. Šířka opěrné zdi 
je navržena 0,5 m na vrchu zdi a 0,9 m ve spodu zdi. Sklon pohledové hrany opěrné zdi je 
navržen 1:5. Na líci bude zeď z dlažby z lomového kamene, na rubu bude betonová, vyztužená 
Kari-sítěmi 100x100x8 mm. Římsa zdi navržena není, ukončení zdi je navrženo z lomového 
kamene v betonovém loži. Opěrná zeď bude postavena na betonový základ výšky 800 mm, 
šířky 100 mm. Na rubu zdi bude položen drenážní trativod DN 100 a vyústěn po 5 m přes zeď 
do příkopu. Na rubu zdi bude proveden zásyp ze štěrkopísku. Podél opěrné zdi je vedeno 
podzemní vedení VO a jsou zde umístěny 2 sloupy VO. Přesná trasa podzemního vedení VO 
není známa ani vzdálenost stávajícího vedení VO od stávající opěrné zdi. Svah příkopu podél 
zdi bude urovnán a vysvahován. Ve svahu je ještě podél zdi vedeno podzemní vedení nízkého 
napětí. 
 
Povrchové odvodnění - žlaby: 

 
Odvodnění vozovky je dáno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Pro lepší 
odvodnění jsou navrženy příčné žlaby v km: 

- km 0,005 00 – žlab č.1 bude zaústěn do opevněného příkopu. 
- km 0,086 50 –žlab č.2 bude zaústěn do opevněného příkopu. 
- km 0,188 00 – žlab č.3 bude zaústěn do terénu vlevo od cesty. 

Jako výše zmíněné žlaby lze použít prefabrikáty DN 200 s roštem pro únosnost  
E 600 kN. 
 
V km 0,264 se nachází stávající propustek DN 800 pod komunikací. Vyústění a stav propustku 
je nejasný. Je předpoklad vyústění až na sousedním soukromém pozemku. V trase 
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komunikace bude propustek odstraněn a nahrazen příčným žlabem č.4 o šířce 400 mm 
s roštem. Z důvodu různé hloubky bude potřeba použít monolitický vyztužený příčný žlab s 
litinovým roštem pro zatížení E 600 kN.  
 
Hloubka žlabu bude proměnlivá, je závislá na hloubce stávajícího propustku. Na vtoku je 
navržena hloubka žlabu 1,19 m. Na výtoku je hloubka žlabu závislá na hloubce propustku, na 
pokračování propustku bude příčný žlab napojen. Očekává se hloubka žlabu na výtoku cca 
1,28 m, střední hloubka žlabu se očekává 1,12 m. 
 
Na vtoku do žlabu bude prodloužen a opevněn příkop na délku 5,0 m. Opevnění bude 
provedeno lomovým kamenem do betonového lože. Před vtok do žlabu bude ještě osazen 
lapač splavenin. Vnitřní rozměr lapače splavenin je navržen 1,0x1,0m. Tloušťka stěny 250 mm, 
stěny budou vyztuženy Kari-sítěmi. Sedimentační prostor je navržen hloubky 200 mm. Na 
povrchu lapače splavenin bude osazeno ocelové česle. Na vtoku a výtoku bude osazeno čelo 
žlabu obložené dlažbou z lomového kamene do betonu. Délka čel je navržena 4,0 m.  
 
Odvodnění zemní pláně: 
 
Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí drenážního trativodu DN 100. Drenážní trativod 
bude zaústěný do zasakovacích jam. Uložení trativodu je navrženo v úseku 0,000-0,212 v 
hloubce 0,80 m, trativod bude osazen v ose vnější hrany komunikace.  
 
V úseku 0,212 – 0,614 je uložení trativodu navrženo v hloubce min. 75 cm, v místech doplnění 
zemní pláně vlevo od osy (viz. výše) v hloubce 30 cm pod spodní vrstvou. 
 
V případě zasažení skalního podloží je možné trativodní rýhu vypustit a trativod provést co 
nejníže. 
 
Obecně platí, že dno trativodní rýhy bude v hloubce 30 cm pod spodní vrstvou vozovky, vrch 
trativodu nutno vést min. 0,20 m pod spodní hranou vozovky.  
 
Výplň drenážní rýhy bude drceným štěrkem vel. 16-32.  
 
Zasakovací jámy jsou navrženy po pravé straně v km 0,007 a km 0,118, dále po levé straně v 
km 0,270, km 0,403 a km 0,525. Rozměry jam jsou navrženy 3x1 m (s výjimkou jámy v km 
0,525, která je rozměru 3,0x0,6 m),  hloubka jam je navržena 1,0 m, krytí ze zeminy 1,0 m. 
Výplň zasakovacích jam je drceným štěrkem 32-63.  
 
Výhybny: 
 
Jsou navrženy 2 pravostranné výhybny délky 10 m v úsecích km 0,092 – 0,102 a km 0,118 – 
0,128. Šířka výhyben je navržena 2,0 m, délka nájezdových náběhů 6,0 m. Výhybny budou 
ukončeny sníženým obrubníkem h=2cm. Výhybny budou sloužit také jako sjezdy na 
odstavnou plochu. Konstrukce výhyben je totožná jako konstrukce vozovky. 
 
V km 0,400 – 0,420 je navržena pravostranná výhybna délky 20,0 m. Šířka výhybny je 
navržena 2,0 m, délka nájezdových náběhů 6,0 m. Výhybna bude sloužit také jako sjezdy do 
areálu zemědělského družstva. Konstrukce výhybny je totožná jako konstrukce vozovky. 
 
Sjezdy do areálu firmy: 
 
V úseku 0,120 – 0,173 50 jsou po levé straně vozovky četné sjezdy k výrobnímu areálu. Levý 
okraj vozovky (mimo sjezdy) bude tvořen přejezdovým sníženým obrubníkem h=2cm.  Jsou 
navrženy tyto sjezdy: 

- sjezd vlevo do areálu firmy km 0,125 – délka sjezdu 2,0 m, šířka 7,0 m. 
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- sjezd vlevo do dílny km 0,148 – délka 3,0-3,7 m, šířka 5,0 m.  
- sjezd vlevo na cestu km 0,168 80 – délka 9,0 m, šířka 3,0 m. 
- sjezd vpravo na zpevněnou plochu km 0,205 – délka cca 2,0 m (hranice pozemku se 

lomí), šířka 9,0 m. 
Konstrukce sjezdů je totožná jako konstrukce vozovky.  
 
Plocha za levým okrajem vozovky mezi sjezdy bude zpevněna zámkovou dlažbou až po 
hranici pozemku (na hranici pozemku se nachází většinou již dlážděná zpevněná plocha). 
Konstrukce zpevněné plochy za okrajem vozovky je navržena následující: 
 80 mm zámková dlažba 
 30 mm lože pod dlažbu z drti 4-8 
100 mm štěrkodrť ŠDB  0-32 
250 mm štěrkodrť ŠDB  0-32 

410 mm konstrukce celkem 
 
Stávající propustky a jejich čela: 

 
Po pravé straně vozovky v úseku mezi výhybnami a v úseku za koncem poslední výhybny a 
stávající horskou vpustí se nachází 2 stávající trubní propustky DN 500. Propustky odvádějí 
povrchovou vodu od horské vpusti do pravostranného příkopu km 0,103 80 – km 0,116 30 
(horní propustek) a dále do příkopu 0,000-0,089 50.  
 
Projektová dokumentace předpokládá ucházející stav propustků, bude nutné jejich pročištění 
včetně pročištění horské vpusti. Dále jsou navržena nová šikmá čela propustků, jedná se o 
tyto čela: 

- čelo č.1 km 0,089 50 (spodní výtokové čelo spodního propustku) – výška    1,50 m, 
šířka 2,2 m. Také bude opevněn příkop z dlažby z lomového kamene do betonu včetně 
svahu v délce 5,0 m na výšku 0,5 m. 

- čelo č.2 km 0,103 80 (horní vtokové čelo spodního propustku) – výška 1,92 m, šířka 
3,8 m. Také bude opevněn vtok příkopu z dlažby z lomového kamene do betonu 
v délce 1,0 m na výšku 0,5 m. 

- čelo č.3 km 0,116 30 (spodní výtokové čelo horního propustku) – výška 1,81m, šířka 
2,8 m. Také bude opevněn výtok příkopu z dlažby z lomového kamene do betonu 
v délce 1,0 m na výšku 0,5 m.  

- horní vtokové čelo do horního propustku je dáno stávající horskou vpustí. Tato vpust 
bude pročištěna. 

Čela jsou nově navržena z dlažby z lomového kamene do betonového lože. Tloušťka čel 
propustků je navržena 0,5 m. Součástí čel je vždy základová patka do hloubky 800 mm. Čela 
propustků jsou navržena šikmé ve sklonu 45°. To znamená, že stávající potrubí bude 
prodlouženo a seříznuto ve sklonu 45°. Délka prodloužení potrubní DN 500 vychází z výšky 
čela propustku. Je navrženo prodloužení čela č.1 v délce 0,7 m, čela č.2 v délce 1,1 m a čela 
č.3 v délce 1,0 m. 
 
Dno příkopu mezi čely č.2 a č.3 v délce 9,5 m bude zpevněno kamennou rovnaninou z balvanů 
100 kg až 200 kg, balvany budou vyklínované. Dno příkopu bude po této úpravě umožňovat 
zasakování povrchové vody tak jako nyní, pouze přebytek povrchové vody proteče až přes 
čelo č.1 do příkopu k začátku úseku a směrem ke středu obce. 
 
Přilehlý svah k silnici je v současné době silně erodovaný. Přilehlý svah bude opevněn dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože. Jako základ pro betonové lože bude sloužit právě 
kamenná rovnanina, která bude přesahovat až pod opevnění. 
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Propustek č.1: 
 
V úseku km 0,407 90 se nachází stávající asfaltový sjezd z cesty vpravo do areálu družstva 
přes stávající trubní propustek. Stávající propustek délky 34 m je plně vyplněn naplaveninami 
a je nefunkční. Nepředpokládá se jeho dobrý stav a je navrženo jeho odstranění. 
 
Místo něj je navržen propustek č.1 DN 400 v úseku km 0,392 – 0,41450 délky  
22,5 m. 
 
Budou použity železobetonové roury v počtu 9 kusů. Roury budou osazeny do betonového 
sedla výšky 530 mm a šířky 750 mm. Pod betonovým sedlem bude provedeno lože ze 
štěrkopísku a kolem sedla štěrkopískový obsyp. Podélný sklon propustku je navržen 3,0%.  
 
Na výtoku z propustku je navrženo šikmé čelo ve sklonu 30°. Součástí čela je základová patka 
do hloubky 800 mm. Tloušťka výtokového čela je navržena 0,5 m až 0,75 m, délka čela 2,0 m. 
Na vtoku do propustku bude osazen lapač splavenin. Vnitřní rozměr lapače splavenin je 
navržen 1,0 m x 1,0 m. Tloušťka stěny je navržena 0,25 m, stěny budou vyztuženy Kari-sítěmi. 
Přilehlá stěna k propustku bude sloužit jako čelo propustku, tloušťka čela je navržena 0,75 m, 
délka čela (lapače splavenin) je navržena 1,5 m. Sedimentační prostor je navržen hloubky 200 
mm. Na povrchu lapače splavenin bude osazeno ocelové česle. 
 
Protože navržená délka propustku je kratší než stávající propustek bude nutné dobudovat 
příkop až k čelům propustku. Rovněž z důvodu navržené výšky vtoku a výtoku bude nutné 
stávající příkop oboustranně prohloubit. Především na výtoku je pravděpodobné, že dojde při 
hloubení příkopu k dotčení skalního masivu z fylitů. Předpokládá se použití těžší techniky 
k lámání masivu. 
 
Přes propustek č.1 je veden sjezd vpravo do areálu zemědělského družstva. Délka sjezdu je 
navržena 7,3 m, šířka 8,0 m. Na pravém okraji sjezdu bude osazen zapuštěný obrubník 
z důvodu zamezení lámání okrajů sjezdu při přejezdu na nezpevněnou cestu. Konstrukce 
sjezdu je totožná jako konstrukce vozovky.  
 
Propustek č.2: 
 
V úseku km 0,471 90 až 0,479 40 se nachází stávající sjezd ze zeminy z cesty vpravo. 
Propustek pod sjezdem se nepodařilo zjistit.  
 
Z důvodu napojení příkopů je pod sjezdem navržen propustek č.2 DN 400 v úseku km 0,469 
11 až km 0,481 61 délky 12,5 m. 
 
Budou použity železobetonové roury v počtu 5 kusů. Roury budou osazeny do betonového 
sedla výšky 530 mm a šířky 750 mm. Pod betonovým sedlem bude provedeno lože ze 
štěrkopísku a kolem sedla štěrkopískový obsyp. Podélný sklon propustku je navržen 4,0%.  
 
Na vtoku i výtoku z propustku jsou navrženy šikmá čela ve sklonu 30°. Součástí čel je 
základová patka do hloubky 800 mm. Tloušťka výtokového čela je navržena 0,5 m až 0,75 m, 
délka čel 2,0 m. Výška čel je 1,45 m na vtoku, resp. 1,79 m na výtoku.  
 
Rovněž z důvodu navržené výšky vtoku a výtoku bude nutné stávající příkop oboustranně 
prohloubit.  
 
Přes propustek č.2 je veden sjezd vpravo také do areálu zemědělského družstva. Délka 
asfaltového sjezdu je navržena 3,0 m, šířka 7,5 – 9,5 m. Sjezd není navržen z důvodu malé 
intenzity dopravy až po bránu areálu, za ukončením asfaltového sjezdu pokračuje sjezd 
nezpevněný. Na konci asfaltového sjezdu bude osazen snížený obrubník z důvodu zamezení 
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lámání okrajů sjezdu a odvedení povrchové vody. Konstrukce sjezdu je totožná jako 
konstrukce vozovky.  
 
Sjezdy na konci úseku: 
 
Zhruba naproti propustku č.2 je navržen sjezd vlevo na soukromou cestu p.č. 5842. 
Délka sjezdu je navržena 1,0 m (po hranici pozemku), šířka sjezdu 14,0 - 16,0 m. 
Na konci sjezdu bude osazen zapuštěný obrubník z důvodu zamezení lámání okrajů sjezdu. 
Konstrukce sjezdu je totožná jako konstrukce vozovky. 
Další sjezdy z cesty jsou navrženy na konci úseku: 

- sjezd vlevo km 0,57800 – 0,58800, délka sjezdu 3,0 m, šířka 10,0-16,0 m 
- sjezd vpravo km 0,57550 – 0,58550, délka sjezdu 3,0 m, šířka 10,0-16,0 m 
- sjezd vpravo km 0,60200 – 0,61100, délka sjezdu 3,0 m, šířka 9,0-15,0 m 

Na konci sjezdů bude osazen zapuštěný obrubník z důvodu zamezení lámání okrajů sjezdů. 
Konstrukce sjezdů je totožná jako konstrukce vozovky. 
 
Dále v úseku km 0,591 – 0,614 je navržen vlevo zapuštěný obrubník. Důvodem je častý 
přejezd techniky z cesty na pozemek vlevo v tomto úseku. Rovněž na konci úseku cesty je 
navržen zapuštěný obrubník. 
 
Dopravní značení: 
 
Dopravní značení navrženo není. 
 
Inženýrské sítě: 
 
Z inženýrských sítí se nachází v zájmové oblasti tyto sítě: 

- podzemní vedení kanalizace ve správě DSO kanalizace Hostěradice, Skalice, 
Morušice. Kanalizace vede v trase komunikace v úseku 0,000-0,094, potom uhýbá 
přes navrženou výhybnu na nezpevněnou plochu vpravo od cesty. 

- podzemní vedení vodovodu ve správě obce Skalice. Vodovod vede v trase 
komunikace v úseku 0,000-0,094, potom uhýbá přes navrženou výhybnu na 
nezpevněnou plochu vpravo od cesty. 

- podzemní vedení nízkého napětí. V úseku 0,000-0,075 vede za hranou cesty 
v příkopu. V km 0,075 křižuje přípojka komunikaci a dále pokračuje až do km 0,073 
částečně mimo vozovku, částečně ve vozovce avšak v chráničce. 

- nadzemní vedení vysokého napětí. Vede od trafostanice na konci úseku dále 
rovnoběžně s cestou, avšak již mimo řešené území. 

- podzemní vedení telefonu – vede po pravé straně za plotem zemědělského družstva. 
Při výstavbě je třeba dbát pokynů správců inženýrských sítí. Především je nutné vytyčení 
inženýrských sítí, dále je třeba při práci v ochranném pásmu kabelových sítí používat výhradně 
ruční nářadí. 
 
Harmonogram postupu prací bude připojen před podpisem smlouvy. 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Stavba - Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú, Skalice u Znojma
Harmonogram prací

rok 2023
měsíc 4 5 6 7 8 9 10 11 12
týden uzlový bod - počet dnů 14 15 16 17 ib 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32' 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Geodetické vytýčenistavby a dotčených pozemků 35
Provedení zemních pracľvčetně úpravy pláně 70
provedení konstrukci - podkladních vrstev 98
Dokončenlasfaltového krytu vozovky 112

=



Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma

Objednatel:
Zhotovitel: PORR a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17.5.2023

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

2022 Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma 9 101 098,60 0,00 1 911 230,71 11 012 329,31
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma
Zakázka: Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma

Objednatel:
Zhotovitel: PORR a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17.5.2023

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 8 910 598,60
D 1 Zemní práce 888 597,93

1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin  pro jakoukoliv dřevinu 210,000 m2 12,00 2 520,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Z úseku 0,270-0,480" (480-270)*1,0

2 K 111211201 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy
v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 210,000 m2 23,00 4 830,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Úsek 0,270-0,480" (480-270)*1,0

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 10,000 kus 347,00 3 470,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Úsek 0,270-0,400" 10 "stromu"

4 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m 10,000 kus 116,00 1 160,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 10,000 kus 116,00 1 160,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm 10,000 kus 116,00 1 160,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 113106571
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze
zámkové dlažby s ložem z kameniva

208,800 m2 58,00 12 110,40 CS ÚRS 2022 02

VV "Zpevněná plocha 0,000-0,121" 208,80

8 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150
do 300 mm

46,200 m2 173,00 7 992,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Odstranění betonů z vjezdu do areálu" 46,20

9 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 200 do 300 mm

874,500 m2 28,00 24 486,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Úsek 0,000-0,212 - odtežení z duvodu sanace zemní pláne 75% šterku s prímesí hlíny" 0,75*212,0*5,5

10 K 113107246
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do
300 mm

1 166,000 m2 52,00 60 632,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Úsek 0,000-0,212 - vozovka s dehtem k recyklaci" 349,80 "m3" / 0,3 "m"

11 K 113201112 Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek silničních ležatých 121,000 m 58,00 7 018,00 CS ÚRS 2022 02

VV 121,0 "m vlevo"

12 K 122311101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 193,830 m3 578,00 112 033,74 CS ÚRS 2022 02
VV "Z důvodu kanalizace, vodovod" 94,0*2,0*0,71
VV "Z důvodu nízkého napětí" (7,5+35,0)*2,0*0,71
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
13 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500

m3 426,310 m3 92,00 39 220,52 CS ÚRS 2022 02

VV "Odkopávky dle bilance stavebních hmot 80%" 0,8*417,30
VV "Dopočet sjezdy+výhybny+opevnění" 166,58
VV "Dopočet propustky+lapače+žlab+opěrná zeď" 109,34
VV "Odpocet rucní výkop" - 193,83
VV "Odpočet hloubení rýh" -77,070
VV "Úsek 0,000-0,212 - odtežení z duvodu sanace zemní pláne 25% zeminy" 0,25*212,0*5,5*0,3

14 K 122453214 Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 přes 100 m3 244,070 m3 347,00 84 692,29 CS ÚRS 2022 02

VV "Úsek 0,000-0,212 - rozdrcení štetové vozovky" 593,87-349,80

15 K 122551103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100
m3 83,460 m3 462,00 38 558,52 CS ÚRS 2022 02

VV "Odkopávky dle bilance stavebních hmot 20%" 0,2*417,30

16 K 131351102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 27,600 m3 231,00 6 375,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Zasakovací jámy drenáže" 4*3,0*1,0*2,0+1*3,0*0,6*2,0

17 K 132351103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 77,070 m3 231,00 17 803,17 CS ÚRS 2022 02

VV "Drenážní rýha 0,000-0,212" 212*0,30*0,35
VV "Drenážní rýha 0,212-0,614" 402*0,30*0,35+40*0,9*0,35

18 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

1 187,740 m3 58,00 68 888,92 CS ÚRS 2022 02

VV "Vozovka s dehtem k recyklaci - na meziskládku" 349,80 "m3"
VV "Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3"
VV "Podrcený štet na meziskládku" 244,070
VV "Podrcený štět z meziskládky na místo určení" 244,070

19 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

622,680 m3 150,00 93 402,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Odkopávky dle 122311101" 193,83
VV "Odkopávky dle 122351103" 426,31
VV "Odkopávky dle 122551103"83,46
VV "Násyp (odpocet) dle 171152111" -171,79
VV "Hloubení jam dle 131351102" 27,60
VV "Zásyp sypaninou bez zhutnení (odpocet) dle 174251101" -13,80
VV "Hloubení rýh dle 132351103" 77,070

20 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

11 208,240 m3 3,00 33 624,72 CS ÚRS 2022 02

VV 18*622,68

21 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 593,870 m3 29,00 17 222,23 CS ÚRS 2022 02

VV "Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3"
VV "Podrcený štet z meziskládky na místo urcení" 244,070

22 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti 593,870 m3 87,00 51 666,69 CS ÚRS 2022 02

VV "Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3"
VV "Podrcený štet z meziskládky na místo urcení" 244,070

23 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní
zóně

171,790 m3 139,00 23 878,81 CS ÚRS 2022 02
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
24 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 245,360 t 50,00 62 268,00 CS ÚRS 2022 02

VV 622,68 "m3" *2,0 "t/m3"

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 1 216,550 m3 9,00 10 948,95 CS ÚRS 2022 02

VV "Vozovka s dehtem k recyklaci - na meziskládku" 349,80 "m3"
VV "Podrcený štet na meziskládku" 244,070
VV "Odkopávky na skládku" 622,68

26 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 13,800 m3 173,00 2 387,40 CS ÚRS 2022 02

VV "Výpln zasakovacích jam drenáže" 4*3,0*1,0*1,0+1*3,0*0,6*1,0

27 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet,
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 13,800 m3 173,00 2 387,40 CS ÚRS 2022 02

VV "Zpetný zához (krytí) zasakovacích jam" 4*3,0*1,0*1,0+1*3,0*0,6*1,0

28 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 4 438,170 m2 17,00 75 448,89 CS ÚRS 2022 02
VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku pláne" 212,0*2*0,71
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Rozšírení spodku pláne" 402,0*2*0,36
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30

29 K 182151112 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 324,800 m2 17,00 5 521,60 CS ÚRS 2022 02

30 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 1 310,790 m2 12,00 15 729,48 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 284 304,16

31 K 214500111 Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200  štěrkem, pískem nebo štěrkopískem,
výšky přes 200 do 300 mm 723,800 m 17,00 12 304,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Podélný trativod podél HC14a-R" 614,0
VV "Podélný trativod podél opěrné zdi km 0,000-0,090" 109,80

32 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 77,070 t 508,00 39 151,56 CS ÚRS 2022 02
VV "Výpln drenážní rýhy 0,000-0,212" 212*0,30*0,35
VV "Výpln drenážní rýhy 0,212-0,614" 402*0,30*0,35+40*0,9*0,35

33 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 72,000 m3 3 234,00 232 848,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Základ opěrné zdi" 90,0*0,8*1,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 506 342,80

34 K 311362021 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI 4,483 t 32 340,00 144 980,22 CS ÚRS 2022 02

VV "Výztuž lapače splavenin, žlab č.4" 0,247
VV "Výztuž lapace splavenin, propustek c.1" 0,204
VV "Výztuž na rubu operné zdi" 3,60
VV "Výztuž na rubu operné zdi -nepresnosti zamerení 20%" 2,16*0,2

35 K 317321016 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového  tř. C 16/20 0,230 m3 23 100,00 5 313,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Žlab c.4 - rímsa" 0,23

36 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů  jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených
zřízení 1,400 m2 1 733,00 2 426,20 CS ÚRS 2022 02

VV "Bednení ríms žlab c.4" 1,40

37 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů  jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených
odstranění 1,400 m2 578,00 809,20 CS ÚRS 2022 02

38 K 317361011 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli  10 216 (E) 0,737 t 32 340,00 23 834,58 CS ÚRS 2022 02
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VV "Výztuž žlabu c.4" 0,702
VV "Výztuž rímsy žlab c.4" 0,0345

39 K 327211124 Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na
maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm 151,200 m3 8 085,00 1 222 452,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Zdivo operné zdi" 90,0*2,0*(0,9+0,5)/2
VV "Úprava výšky zdi - nepresnosti zamerení 20%" 126,0*0,2

40 K 327211911 Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na
maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné 151,200 m3 289,00 43 696,80 CS ÚRS 2022 02

41 K 327211921 Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na
maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu 90,000 m 116,00 10 440,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva  drceného nebo těženého se zhutněním 75,600 m3 693,00 52 390,80 CS ÚRS 2022 02
VV "Zásyp na rubu operné zdi" 90,0*(2,0+0,8)*0,25
VV "Úprava výšky zdi - nepresnosti zamerení 20%"  63,0*0,20

D 4 Vodorovné konstrukce 353 533,17

43 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do
150 mm 241,200 m2 520,00 125 424,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Krajnice vpravo" 86,5*0,5
VV "Krajnice vlevo" 121,0*0,5
VV "Krajnice - rigol vpravo" 94,0
VV "Opevnení príkopu pred vtokem do lapace splavenin u žlabu c.4" 5,0*1,0
VV "Opevnení u cela c.1 km 0,08950" 12,50
VV "Opevnení mezi cely c.1 a c.2 km 0,10380-0,11630" 25,95

44 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 22,630 m3 693,00 15 682,59 CS ÚRS 2022 02
VV "Propustek c1 - podsyp propustku" 2,03
VV "Propustek c1 - obsyp" 10,73
VV "Lapac plavenin u propustku c1 - podsyp" 0,225
VV "Propustek c2 - podsyp propustku" 1,13
VV "Propustek c2 - obsyp" 5,96
VV "Žlab c4 - podsyp" 0,91
VV "Žlab c4 - obsyp" 1,42
VV "Lapac plavenin u žlabu c4 - podsyp" 0,225

45 K 452312131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z
betonu tř. C 12/15 10,960 m3 3 465,00 37 976,40 CS ÚRS 2022 02

VV "Betonové sedlo propustku c1" 6,46
VV "Betonové sedlo propustku c2" 3,59
VV "Betonové sedlo žlabu č.4" 0,91

46 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod
potrubí, stoky a drobné objekty 126,060 m2 578,00 72 862,68 CS ÚRS 2022 02

VV "Propustek c1 - bednení" 35,98
VV "Lapač splavenin u propustku č.1 - bednění" 10,0
VV "Propustek c2 - bednení" 25,01
VV "Žlab č.4 - bednění" 43,57-1,40
VV "Lapac splavenin u žlabu c.4 - bednení" 12,9

47 K 465511427 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním
spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm 10,500 m2 116,00 1 218,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Kamenná rovnanina príkopu km 0,10380-0,11630" 10,5*1,0

48 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 43,450 m2 2 310,00 100 369,50 CS ÚRS 2022 02

VV "Opevnení u cela c.1 km 0,08950" 12,50
VV "Opevnení mezi cely c.1 a c.2 km 0,10380-0,11630" 25,95
VV "Opevnení príkopu pred vtokem do lapace splavenin u žlabu c.4" 5,0*1,0

D 5 Komunikace pozemní 4 726 887,01
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49 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm 2 757,730 m2 162,00 446 752,26 CS ÚRS 2022 02

VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,21
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30
VV "Doplnení zemní pláne v místech úzké stávající vozovky" 831,00

50 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm 1 524,730 m2 173,00 263 778,29 CS ÚRS 2022 02
VV "Výmena zemní pláne 0,000-0,212, cástecne predrcený šterk ze štetové konstrukce"
VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,41
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,212" 33,89
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 60,0+16,0+41,0+19,5+71,5+27,0+22,0

51 K 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 100 mm 1 874,330 m2 120,00 224 919,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,11
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,212" 33,89
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30

52 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 3 575,510 m2 382,00 1 365 844,82 CS ÚRS 2022 02

VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,04
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,04
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50

53 K 566201111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v
příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho
rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

2 299,440 m2 35,00 80 480,40 CS ÚRS 2022 02

54 K 567123811 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm 381,000 m2 277,00 105 537,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Krajnice vpravo" (572,5-212,0) * 0,5
VV "Krajnice vlevo" (575,0-173,5) * 0,5

55 K 567531121 Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy
přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm 2 299,440 m2 50,00 114 972,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 2*402,0*0,36

56 K 567532122
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem
(materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky
po zhutnění přes 220 do 250 mm

2 299,440 m2 110,00 252 938,40 CS ÚRS 2022 02

57 M 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena 27,593 t 8 000,00 220 744,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Plocha*hloubka*%*množsví/tunu" 2299,44*0,25*0,04*1,2

58 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa 24,144 t 3 000,00 72 432,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Plocha*hloubka*%*množsví/tunu" 2299,44*0,25*0,02*2,1

59 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 3 661,470 m2 29,00 106 182,63 CS ÚRS 2022 02
VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,11
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,11
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50

60 K 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 3 575,510 m2 12,00 42 906,12 CS ÚRS 2022 02
VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
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VV "Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,04
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,04
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50

61 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm 3 526,390 m2 251,00 885 123,89 CS ÚRS 2022 02

VV "Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0
VV "Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89
VV "Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0
VV "Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50

62 K 591141111 Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se
smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty 197,750 m2 751,00 148 510,25 CS ÚRS 2022 02

VV "Krajnice vpravo" 86,5*0,5
VV "Krajnice vlevo" 121,0*0,5
VV "Krajnice - rigol vpravo" 94,0

63 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 94,000 m2 866,00 81 404,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Krajnice - rigol vpravo" 94,0

64 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 103,750 m2 1 271,00 131 866,25 CS ÚRS 2022 02
VV "Krajnice vpravo" 86,5*0,5
VV "Krajnice vlevo" 121,0*0,5

65 K 596212223
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2

321,300 m2 347,00 111 491,10 CS ÚRS 2022 02

VV "Zpevnená plocha km 0,000-0,121" 208,8
VV "Zpevnená plocha km 0,140" 41,0
VV "Zpevněná plocha km 0,160" 71,5

66 M 592450010 Dlažba zámková šedá 60 103,600 m2 290,00 30 044,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Zpevnená plocha km 0,000-0,121" 208,8 / 2 -0,8

67 M 592450050 Dlažba zámková šedá 80 112,500 m2 360,00 40 500,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Zpevnená plocha km 0,140" 41,0
VV "Zpevněná plocha km 0,160" 71,5

68 M 592451100 Dlažba reliéfní barevná 60 0,800 m2 575,00 460,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Varovný pás"  0,8

D 8 Trubní vedení 420 980,56

69 K 822392111 Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %
s integrovaným těsněním DN 400 35,000 m 462,00 16 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Propustek č.1" 22,5
VV "Propustek č.2" 12,5

70 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400, délka 2500 mm 14,000 kus 5 198,00 72 772,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Propustek c.1" 22,5/2,5
VV "Propustek c.2" 12,5/2,5

71 K 871218113 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 110
mm 614,000 m 23,00 14 122,00 CS ÚRS 2022 02

VV 614,0

72 M 28611223 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo
odlehčovací drenáže 632,420 m 69,00 43 636,98 CS ÚRS 2022 02

VV 614,0*1,03

73 K 894302152 Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 7,660 m3 8 663,00 66 358,58 CS ÚRS 2022 02

VV "Žlab c.4" 3,90

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 6 z 9



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "Lapac splavenin u žlabu c.4" 2,06
VV "Lapac splavenin u propustku c.1" 1,7

74 K 899211113 Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky  hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg 12,000 kus 578,00 6 936,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Prícný žlab c.4" 6,0 "m" * 2 "mríže/1m"

75 M 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 60 tun 12,000 kus 3 465,00 41 580,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Prícný žlab c.4" 6,0 "m" * 2 "mríže/1m"

76 M SPC_2 Ocelové česle pozinkované, práce a materiál 2,000 kus 5 775,00 11 550,00 CS ÚRS 2022 02
VV "cesle 1,2x1,2m" 2,0 "kusy"

77 K 895941111 Zřízení příčného žlabu 15,000 kus 866,00 12 990,00 CS ÚRS 2022 02
VV "1,0 m = 1 kus"
VV "Žlab c.1" 5,0
VV "Žlab c.2" 5,0
VV "Žlab c.3" 5,0

78 M SPC_3 Žlab BGZ S-200 dl. 1,0 m 15,000 kus 3 003,00 45 045,00 CS ÚRS 2022 02

79 M SPC_4 Rošt žlabu BGZ 200 dl.1,0 m pro zatížení E 600 kN 15,000 kus 4 043,00 60 645,00 CS ÚRS 2022 02

80 M SPC_5 Spojovací materiál žlaby BGZ 15,000 kus 116,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 02

81 K 899202111a Osazení mríží vcetne rámu hmotnosti  do 100 kg 15,000 kus 289,00 4 335,00 CS ÚRS 2022 02
VV "žlaby c.1, c.2, c.3: 1,0 m = 1 kus" 15,0*1

82 K SPC02 Odřezání části prefabrikátu železobetonového TZH 400 4,000 kus 5 775,00 23 100,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 729 952,97

D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišt a ploch 459 355,00

83 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 428,600 m 404,00 173 154,40 CS ÚRS 2022 02

VV "Nájezdový obrubník" 311,90
VV "Silnicní obrubník" 113,7
VV "Prechodový obrubník" 3,0

84 M 592174650 obrubník betonový silnicní Standard 100x15x25 cm 113,700 kus 165,00 18 760,50 CS ÚRS 2022 02
VV "Silnicní obrubník" 113,7

85 M 592174680 obrubník betonový silnicní nájezdový Standard 100x15x15 cm 311,900 kus 135,00 42 106,50 CS ÚRS 2022 02
VV "Nájezdový obrubník" 311,90

86 M 592174170 obrubník betonový prechodový Standard 100x15x25 cm 3,000 kus 415,00 1 245,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Prechodový obrubník" 3,0

87 M 693110010 Nopová folie, šíře 2 m 121,000 m2 23,00 2 783,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Podél zdi 0,000-0,121" 121,0*1,0 "m"

88 M 63150819 Fólie kontaktní krycí 200,000 m2 116,00 23 200,00 CS ÚRS 2022 02
PSC podstřešní pojistná  s absorpční vrstvou na spodní straně
VV "Folie krycí pro vrstvu asfaltu s dehtem na meziskládce - odhad" 200

89 K 919311112 Čela propustků  z prostého betonu tř. C 12/15 3,330 m3 9 240,00 30 769,20 CS ÚRS 2022 02
VV "Žlab c4 - vtok" 1,62
VV "Žlab c4 - výtok" 1,71

90 K 919511112 Čela propustků  z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou 18,110 m3 9 240,00 167 336,40 CS ÚRS 2022 02
VV "Propustek c.1 - vtok" 1,92
VV "Propustek č.1 - výtok" 2,22
VV "Propustek c.2 - vtok" 2,64
VV "Propustek c.2 - výtok" 2,79
VV "Celo c.1 - km 0,08950" 1,70
VV "Celo c.2 - km 0,10380" 4,03
VV "Celo c.3 - km 0,11630" 2,81
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 93 Ruzné dokoncovací konstrukce a práce inženýrských staveb 4 264,00

91 K 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl.
100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 6,500 m 404,00 2 626,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Rigol 0,000-0,005" 5,0
VV "Propustek c1 - výtok" 0,5
VV "Propustek c2 - vtok a výtok" 2*0,5

92 M PFB.2220202 Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16 13,000 kus 126,00 1 638,00 CS ÚRS 2022 02
PSC 500/650/157
VV "Rigol 0,000-0,005" 5,0*2
VV "Propustek c1 - výtok" 1,0
VV "Propustek c2 - vtok a výtok" 2*1,0

D 96 Bourání konstrukcí 75 976,00

93 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu 43,200 m3 578,00 24 969,60 CS ÚRS 2022 02
VV "Odstranění základu stávající zdi" 43,20

94 K 966008112 Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm 34,300 m 289,00 9 912,70 CS ÚRS 2022 02

95 K 966008311 Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového 8,540 m3 1 155,00 9 863,70 CS ÚRS 2022 02

VV "Celo propustku c.1 km 0,08950" 1,70
VV "Celo propustku c.2 km 0,10380" 4,03
VV "Celo propustku c.3 km 0,11630" 2,81

96 K 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 90,000 m3 347,00 31 230,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Odstranení stávající zdi" 90,0*0,5*2,0

D 997 Presun sute 182 943,05

97 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 154,211 t 120,00 18 505,32 CS ÚRS 2022 02

VV "Odstraněná dlažba" 104,40*0,08*2,0
VV "Odstranené obrubníky" 121,0*(0,25+0,1)*0,15*2
VV "Podklad z betonu z vjezdu" 46,20*0,2*2,0
VV "Základ zdi" 43,20*2,0
VV "Propustek DN 400 vc. lože" (34,3*3,14*(0,28-0,20)*(0,28-0,20)+34,3*0,15*0,15)*2,0
VV "Cela propustku" 8,5*2,0

98 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 669,465 t 50,00 33 473,25 CS ÚRS 2022 02

VV "Odstranění stávající konstrukce s hlínou a kamením" 874,50*0,3*1,9
VV "Odstranění opěrné zdi" 90,0*1,9

99 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na
vzdálenost do 1 km 823,676 t 80,00 65 894,08 CS ÚRS 2022 02

VV 154,211+669,465

100 K 997211529
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním
nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý
další i započatý 1 km přes 1 km

22 239,252 t 2,00 44 478,50 CS ÚRS 2022 02

VV 823,676*27

101 K 997211612 Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných
hmot 823,676 t 25,00 20 591,90 CS ÚRS 2022 02

D 998 Presun hmot 7 414,92

102 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1 482,984 t 5,00 7 414,92 CS ÚRS 2022 02

D OST Ostatní náklady 150 500,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
103 K SPC.1 Geodetické vytyčení parcely stavby 614,000 m 25,00 15 350,00

104 K SPC.2 Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů 614,000 m 25,00 15 350,00

105 K SPC.3 Výškové vytyčení v pracovních řezech 33,000 kus 200,00 6 600,00

106 K SPC.4 Výškové zaměření zemní pláně 35,000 kus 200,00 7 000,00

107 K SPC.5 Výškové zaměření horní nezpevněné vrstvy 35,000 kus 200,00 7 000,00

108 K SPC.6 Vytyčení inženýrských sítí 4,000 kus 2 000,00 8 000,00
VV "kanalizace, vodovod, nízké napetí, verejné osvetlení" 4,0

109 K SPC.7 Zaměření skutečného provedení stavby 1,000 kus 30 000,00 30 000,00

110 K SPC.8 Dokumentace skutečného provedení díla 1,000 kus 15 000,00 15 000,00

111 K SPC.10 Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou 7,000 kus 1 800,00 12 600,00
VV "614,0/100=" 7,0

112 K SPC.11 Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací deskou 7,000 kus 1 800,00 12 600,00

113 K SPC.12 Informační tabule zákazu vstupu na staveniště 2,000 kus 2 500,00 5 000,00

114 K SPC.14 Úprava skládek dočasných 1,000 kus 1 000,00 1 000,00

115 K SPC.13 Archeologický przkum 1,000 kus 15 000,00 15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
116 K SPC.16 Zařízení staveniště 1,000 kpt 30 000,00 30 000,00

117 K SPC.17 Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby,
popř. náklady na zřízení manipulačního pruhu. 1,000 kpt 10 000,00 10 000,00

PSC

Zhotovitel stavby je vázán při výstavbě velikostí vymezené parcely pro polní cestu. Ta je většinou úzká a nezahrnuje
tedy potřebný manipulační prostor pro pohyb pracovníků a strojů během výstavby. To sebou nese nutnost pojíždět
během stavby po vozovkových vrstvách případně přes rozestavěná odvodňovací zařízení, což znamená komplikaci a
ve výsledku prodražení stavebních prací. Výše těchto nákladů je v rozpočtu zahrnuta v této položce.
V případě domluvy o zřízení manipulačního pruhu jsou v této položce zahrnuty náklady na jeho zřízení, pronájem,
uvedení do původního stavu.

Celkem 9 101 098,60
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