DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 10/2022-537100 (KoPÚ Onomyšl) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:			Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:			Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:			725949837			
E-mail:			j.vrba@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČO:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:			Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:					 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	 
jednat: 					Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat: 			XXXXX
Telefon:			XXXXX
E-mail:			XXXXX
ID DS:			s85762s
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 			0720092392/0800
IČO:			40527514
DIČ:			CZ40527514
 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele: 10/2022-537100, uzavřené dne 20.9.2022 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOREAL spol. s r.o..

Při řešení dílčí částí 6.2.4. - zjišťování hranic obvodu KoPÚ bylo zjištěno, že je vhodné obvod rozšířit. Vzhledem k této skutečnosti se mění termíny plnění u kapitol 6.2.4. a 6.2.8. z 31.7.2023 na 30.9.2023 resp. z 30.9.2023 na 30.11.2023. Upřesněním obvodu dochází ke změně měrných jednotek u kapitol 6.2.4., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2. a 6.4..

	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]
	Termín 
plnění

	

6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ
	100 bm
	173
	2 500
	432 500
	148
	370 000
	
   30.9.2023

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	ha
	404
	300
	  121 200
	414
	124 200
	
30.11.2023

	6.3.1.
	Vypracování PSZ
	ha
	404
	800
	  323 200
	414
	331 200
	31.8.2024

	6.3.2.
	Vypracování nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zýákona
	ha
	    404
	1200
	  484 800
	414
	496 800
	
1.9.2025

	6.4.
	Mapové dílo
	ha
	404
	350
	  141 400
	414
	144 900
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Celkem
	1503100
	
	1467100
	




a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	966 100,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   1 030 000,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	144 900,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 141 000,- Kč


	DPH 21%
	 449 610,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	    2 590 610,- Kč



Vzniklé více práce a méně práce jsou v absolutní hodnotě 89 000,- Kč, tj. dochází ke změně 4,09 % vůči původní hodnotě celé zakázky.


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 10/2022-537100 uzavřené dne 20.9.2022 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.


V Praze dne 30. 6. 2023					V Plzni dne 30. 6. 2023




Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:





…………………………………………				…………………………………….
Ing. Jiří Veselý						Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		jednatel
a hlavní město Praha
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Onomyšl
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 500,00
	4 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	3 000,00
	21 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	399
	800,00
	319 200,00
	31.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	5
	1 200,00
	6 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	2 500,00
	370 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	404
	300,00
	121 200,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	414
	300,00
	124 200,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 100,00
	30.11.,2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	414
	800,00
	331 200,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	33
	1 200,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	800,00
	32 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	800,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600 
	5 600,00   
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00   
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00   
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	414
	1 200 
	496 800,00   
	1.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00   
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	45
	1 400 
	63 000,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 000 
	6 000,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600 
	3 600,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 800 
	1 800,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 030 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	414
	350,00
	144 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 030 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 900,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 141 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	449 610,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 590 610,-
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 30.6.2023
	Datum: 30.6.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří  Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce: jednatel


		
