dodatek č. 2 SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 676
E-mail: r.smutna@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo 35/2021-537100 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohozec u Žehušic a Chotusice (dále jen KoPÚ), konkrétně příloha ke smlouvě Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změnu termínu předání  etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Důvodem uzavření dodatku byla žádost zpracovatele o posun termínu pro odevzdání etapy 6.2.4. K posunu termínu dochází na základě skutečnosti, že při zjišťování průběhu hranic došlo k drobné změně obvodu KoPÚ a bylo nutné pozvat další vlastníky. Tím se protáhlo šetření hranic o 2 týdny proti termínu, který stanovil zpracovatel.
Původní termín dle dodatku č. 1 		30.6.2023
Nový termín dle dodatku č. 2			14.7.2023

Změny dle dodatku jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy.
Ostatní ustanovení se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Brno
Datum: 4. 7. 2023		Datum: 30. 6. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
		Číslo Smlouvy Objednatele: 35/2021-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3226-21	
		Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Rohozec u Žehušic a Chotusice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohozec u Žehušic a Chotusice
digitálně podepsala Ing. Petra Fuxová, zástupce ředitele KPÚ
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Rohozec - Chotusice - dodatek č. 2
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	17 
	900,00
	15 300,00
	31.7.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8 
	2 200,00
	17 600,00
	

	6.2.1.a
	revize stávajicího bodového pole v rozšířeném obvodu
	bod
	1 
	900,00
	900,00
	15.2.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	1100
	600,00
	660 000,00
	31.7.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	50
	800,00
	40 000,00
	

	6.2.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) v rozšířeném obvodu
	 
	62
	600,00
	37 200,00
	15.2.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	291
	2 000,00
	582 000,00
	14.7.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	2 000,00
	16 000,00
	30.6.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	12
	1 600,00
	19 200,00
	30.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1150
	500,00
	575 000,00
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1212
	500,00
	606 000,00
	30.9.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 569 200,00
	30.9.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1212
	800,00
	969 600,00
	30.9.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	800,00
	64 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	1 100,00
	88 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 300,00
	65 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	15 000,00
	45 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600 
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200 
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200 
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1212
	950 
	1 151 400,00
	31.8.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	150
	500 
	75 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 650 
	6 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800 
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1400
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 519 850,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1212
	500,00
	606 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 569 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 519 850,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 695 050,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 195 960,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 891 010,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPROJEKT PSO s. r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Brno

	Datum: 4.7.2023
	Datum: 30.6.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




