
 Číslo smlouvy objednatele: 854-2019-571101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-006-2019-JAM (19.0080)  
 Komplexní pozemkové úpravy Jamnice 

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami  

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 

kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava   
Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, xxx Pobočka Opava 
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,  
746 01 Opava  

Tel. xxx 
E-mail: opava.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    
Bankovní spojení:  xxx 

Číslo účtu:  xxx 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o. 
Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 
Zastoupený: Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem 

Svobodou, jednatelé 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, 

jednatelé 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 3v2d84r  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 25567179 
DIČ: CZ25567179  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 131771 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3“) na základě výsledku zadávacího řízení podle 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 

mailto:opava.pk@spucr.cz
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      Čl. I. 

    Předmět a účel dodatku 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „Komplexních 

pozemkových úprav Jamnice“ je úprava: 

 

A. Změna termínů předání etap činností: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 2) 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) 

Posun termínu výše uvedených etap z 30.7.2023 na 30.6.2024. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:  

Posun termínu této etapy z 30.1.2024 na 31.5.2025. 

Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto 

Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí.  

B. Další změnou je na straně zhotovitele úprava právní formy společnosti. Společnost 

Geocart Cz a.s. se sídlem Purkyňova 653/143, Medlánky, Brno, identifikační číslo 

25567179 změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením 

omezeným na obchodní firmu Geocart CZ spol. s r.o. Dále došlo ke změně osoby 

zastupující zhotovitele a osob ve věcech smluvních na straně zhotovitele. Tyto změny 

jsou uvedeny na 1. straně tohoto Dodatku č. 3. 

Důvod k uzavření dodatku:  

K bodu  A.: Potřeba úpravy termínu předání etap plánu společných zařízení byla vyvolána 

požadavkem na zadání a zpracování geotechnického průzkumu pro navržené polní cesty  

a tůně. Tento požadavek vyvstal v průběhu zpracování PSZ. Na základě výsledku 

geotechnického průzkumu budou obeslány DOSS a dotčené organizace s žádostí o vyjádření 

k návrhu PSZ. Předání etapy 3.5.2. je odvislé od dokončení etapy PSZ. Současně probíhají 

komplikovaná jednání s vlastníky na změně obvodu KoPÚ po vyslovených nesouhlasech 

některých vlastníků dle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. 

K bodu B.: Interní změna na straně zhotovitele. 

2. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí 

Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště 

SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma 

Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou 

Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku 

této změny se mění Čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.  
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1.1 V bodu 4.1. se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

1.2 Bod 4.2. se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle bodu 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen 
v digitálním vyhotovení; 

(b) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

4.2.4. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

4.2.6. Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; 
digitální vyhotovení určené Objednateli; 

a. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

b. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 
1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
 
4.2.8. Potřebné podélné a příčné řezy společných zařízení - 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 
 
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 
 
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech 
se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci 
předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x 
Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; 
digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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(c) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou 
dotčenou obec; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 
 
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení 
určené Objednateli.“ 
 
4.3. a 4.4. zůstává beze změny. 
 

Další změna se týká předávání faktur podle Čl. VII Platební a fakturační podmínky.  

1.3 K bodu 7.2. je na konec tohoto odstavce vložena věta takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 

Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto 

Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 
ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad           Geocart CZ spol. s r. o. 
 
Místo: Ostrava                                                           Místo: Brno 
Datum: 12.07.2023  Datum : 10.07.2023 
 
 
 
 

 

Jméno: Mgr. Dana Lišková 

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového  

úřadu pro Moravskoslezský kraj 

 

 

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel 
Svoboda 
Funkce: Jednatelé 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ 

 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jamnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 400 16 800 15.9.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 367 872 320 024

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 11 1 300 14 300

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 50 1 580 79 000 30.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 95 2 290 217 550 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 700 0 30.3.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 7)
100 bm 7 1 500 10 500

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 378 295 111 510 28.2.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 380 345 131 100 30.7.2022

900 784 30.7.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 380 675 256 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 30 650 19 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 50 850 42 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 1 2 500 2 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 380 970 368 600 31.5.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 12 000 24 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

713 600

3.6. Mapové dílo ha 380 365 138 700 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

138 700 xxxxxx

900 784 Kč

713 600 Kč

138 700 Kč

1 753 084 Kč

368 147,64 Kč

2 121 231,64 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2024

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč



3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

V Brně dne 10.07.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 12.07.2023

MJ - Závazné měrné jednotky

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v 

trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci 

na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho 

cenu).

Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


