                                                                                                        	 č. j. SPU: 244243/2023
										UID: spudms00000013729689
č. objednatele 8/2021-537100; 536-2021-537213
č. zhotovitele:
 
Dodatek č. 2 
Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021 
 
Smluvní strany: 
Objednatel č. 1:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
	 	 	         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
	Adresa: 	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro  
	 	 	 	 	 	 	            Středočeský kraj a hlavní město Prahu 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Silvie Römerová,  
                                                                                 vedoucí pobočky Rakovník                                              
Bc. Kateřina Čermáková, rada  
		Pobočka Rakovník 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
	Číslo účtu:   	3723001/0710 
	DIČ: 	 	             CZ01312774 
 
a 
Z h o t o v i t e l: GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení) 
	Adresa: 	Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:	Pavel Vostracký, jednatel 
Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. 
Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
	  XXXXX, XXXXX
 
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  	 	 	 
	Číslo účtu: 	             27-4501350277/0100 	 
	DIČ: 	                          CZ25233025  	              
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1, článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. a článkem 17 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Jesenice u Rakovníka“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 7.6.2023 zaevidované pod č. j.  SPU 232282/2023, o úpravě počtu měrných jednotek 
z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.   
Odůvodnění: V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav byla zpracovatelskou firmou vyhotovena dílčí část 6.2.5 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. V průběhu vystavení soupisů nároků k veřejnému nahlédnutí, pobočka Rakovník obdržela dne 7.4.2023 nesouhlas (ev. pod č.j. SPU 141527/2023) se zařazením pozemku dle § 3 odst. 3 zák. do obvodu pozemkových úprav. Tento nesouhlas byl projednán dne 24.4.2023 v SPU, Pobočce Rakovník. Z tohoto jednání byl vyhotoven protokol o projednání nesouhlasu (ev. pod č.j. SPU 181089/2023). Následně byla vlastníkovi (XXXXX.) zaslána žádost o souhlas se zařazením pozemku do pozemkových úprav (žádost ze dne 22.5.2023 ev. pod č.j. SPU 201100/2023). Ve stanoveném termínu Pobočka Rakovník neobdržela požadovaný souhlas vlastníka s řešením v pozemkové úpravě. Z důvodu nesouhlasu se zařazením pozemku KN 382/12 (§3 odst. 3 – důvod 5 - pozemek zastavěný stavbou, která není ve vlastnictví státu) do pozemkových úprav, bude pozemek zařazen mezi pozemky neřešené. Následně pobočka požádala zpracovatele o provedení dodatečného zjišťování hranic obvodu KoPÚ (ev. pod č.j. SPU 224270/2023 ze dne 1.6.2023). 
Z tohoto důvodu dojde ke zvýšení počtu MJ – vícepráce, v rámci dílčí části 6.2.3, čímž bude rozsah navrhovaných opatření větší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.

Dále, z důvodu upřesnění počtu a rozsahu navrhovaných opatření, vzešlé z projednávání se sborem zástupců a Městem Jesenice v rámci zpracování etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, na základě žádosti firmy (ze dne 7.6.2023 ev. pod č.j. SPU 232282/2023), byl upřesněn skutečný počet MJ - měrných jednotek. Tímto nastala skutečnost, že dojde ke snížení počtu MJ – méněpráce, v rámci dílčích částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), čímž bude rozsah navrhovaných opatření menší, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo.
Počet měrných jednotek se mění u etap:
Dodatečné zjišťování pozemků neřešených – vícepráce:
· 6.2.3 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatečné o 2 MJ
Dále dochází v důsledku upřesnění počtu a rozsahu navrhovaných opatření v rámci PSZ ke změně měrných jednotek – méněpráce, u dílčích částí:
· 6.3.1.i) a) výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení o -26 MJ,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o -43 MJ,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových VHO a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o -10 MJ,
· 6.3.1 i) c) DTR VHO staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) o -1 MJ

Na základě výše uvedených skutečností je nutné upřesnit skutečný počet měrných jednotek u těchto etap KoPÚ:
Nové znění: 6.2.3 Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatečné
Nový skutečný počet MJ tj. 2 MJ.
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč
Cena dle skutečného provedení 4 000,- Kč bez DPH. (2 MJ x 2 000 Kč/MJ)
Termín je stanoven ke dni 31.10.2023

6.3.1.i) a) výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 
Mění se celkový počet MJ tj. 94 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 68 MJ. 
Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 47 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 34 000,- Kč bez DPH. 
 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Mění se celkový počet MJ tj. 154 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 111 MJ. 
Cena za MJ bez DPH dle SoD 500,00 Kč
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 77 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 55 500,- Kč bez DPH. 

6.3.1 i) b) DTR liniových VHO a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Mění se celkový počet MJ tj. 10 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0 MJ. 
Cena za MJ bez DPH dle SoD 2000,00 Kč
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 20 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH. 

6.3.1 i) c) DTR VHO staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 
Mění se celkový počet MJ tj. 1 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 0 MJ. 
Cena za MJ bez DPH dle SoD 20 000,00 Kč
V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 20 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 0,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 3 299 400,- Kč a 3 992 274,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 3 157 400,- Kč bez DPH a 3 820 454,- Kč s DPH.
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
· Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.
· Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 
V Praze dne 18. 7. 2023	                                             V Plzni dne 17. 7. 2023 
Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele: 
  
 
………………………………………                                   ……………………………………… 
Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký  	 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o. 
a hlavní město Praha  
                                            
Přílohy: 1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Jesenice u Rakovníka (výkaz činností) 
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Bc. Kateřina Čermáková

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jesenice u Rakovníka
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín
	

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	41 
	1 000,00
	41 000,00
	31.7.2022
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	669
	600,00
	401 400,00
	31.7.2022
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	83
	800,00
	66 400,00
	
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů
	100 bm
	268
	1 300,00
	348 400,00
	31.10.2022
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	325
	1 500,00
	487 500,00
	30.11.2022
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	2 000,00
	20 000,00
	30.11.2022
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených - dodatečné
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.10.2023
	

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	752
	200,00
	150 400,00
	30.9.2022
	

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	28.2.2023
	

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 765 000,00
	28.2.2023
	

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	753
	800,00
	602 400,00
	31.10.2023
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2)
	ha
	68
	500,00
	34 000,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	111
	500,00
	55 500,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	800 
	800 
	31.10.2024
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	753
	600 
	451 800 
	31.10.2024
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	 

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 500,00
	 
	

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	753
	300,00
	225 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	225 900,00
	 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 765 000 Kč
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 166 500 Kč
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	225 900 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 157 400 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	663 054 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	3 820 454 Kč
	

	 
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GROMA PLAN s.r.o.
	

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň
	

	Datum: 18. 7. 2023
	Datum: 17. 7. 2023
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Pavel Vostracký
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.
	

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.
	



