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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 671-2021-520203 –  
KoPÚ v k.ú. Košetice 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 957 213 

E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel na základě smlouvy o společném plnění závazku: PROJEKCE & AREA G.K. 

1. člen – reprezentant společného plnění závazku: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE  

Sídlo:       xxxxx 

Místo podnikání:     Pelhřimov 

Zastoupený:      Ing. Jindřichem Jírou 

IČO:       438 20 654 

DIČ:       xxxxx 

 

2. člen – společného plnění závazku:  AREA G.K. spol. s r.o., 

Sídlo:       U Elektry 650, 198 00 Praha 9 

Zastoupený:      Milanem Novým - jednatelem 

IČO:       250 94 459 

DIČ:       CZ25094459 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx, xxxxx 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

mailto:pelhrimov.pk@spucr.cz
mailto:jira@projekce-pe.cz
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ID datové schránky: ezcpkw8 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

DIČ: xxxxx 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny počtu měrných jednotek 
v několika etapách z důvodu změny obvodu KoPÚ Košetice.  

2. V průběhu prací na KoPÚ Košetice a v souvislosti s přihlédnutím k zaměření polohopisu 
v obvodu upravovaného území a neshodou vlastníků s šetřenou katastrální hranici bylo 
nutno přistoupit k úpravě hranic obvodu KoPÚ. 
 

3. Byl svolán kontrolní den pro KoPÚ Košetice, kde z důvodu nových skutečností ze zaměření 
polohopisu a na základě výsledků šetření hranic obvodů bylo dohodnuto několik změn:  
 

4. Při zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ na kat. hranici mezi k.ú. Košetice a k.ú. Jiřičky 
došlo k neshodě vlastníků s průběhem kat. hranice podél celé parcely p.č. 2104/2 v k.ú. 
Košetice. Tuto část obvodu KoPÚ nebylo možno vyšetřit, a proto po dohodě s Katastrálním 
pracovištěm Pelhřimov byl obvod upraven tak, aby parcela p.č. 2104/2 v k.ú. Košetice byla 
mimo obvod KoPÚ. Nově byl obvod veden po západní straně parcely 2104/2, kde se 
nachází zpevněná parcelně vedená komunikace. Tímto došlo k obejití sporné hranice na 
obvodu KoPÚ a obvod mohl být vyšetřen. 

 
5. Z tohoto důvodu byl upraven počet měrných jednotek v etapě zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ a dále došlo ke změně výměry řešeného území vstupujícího do KoPÚ. Dle skutečně 
provedených prací byl upraven počet měrných jednotek u etapy zjišťování průběhu hranic 
pozemků neřešených dle §2 zákona.  
 

6. Výše uvedenými změnami obvodu upravovaného území došlo ke změně výměry území 
zahrnutého do obvodu KoPÚ a počtu měrných jednotek v několika dalších etapách. 
Celková výměra řešeného území se sníží z 1157 ha na 1121 ha. Výměra řešeného 
a neřešeného území se sniží z 1176 ha na 1139 ha; 
 

7. Z důvodu změny obvodu kvůli obejití sporné hranice na kat. hranici mezi k.ú. Košetice 
a k.ú. Jiřičky je nutno přistoupit k posunu termínu etapy 6.2.3. 

 
8. Změny měrných jednotek a termínů jsou rekapitulovány v následující tabulce: 

 

 Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet MJ 
- původní 

Počet MJ 
- nový  

Termín - 
původní 

Termín - 
nový 

6.2.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 234 273 31.7.2023 30.9.2023 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 129 127 31.7.2023 30.9.2023 
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6.2.4. Rozbor současného stavu ha 1176 1139 31.1.2024 - 

6.2.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1176 1139 30.4.2024 - 

6.3.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 1176 1139 30.6.2025 - 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 
11 odst. 1 zákona 

ha 1157 1121 30.4.2026 - 

6.4. Mapové dílo ha 1176 1139 
Do 3 měsíců 

do výzvy 
objednatele 

- 

 

 
 

Čl. II. 
 

1. Změnami uvedenými v článku I. dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo. Výše 
uvedené změny byly provedeny v souladu s § 100, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. 
O zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vyhrazené změny závazku ze 
smlouvy, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo v článku 17. Dle bodu 17.6 smlouvy o dílo 
se vyhrazené změny týkají částí položkového výkazu činností: 6.2.3., 6.2.4., 6.2.5, 6.3.2. 
a 6.4. Ostatní změny byly vyhotoveny dle § 222, odst. 4 ZZVZ. 

Rekapitulace změn: 

 Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet MJ 
- původní 

Počet MJ 
- nový  

Změna ceny 
dle §100 

Změna ceny 
dle § 222 

6.2.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 234 273      + 70 200,-  

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100  129 127        - 3 600,-  

6.2.4 Rozbor současného stavu ha 1176 1139      - 5 550,-  

6.2.5 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 1176 1139      - 9 250,-  

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 1176 1139        - 18 500,- 

6.3.2 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 1157 1121    - 23 400,-  

6.4 Mapové dílo ha 1176 1139 - 7 400,-  

Celkem (hodnota změny) 119 400,- 18 500,- 
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2. Hodnota změn dle §100, odst. 1 je 119 400,- Kč bez DPH, hodnota změn dle §222, odst. 4 
je 18 500,- Kč bez DPH. Celková hodnota smlouvy o dílo se zvyšuje o 2 500,- Kč bez DPH. 
 

 

Čl. III. 
 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový 
výkaz činností, kde jsou zahrnuty veškeré změny z uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 671-2021-520203. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo 
č. objednatele 671-2021-520203 nemění. 

 
 

Čl. IV. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
 

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 
ČR – Státní pozemkový úřad    PROJEKCE & AREA G.K. 
KPÚ pro Kraj Vysočina     zhotovitel na základě smlouvy  

       o společném plnění závazku 
 
Místo: Jihlava       Místo: Pelhřimov 
Datum: 20.7.2023 Datum: 20.7.2023 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.     Ing. Jindřich Jíra 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina     reprezentant společného plnění závazku 

Státního pozemkového úřadu    PROJEKCE & AREA G.K. 

    
   
 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 13 1 600,00 20 800,00 30.9.2021

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 1176 700,00 823 200,00 31.5.2022

6.2.2b)

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty včetně označení lomových 

bodů 8)

 100 bm 29 2 400,00 69 600,00 31.7.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 273 1 800,00 491 400,00 30.9.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 127 1 800,00 228 600,00 30.9.2023

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 1139 150,00 170 850,00 31.1.2024

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1139 250,00 284 750,00 30.4.2024

2 089 200,00 30.4.2024

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1139 500,00 569 500,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 

erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 

výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 72 800,00 57 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 80 500,00 40 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 36 800,00 28 800,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) 2)
ks 0 100 000,00 0,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 15 1 000,00 15 000,00 30.4.2026

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1121 650,00 728 650,00 30.4.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000,00 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

1 488 550,00

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 3), 7)
100 bm 1 9 000,00 9 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

3), 12)
LV 1 10 000,00 10 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 1139 200,00 227 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

227 800,00

4 604 715,50

2 089 200,00

1 488 550,00

227 800,00

3 805 550,00

799 165,50

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

30.6.2025

6.3.1 i) b)

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč



8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 

vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

5) Termín ukončení hlavního celku 6.2 a celku 6.3.2 stanovuje Objednatel. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci 

počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, 

zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá 

jeden list vlastnictví.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 


