         Evidenční číslo smlouvy objednatele:  SPU 283984/2023
         UID:                                                      spuess8c167172
         Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ……………………

Dnešního dne, měsíce a roku


Česká republika - Státní pozemkový úřad 
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bc. Martin Tyl	  tel.: xxxxxxx     e-mail: m.tyl@spucr.cz 
Ing. Jaroslav Dočkal	  tel.: xxxxxxx     e-mail: j.dockal@spucr.cz
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
(dále jen jako „objednatel“)
                   
a

GEOtest, a.s.	
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  	
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 699    
Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva    
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx	
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 39239027/2700	
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942	
Zhotovitel je plátcem DPH.
(dále jen jako „zhotovitel“)
           
uzavírají
v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 0002-D1-22-206 uzavřené dne 22. 3. 2023
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
 „B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky“
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),


kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 17. 7. 2023 pod čj.  SPU 283946/2023, z důvodu výskytu neočekávaných okolností, v důsledku kterých mohly být průzkumné práce na trase vedení výtlačného potrubí dokončeny až v průběhu května 2023, když na výsledky průzkumných prací poté navazuje zpracování projektové dokumentace reagující na zjištění stavu výtlačného potrubí;    
mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění: 
3.1.1	Termín předání Díla je stanoven na:
             a) projektová dokumentace do 30. 11. 2023   
             b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 31. 1. 2024     	                                                            
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.    


	za objednatele:                                                        za zhotovitele:

v Praze dne 20. 7. 2023                                            v Brně dne 18. 7. 2023   










  ………………………………………….	                  ………………………………………
         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                RNDr. Lubomír Klímek, MBA          
         ředitel Sekce krajinotovorby                                         člen představenstva          
         ČR - Státní pozemkový úřad 		                        GEOtest, a.s.    







	


Za správnost: Blanka Novotná
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