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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 č. 136-2022-544203 

(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený  

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Ústí nad Orlicí  

      Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
          

      zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. – vedoucí 
pobočky Ústí nad Orlicí 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Hana Jeníčková, Ph.D 
 v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata 

Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 039, r.cadova@spucr.cz) 
     
      Tel.: +420 601 584 039    
      E-mail: ustino.pk@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Vodohospodářský atelier, s r.o. 

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 2059572379/0800 

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C 

vložka 54725 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Předmětem je posunutí termínu v čl. III. bodu 3.1.1 b) – stavební povolení (rozhodnutí 

s doložkou právní moci), a to z 31.7.2023 na 28.2.2024. Důvodem posunutí termínu je 

především nutnost zpracování podkladů k vyvolané přeložce plynu před zahájením 

stavebního řízení. Přeložka plynu nebyla součástí díla, objednatel musel uzavřít 

samostatnou smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na přeložku plynu vyhotovenou 

oprávněnou osobou. Termín odevzdání včetně všech podkladů potřebných k vydání 

souhlasu společnosti GasNet s.r.o. je v této smlouvě stanoven na 30.9.2023.   

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí 24.7.2023      V Brně 19.7.2023 

 

 

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.     Ing. Vítězslav Hráček 

vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí    jednatel 

 


