C.j. objednatele: SPU 290732/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013816956
C.j. zhotovitele:

Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo na zhotoveni stavby (NPO)
Cislo smlouvy objednatele 14/2023-504202, uzaviené dne 12.07.2023
pro realizaci vefejné zakazky s nazvem Realizace protierozni meze TO1 a piikopu PR1 v k. u.
Sedlec u Pobézovic (dale jen ,smlouva®)

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Domazlice

Adresa: Haltravska 438, 344 01 Domazlice

Zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj

Ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzefisky kraj

V technickych zalezitostech, které nemaji dopad na jednotliva ustanoveni SoD véetné obsahu pfiloh

je opravnén jednat:

Ing. Jan Kaiser, vedouci Pobocky Domazlice
Ing. Dorota Sandov4a, odborny rada Pobocky
Domazlice

Tel.: +420 724 269 138, +420 724 269 137
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno: GRACCULUS s.r.o.
Sidlo: Tepelska 476, 364 01 Touzim
Zastoupeny: Ing. Danielem Kavinou, statutarni organ (dle vypisu
zOR)
Tel.: XXX XXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID DS: hmgsi65
V technickych zalezitostech je opravnén jednat: XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo uctu: 2849177349/0800
Financovano Narodm
iE - : plan
Evropskou unii " obnovy
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ICO: 01496735
DIC: CZ01496735 je platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vloZka
28514.

(dale jen ,zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvni strany shodné konstatuji, ze ddvodem uzavieni tohoto dodatku €. 2 (dale jen ,dodatek®)
je vsouladu s ¢asovym harmonogramem plnéni zména zpusobu vyjadfeni terminu pinéni u
uzlovych bodl z pevného data na pocty dnli vztazenych k nabyti u¢innosti smlouvy na zhotoveni
stavby.

1. Predmét dodatku

1. Pfedmétem dodatku ke smlouvé je zména v ¢lanku V, odst. 5 smlouvy.

2. Uzlové body — definované faze vystavby dila Ci jen objektu se méni takto:

SO 01.1 Protierozni mez ~ termin pInéni do: 59 dnti od nabyti Gu€innosti smlouvy
SO 01.2 Prikop termin pInéni do: 59 dnt od nabyti G¢innosti smlouvy
SO 01.2 Prikop zausténi termin pInéni do: 73 dnd od nabyti G¢innosti smlouvy.

2. Zavérecna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy, ktera nejsou dotéena timto dodatkem, zUstavaji v platnosti.

2. Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1.7.2016 uvefejnit dle zakona
€. 40/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) tento dodatek prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
tento dodatek zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv
objednatel.

3. Dodatek smlouvy nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jeho
uverejnéni v registru smluv dle § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach

ucinnosti nékterych smluv uverejiiovani téchto smluv a o registru smiuv.

4. Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tento dodatek preCetly a Ze souhlasi s jejim obsahem, dale
prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sepsan v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.
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5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, kazdy elektronicky obraz tohoto dodatku ma platnost
originalu.

V Plzni dne 24.07.2023 V Touzimi dne 24.07.2023

Za objednatele Za zhotovitele

Elektronicky podepsano Elektronicky podepsano

Ing. Jifi Papez Ing. Daniel Kavina

feditel KPU pro Plzefisky kraj statutarni organ dle vypisu OR

Statni pozemkovy urad

Za administraci: Mgr. Nikola Béhounkova
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