DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Kosoř“ 
(dále jen „smlouva“)
Objednatel:				
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.   město Praha
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky Kladno
					Ing. Martina Mbumastonová
      Tel.:				+420 601 584 040	 
      E-mail:				kladno.pk@spucr.cz
      ID DS:				z49per3
      Bankovní spojení:			ČNB 	
      Číslo účtu:				3723001/0710
      IČO:				01312774                                                                 
      DIČ:				CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:
Jméno:    				elitbau s.r.o.
Sídlo:                                                Dřevařská 855/12, 602 00 Brno	
	
zastoupený:                              	Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.
tel./fax:                                              XXXXXXXXXX
e-mail:                                               XXXXXXXXXX
ID DS:	 				526aihc
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX	   		
tel./fax:                                                                	XXXXXXXXXX
e-mail:	            					XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	          				Česká spořitelna, a.s.	
číslo účtu:	            				4086702/0800				
IČO:	            					25571273		
DIČ:	            					CZ25571273 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brně, oddíl C, vložka 34408
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění včetně změny lhůty plnění uzlových bodů a lhůty pro dokončení stavebních prací.

2. Lhůty plnění uzlových bodů dle uzavřené SoD čl.V Doba plnění bod 5:
Úprava zátopy – do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Rekonstrukce hráze – do 106 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení sdruženého objektu a odpadního koryta – do 106 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2023 (dle uzavřené SoD čl. V Doba plnění bod 4c)

4. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha a bude provedena úprava lhůt výše uvedených uzlových bodů. Dále bude provedena změna lhůty pro dokončení stavebních prací.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu včetně lhůt plnění uzlových bodů a lhůty pro dokončení stavebních prací se jeví jako nutná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení. Zhotovitel využil bod 3.3.1 Zadávací dokumentace, kdy nebylo možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky a předpokládaný termín se tak zpozdil o více jak 14 dnů.
7. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 5 – lhůt uzlových bodů na:
Úprava zátopy: do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Rekonstrukce hráze: do 136 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení sdruženého objektu a odpadního koryta: do 136 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 4c na:
Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.12.2023


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Praze dne: 31.07.2023			V Lysicích dne: 31.07.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

     …………………………….					………………………….
           Ing. Jiří Veselý				                          Ing. Jiří Křenovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          jednatel společnosti elitbau s.r.o. 	     pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		


Za správnost: Ing. Dana Židlická


Příloha č. 1: upravený harmonogram prací












Číslo objednatele: SPU 289910/2023
UID: spudms00000013815510

Příloha č. 1: upravený harmonogram prací
	HARMONOGRAM PRACÍ - časový
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba: Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:  ČR-SPÚ, pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  náměstí Winstona Churchilla                       1800/2, 130 00 Praha 3
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	Realizace díla:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahájení - 31.týden 2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:  
	
	
	dokončení - 15.12.2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rok
	2023

	Měsíc
	8
	9
	10
	11
	12

	Týden
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Úprava zátopy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekonstrukce hráze
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní a dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sdružený objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ostatní a dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpadní koryto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VRN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přípravné, dokončovací práce, inženýrská činnost
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzlové body:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemní práce při úpravě zátopy - lhůta pro plnění do: 
	 54 dní od nabití účinnosti SOD a zároveň 54 dní samotná realizace 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sdružený objekt - lhůta pro plnění do: 
	 136 dní od nabití právní moci SOD, a 122 dní samotná realizace 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekonstrukce hráze - lhůta pro plnění do:
	136 dní od nabití právní moci SOD  a zároveň 136 dní samotná realizace
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