Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3/2022-537100 ze dne 15. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983
E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:
A. Změna osoby zastupující Objednatele v technických záležitostech: Ing. Ivana Capoušková se mění na Ing. Dagmar Maňasová, včetně telefonického a e-mailového kontaktu, a to z důvodu změny na pozici vedoucí Pobočky Kladno.
B. Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
C. [bookmark: _Ref50491043]Změna v předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
D. Úprava termínů předání Dílčích částí Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 z 31. 8. 2023 na 30. 9. 2023. Tato úprava je nutná z důvodu zaslaní pozvánky na zjišťování hranic pozemků účastníkovi řízení do zahraničí, a z toho důvodu zpožděného vrácení doručenky vyžadované katastrálním úřadem k převzetí výsledku zeměměřických činností.
E. Úprava měrných jednotek Dílčích částí Hlavního celku 6.2.4 a 6.2.5 na základě žádosti zpracovatele a z ní vzešlé navýšení ceny těchto částí Díla tak, jak je uvedeno dále v čl. 2 tohoto dodatku. K navýšení MJ Dílčí části 6.2.4 došlo především z důvodu opravy geometrického a polohového určení v oblasti drážního tělesa a přilehlých pozemků, vypracování geometrického plánu na změnu obvodu v místě zrekonstruované krajské silnice III/00715 a dalších drobných úprav hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav. K navýšení MJ Dílčí části 6.2.5 došlo především z důvodu komplexního vyšetření hranic pozemků v areálu Farmy Hole, kde bylo zjištěno značné množství nesrovnalostí s evidencí katastru nemovitostí.
Předmět Dodatku
V čl. 1 SMLUVNÍ STRANY se mění následující části:
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983
E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz
V čl. 3.1 se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 605 100,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	2 899 900,- Kč

	DPH 21 % 
	608 979,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	3 508 879,- Kč



V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Položkový výkaz činností se mění takto:
V Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku se mění Termíny předání k akceptačnímu řízení, Počty měrných jednotek a Ceny takto:
Původní stav:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	3 000,00
	270 000,00
	31.8.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	79
	4 000,00
	316 000,00
	31.8.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	120
	2 000,00
	240 000,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 555 100,00
	30.11.2023

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 555 100,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 849 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	598 479,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 448 379,00
	 


Nový stav:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	3 000,00
	312 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	81
	4 000,00
	324 000,00
	30.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	120
	2 000,00
	240 000,00
	30.9.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 100,00
	30.11.2023

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 100,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 899 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	608 979,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 508 879,00
	 


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Celková cena za provedení díla se změní z původní 2 849 900,00 Kč bez DPH na 2 899 900,00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Čkyně
Datum: 9. 8. 2023		Datum: 8. 8. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
		Číslo Smlouvy Objednatele: 732-2022-537204				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně ve znění Dodatku č. 1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	4 000,00
	24 000,00
	31.5.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	360
	800,00
	288 000,00
	31.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	49
	1 000,00
	49 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	3 000,00
	312 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	81
	4 000,00
	324 000,00
	30.9.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	120
	2 000,00
	240 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	409
	400,00
	163 600,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	409
	500,00
	204 500,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 100,00
	30.11.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	402
	1 200,00
	482 400,00
	31.5.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	8
	1 000,00
	8 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	52
	1 000,00
	52 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	24
	1 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 300 
	8 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 700 
	4 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 700 
	1 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	402
	1 000 
	402 000,00
	30.11.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	6
	5 000 
	30 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 900 
	6 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 900 
	3 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 400 
	1 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 090 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	409
	500,00
	204 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 090 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 899 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	608 979,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 508 879,00
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