
Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101    Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 

Dodatek č. 11  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, xxx 
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
 kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 

                               738 01 Frýdek-Místek 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel:                                                        Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova 

Reprezentant sdružení: První zeměměřická 

a. s. 

se sídlem: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín 

zastoupený:                                                  Metodějem Skřečkem – místopředsedou 

představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Metoděj Skřeček – místopředseda 

představenstva 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel:: xxx  
E-mail:  xxx 
ID DS:  j9vfvvb   
Bankovní spojení:  GE Money bank    
Číslo účtu:  168131813/0600     
IČ:  26221543    
DIČ:  CZ26221543 

dále jen „zhotovitel“  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 

3338. 

mailto:frydek.pk@spucr.cz


Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101    Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. I  

Předmět a důvod dodatku 

V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy odst. 9.5. písm. c) 

Smlouvy o dílo č. objednatele 68-2015-571101, č. zhotovitele 7/2015 ze dne 27. 01. 2015, ve 

znění dodatků č. 1 až 10 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Písek u Jablunkova se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení 

díla. Smluvní strany se současně dohodly na ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah bude 

ukončen vypořádáním finančních závazků vůči zhotoviteli týkajících se dílčí části 3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  

 

Na základě podání odstoupení od smlouvy o dílo zhotovitelem ze dne 01. 06. 2023 v souladu 

s ustanovením čl. IX odst. 9.5. písm. c) smlouvy se smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem 

se stávající smlouva o dílo č. objednatele 68-2015-571101, č. zhotovitele 7/2015 ve znění 

dodatků č. 1 až 10 mění následovně. V souladu s čl. IX odst. 9.7. smlouvy smluvní strany sepsaly 

protokol o stavu prováděného díla dne dni odstoupení od smlouvy, kde se shodly na stavu a 

rozpracovanosti díla. 

• U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 

odst. 1 zákona dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti ke snížení ceny za MJ o 20 

%. Cena za 1 MJ se tedy snižuje ze 400 Kč bez DPH na 320 Kč bez DPH. 

• U dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 4 MJ na 0 MJ, 

tj. snížení o 4 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.  

• U dílčí části 3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI dochází podle 

skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 715 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 

715 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.  

• U dílčí části 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic 

pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 

150 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 150 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.  

 

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 68-

2015-571101 o 394 200 Kč bez DPH. 

 

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy 

o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 

DPH 
2.163.850,- Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez 

DPH 
751.050,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo (Dílčí části 3.3.1. – 3.3.2.) bez DPH 0,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.914.900,- Kč 

DPH 21% 612.129,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3.527.029,- Kč 



Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101    Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015 

 
 
 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností.  

 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo 

v elektronické podobě. 

2.2 Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 

s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 

za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Ostravě 21. 08. 2023     V Podivíně 18. 08. 2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

………………..……………     …………..……………… 

Mgr. Dana Lišková      Metoděj Skřeček 

Ředitelka Krajského pozemkového    Místopředseda představenstva 

úřadu pro Moravskoslezský kraj   



Příloha dodatku č. 11 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 800,00 Kč 0,00 Kč 27.12. 2015

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 200,00 Kč 0,00 Kč 27.12. 2015

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU včetně liniových staveb
ha 750 500,00 Kč 375 000,00 Kč 27.12. 2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 715 310,00 Kč 221 650,00 Kč 27.11. 2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod 

KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 411 1 200,00 Kč 493 200,00 Kč 31. 8. 2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona

100 bm 580 1 000,00 Kč 580 000,00 Kč 31. 3. 2019

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 715 200,00 Kč 143 000,00 Kč 27. 1. 2017

3.1.7

Zjišťování hranic lesních pozemků 

neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných 

geometrických plánů na hranici mezi řešenými 

a neřešenými pozemky dle §2 zákona

100 bm 260 1 350,00 Kč 351 000,00 Kč 31. 8. 2018

2 163 850,00 Kč

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 715 550,00 Kč 393 250,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.1. Inženýrsko - geologický průzkum            ks 10 4 500,00 Kč 45 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 80 600,00 Kč 48 000,00 Kč 27. 6. 2017

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                                       

100 bm 120 250,00 Kč 30 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami                  

ha 20 300,00 Kč 6 000,00 Kč 6. 10. 2017

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 715 703,00 Kč 502 645,00 Kč 31.03.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 18 000,00 Kč 72 000,00 Kč

do 4 měsíců od výzvy 

objednatele

3.2.4.
Aktualizace Vypracování plánu společných 

zařízení
ha 715 220,00 Kč 157 300,00 Kč ???

1 254 195,00 Kč

3.3 Mapové dílo

3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 715 300,00 Kč 214 500,00 Kč
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R

3.3.2.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 150 550,00 Kč 82 500,00 Kč

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)                      bez 

DPH v Kč

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)                            

bez DPH v Kč



297 000,00 Kč

2 163 850 Kč

1 254 195 Kč

297 000 Kč

3 715 045 Kč

780 159,45 Kč

4 495 204,45 Kč

 V Podivíně dne 18.08.2023

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 Metoděj Skřeček, správce společnosti První zeměměřičská, a.s.

…………………………………………

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj

Za objednatele:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 21.08.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem 

(3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč


