
  č. j. objednatele: 161-2023-505202 
                                                                                       č. j. zhotovitele:    
 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“)  

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 

Zastoupený:  Ing. Josefem Jakešem,  

  vedoucím Pobočky Český Krumlov 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Josef Jakeš,  

  vedoucí Pobočky Český Krumlov 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas,  

  referent pobočky Český Krumlov 

Tel.: +420 725918425 

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(„Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    TerenStav s.r.o. 

Sídlo:   Okružní 773  

   370 01 České Budějovice 

zastoupený:   Tomášem Blažkem, jednatelem 

Tel.:   xxxxx 

e-mail:   xxxxx 

ID DS:   zpp84wc 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 

Tel.:   xxxxx 

e-mail:   xxxxx 

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:   271805572/0300 

IČO:   04405528 

DIČ:   CZ04405528 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 24099. 

(„Zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 3. 3. 2023 smlouvu o dílo 

č. 161-2023-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Revitalizace hlavního 

odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

Článek II. 

Předmětem dodatku je stanovení uzlových bodů po vydání stavebního povolení a to v souladu 

se Smlouvou viz odst. 5. čl. V. Doba plnění.  

 

Článek III. 

S odkazem na výše uvedené se mění odst. 4. čl. V. Doba plnění. Dílo bude provedeno 

v následujících termínech: 

Původní znění: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 6. 3. 2023 

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 4. 2023 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 1. 2024 

d. Termín předání a převzetí díla bude k datu vydání kolaudačního souhlasu 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla). 

Nové znění: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 6. 3. 2023 

b. Termín zahájení stavebních prací: 10. 7. 2023 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 1. 2024 

d. Termín předání a převzetí díla bude k datu vydání kolaudačního souhlasu 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla). 

Nové znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě (Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací) 
je nedílnou součástí tohoto dodatku. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 
postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body (terminy) jednotlivých fází 
stavby: 

1. uzlový bod dokončení tůně č. 9, 8, 7, 6 a brodu č. 3 a 2 do 20. 8. 2023 

2. uzlový bod dokončení tůně č. 5, 3, 2, 1 a brodu č. 1 do 30. 9. 2023 

3. uzlový bod dokončení finálních terénních úprav, ohumusování a výsadeb do 15. 11. 2023 

 

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel.  
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  TerenStav s.r.o. 
Místo: Český Krumlov Místo: České Budějovice 
Datum: 8. 8. 2023 Datum: 8. 8. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Josef Jakeš Jméno: Tomáš Blažek 
vedoucí Pobočky Český Krumlov jednatel společnosti  
  TerenStav s.r.o. 
 
 
 
 
 
Za správnost:   
  
  
 
  
________________________________  
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov  
 
 
 

 

 

 



Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Specifikace díla: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) 
v k. ú. Bohdalovice u Větřní, včetně kácení a výsadby. Revitalizace HOZ proběhne kombinací 
technických opatření, tvorby tůní a samovolné renaturace. Za tímto účelem bude zasypáno 
otevřené koryto HOZ, vybudováno osm tůní, tři brody a jedna balvanitá rampa. Provedením 
stavby dojde ke zlepšení morfologie vodního toku a částečnému návratu k původní trase. 
HOZ bude revitalizováno v délce cca 780 m. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky 
a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov (IČ: 
4711690) pod zakázkovým číslem 5004/06 dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a 
technické specifikace (podmínky).  Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Stavební objekt Název objektu 

SO.1. Revitalizace HOZ 

SO.2. Kácení 

SO.3. Výsadby 

SO.4. – NENÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Monitoring 

 
Revitalizace HOZ proběhne kombinací technických opatření, tvorby tůní a samovolné 
renaturace. Za tímto účelem bude zasypáno otevřené koryto HOZ, vybudováno 8 tůní, 3 brody 
a jedna balvanitá rampa. Původní zatrubnění a hluboké otevřené koryto bude nahrazeno 
navigačním korytem o šířce ve dně 0,6 m a hloubce do 0,3 m. Příčný tvar koryta je obdélníkový. 
Zemina pro zásyp koryta bude získána ze dvou zdrojů. Jednak z výkopů při budování tůní 
a dále z valů , které vznikly při budování nebo čištění otevřeného koryta a které se nacházejí 
na levém břehu otevřeného koryta. Stabilizace zásypu otevřeného koryta bude provedena 
dřevěnými přehrážkami, které budou pohřbeny do zásypu koryta. Celkem bude provedeno 
9 ks stabilizačních přehrážek. Přehrážky jsou budovány do připravené příčné rýhy, do které 
budou zaraženy 2 kulatiny o průměru do 0,3 m do hloubky min. 1,0 m pod dno toku. K těmto 
stojinám budou následně přišroubovány vodorovné kulatiny o stejném průměru. Vodorovné 
kulatiny budou zavázány min. 0,5 m do obou břehů. Svrchní kulatina bude pohřbena min. 0,1 
pod zásyp koryta. Zásyp koryta bude prováděn směrem odshora dolů, to zaručí odvodňování 
staveniště zásypu od vod přitékajících melioracemi. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 
0,3 m vysokých. 
 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Délka zasypávaného koryta: 437 m 
Délka budovaných nových koryt: 564 m 
Počet budovaných tůní: 9 - pozn.: ve skutečnosti 8 tůní (T4 - Podchycení drenáže v T3) blíže 
viz PD 
Objem vytěžené zeminy: 2917 m3 
Objem zeminy pro zásyp koryta: 1350 m3 

Objem valů v tůních: 239 m3 
Objem odtěženého valu podél vodního toku: 239 m3 

Objem zeminy uložené do modelací v rámci stavby a na pozemcích obce: 1873 m3 
 



 
V rámci akce budou budovány dva typy tůní: 

• Tůně s čelním valem 

• Prosté tůně bez valu 
 

Tabulka parametrů tůní: 

Tůň Výkop Násyp Bilance Plocha břehu 
Plocha 

dna 
Plocha hladiny 

T1 118 0 118 270 11 134 

T2 753 413 340 746 64 663 

T3 1005 352 653 874 15 765 

T4 Podchycení drenáže v T3 

T5 634 520 114 1186 244 963 

T6 224 0 224 221 11 180 

T7 639 237 402 956 180 755 

T8 546 161 385 469 74 393 

T9 796 418 378 933 65 800 

 

Závazný harmonogram postupu prací: 

Předání staveniště:  6. 3. 2023 

Zahájení prací:  10. 7. 2023 

Dokončení prací:  31. 1. 2024 

 

 

 

 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zahájení prací: 10.7. 2023

Dokončení prací: 31.01. 2024
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Provedení balvanité rampy a brodu č. 3

Provedení tůní č. 9 a 8

Provedení tůní č. 5, 3 a brodu č. 1

Zásyp koryta, stabilizační přehrážky, nové koryto

Uvedení pozemků do původního stavu, terénní úpravy, ohumusování

Dokončovací práce, zrušení ZS

Výsadba

Zřízení ZS

Provedení tůní č. 7, 6 a brodu č. 2

Provedení tůní č. 2 a 1 a dodělání koryta až k napojení do přirozeného koryta

2023 2024

1 935 215,33 Kč

Uzlové body 1. uzlový bod 20.8.2023 2. uzlový bod 30.9.2023 3. uzlový bod 15.11.2023

Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. 

Bohdalovice u Větřní

Náklady celkem Kč bez DPH


