
Číslo smlouvy objednatele: 43-2020-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  18/20 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové 

 
 

Dodatek č. 6 
 

SMLOUVY O DÍLO č. 43-2020-514101 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 481 10 141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 16154 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke 
smlouvě o dílo č. 43-2020-514101. 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 6 je, na základě žádosti zhotovitele ze dne 26.1.2023  
(SPÚ, č.j. 035113/2023) prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků pro KoPÚ 
Kocléřov a KoPÚ Huntířov.  

 

KoPÚ Kocléřov 

Původní termíny 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 31.05.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 31.05.2023 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

31.05.2023 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

31.05.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 31.05.2024 

 

Nové termíny 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 31.08.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 31.08.2023 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

31.08.2023 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

31.08.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 31.08.2024 

 

KoPÚ Huntířov 

Původní termíny 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 31.07.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 31.07.2023 
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3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

31.07.2023 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

31.07.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 31.07.2024 

 

Nové termíny 

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 31.08.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 31.08.2023 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

31.08.2023 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

31.08.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 31.08.2024 

 

 

Čl. II 
Odůvodnění dodatku č. 6 

Zhotovitel odůvodňuje svůj požadavek na prodloužení termínů plnění ze dne 26.1.2023 
nastalými skutečnostmi, které nemohl ovlivnit v návaznosti na projednání plánů společných 
zařízení (PSZ) se sborem zástupců (zápisy z 24. a 25.10.2022) v souladu s Metodickým 
návodem pro provádění pozemkových úprav a současně v souvislosti s ust. čl. 3.5. d) SOD, 
dne 27.11.2022 se zajištěním zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) 
prostřednictvím objednatele.  
 
Původní rozsah požadavků sond IGP byl pro KoPÚ Kocléřov byl zhotovitelem na základě 
dalšího projednání a ujasňování změn v PSZ se sborem zástupců (zápis ze dne 12.12.2022) 
dne 29.12.2022 ještě doplněn. Projednání PSZ se sbory zástupců proběhlo bezprostředně po 
ukončení etapy přípravných prací, tj. v den kdy byly projednány soupisy nároků s vlastníky.  
 
Na základě doplněného požadavku zhotovitele Pobočka Trutnov vypsala dne 18.1.2023 
veřejnou zakázku pro zpracování IGP v rámci KoPÚ Kocléřov a KoPÚ Huntířov. Výsledky IGP 
jsou nezbytným podkladem pro dopracování výsledného PSZ. Zhotovitel dle obsahu své 
žádosti o prodloužení termínu plnění předpokládá zapracování výsledků IGP do návrhu PSZ 
do 21 dnů od jeho obdržení. Dle ust. čl. 3.5. f) SOD zhotovitel předloží 3 měsíce před 
stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ 
bude objednateli odevzdán po vyřešení všech připomínek DOSS a organizací a po seznámení 
PSZ se sborem zástupců. Dokumentace ve struktuře dle směrnice RDK bude odevzdána 
v terminu do konce května 2023.  
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Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 se tímto dodatkem nemění. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 43-2020-
514101 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl 
sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a 
svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 08.02.2023 

 

V Praze dne 07.02.2023 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Kubů 
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. 

 
 
 
Přílohy:  

1. Položkový výkaz činností KoPÚ Kocléřov - Příloha Smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 
ve znění Dodatku č. 6 

2. Položkový výkaz činností KoPÚ Huntířov - Příloha Smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 
ve znění Dodatku č. 6 



Položkový výkaz činností KoPÚ Huntířov - Příloha Smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 ve znění Dodatku č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 1 000 19 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 256 700 179 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 13 700 9 100

Vektorizace vlastnické mapy ha 35 750 26 250 30.3.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 17 1 750 29 750 30.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 202 2 000 404 000 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 000 40 000 30.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 269 300 80 700 31.07.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 268 300 80 400 31.07.2022

883 400 31.07.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 268 625 167 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 160 250 40 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 102 100 10 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 5 250 1 250

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 267 600 160 200 31.08.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

399 150

3.6. Mapové dílo ha 268 600 160 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

160 800

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.3.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.08.2023

30.3.20223.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



883 400 Kč

399 150 Kč

160 800 Kč

1 443 350 Kč

303 104 Kč

1 746 454 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                          
pro Královéhradecký kraj                                                    Státní 
pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů                                                                                                                              
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 08.02.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 07.02.2023
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 000 13 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 422 700 295 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 17 700 11 900

Vektorizace vlastnické mapy ha 57 750 42 750 30.09.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 22 1 750 38 500 30.09.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 205 2 000 410 000 31.01.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 23 2 000 46 000 31.01.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 20 1 000 20 000 31.05.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 439 200 87 800 31.01.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 439 200 87 800 31.07.2022

1 068 150 31.07.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 439 600 263 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 230 250 57 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 145 100 14 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 5 250 1 250

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 437 550 240 350 31.08.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

597 000

3.6. Mapové dílo ha 439 400 175 600 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

175 600

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

 31.08.2023

30.09.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 068 150 Kč

597 000 Kč

175 600 Kč

1 840 750 Kč

386 558 Kč

2 227 308 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                          
pro Královéhradecký kraj                                                    Státní 
pozemkový úřad

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Kubů                                                                                                                                    
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 08.02.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 07.02.2023


