
Číslo smlouvy objednatele: 43-2020-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  18/20 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Huntířov a v k.ú. Kocléřov s navazující částí k.ú. Huntířov a navazující částí k.ú. Záboří u Dvora Králové 

 
 

DODATEK Č. 7 

SMLOUVY O DÍLO č. 43-2020-514101 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 481 10 141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 16154 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke 
smlouvě o dílo č. 43-2020-514101. 

 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 7 je :  

1) změna počtu měrných jednotek  
2) změna způsobu předávání digitálních částí díla 

 

Odůvodnění dodatku č. 7 

Dodatek č. 7 ke smlouvě týkající se KoPÚ Huntířov a KoPÚ Kocléřov je vyhotoven na základě 
zpracování plánů společných zařízení, týkajících se jednotlivých KoPÚ Kocléřov a KoPÚ 
Huntířov. Nově stanovené měrné jednotky odpovídají měrným jednotkám skutečně 
provedeným.  

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedených dílčích fakturačních částí prací ke KoPÚ 
Huntířov a KoPÚ Kocléřov byla Objednateli doručena dne 31.7.2023. 

Změna způsobu předávání digitálních částí díla se provádí na základě požadavku objednatele.  

 

Čl. II. 
Změna počtu měrných jednotek 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.7.2023, (č.j.: SPU 303060/2023) dochází tímto 
dodatkem k aktualizaci počtu měrných jednotek podle skutečně provedených rozsahů prací u 
níže uvedených dílčích částí.  

 

A) pro KoPÚ Huntířov 

 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

Skutečně provedeno 70 MJ, dle platné SOD 160 MJ, ponížení o 90 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 250 Kč 

Méněpráce u této dílčí části činí 22.500,00 Kč bez DPH. 

 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Skutečně provedeno 82 MJ, dle platné SOD 102 MJ, ponížení o 20 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 100 Kč 

Méněpráce u této dílčí části činí 2.000,00 Kč bez DPH. 
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3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: 

Skutečně provedeno 0 MJ, dle platné SOD 5 MJ, ponížení o 5 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 250 Kč 

Méněpráce u této dílčí části činí 1.250,00 Kč bez DPH. 

 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce) pro KoPÚ Huntířov upravených 
tímto dodatkem č. 7 činí 25.750,00 Kč bez DPH. 

 
 

B) pro KoPÚ Kocléřov 

 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

Skutečně provedeno 66 MJ, dle platné SOD 230 MJ, ponížení o 164 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 250 Kč 

Méněpráce u této dílčí části činí 41.000,00 Kč bez DPH. 

 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Skutečně provedeno 78 MJ, dle platné SOD 145 MJ, ponížení o 67 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 100 Kč 

Méněpráce u této dílčí části činí 6.700,00 Kč bez DPH. 

 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: 

Skutečně provedeno 36 MJ, dle platné SOD 5 MJ, navýšení o 31 MJ 

Cena 1 MJ bez DPH je 250 Kč 

Vícepráce u této dílčí části činí 7.750,00 Kč bez DPH. 

 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce a více práce) pro KoPÚ Kocléřov 
upravených tímto dodatkem č. 7 činí 55.450,00 Kč bez DPH. 

 

 

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méně práce a více práce) za KoPÚ Huntířov 
a KoPÚ Kocléřov upravených tímto dodatkem č. 7 činí 81.200,00 Kč bez DPH. 
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Čl. III. 
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI smlouvy se mění následovně: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1 – 3.4.5.) 
bez DPH 

 1 951 550 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. – 3.5.3.) 
bez DPH 

    930 450 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH     336 400 Kč 

Celková cena díla bez DPH  3 218 400 Kč 

DPH 21 %     675 864 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  3 894 264 Kč 

 

Čl. IV. 
Změna způsobu předávání dat 

Předmětem Dodatku č. 7 ke SOD je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  
 
V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě  
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli  
s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci  
a 1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.  
Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
obci a 1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení  
a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí  
o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení,  
1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

 

Čl. V 
Závěrečná ustanovená 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 ke smlouvě přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Hradci Králové dne 21.08.2023 V Praze dne 19.08.2023 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 
 
 

Ing. Petr Kubů 
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. 

Příloha:  
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Huntířov – ve znění dodatku č. 7 
Položkový výkaz činnosti KoPÚ Kocléřov - ve znění dodatku č. 7 



Položkový výkaz činností KoPÚ Huntířov - Příloha Smlouvy o dílo č. 43-2020-514101 ve znění Dodatku č. 7

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 1 000 19 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 256 700 179 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 13 700 9 100

Vektorizace vlastnické mapy ha 35 750 26 250 30.3.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 17 1 750 29 750 30.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 202 2 000 404 000 30.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 2 000 40 000 30.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 269 300 80 700 31.07.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 268 300 80 400 31.07.2022

883 400 31.07.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 268 625 167 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 70 250 17 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 82 100 8 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 0 250 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 267 600 160 200 31.08.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

373 400

3.6. Mapové dílo ha 268 600 160 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

160 800

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.3.2022

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.08.2023

30.3.20223.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



883 400 Kč

373 400 Kč

160 800 Kč

1 417 600 Kč

297 696 Kč

1 715 296 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                          
pro Královéhradecký kraj                                                                        
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů                                                                                                                              
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 21.08.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 19.08.2023
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 000 13 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 422 700 295 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 17 700 11 900

Vektorizace vlastnické mapy ha 57 750 42 750 30.09.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 22 1 750 38 500 30.09.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 205 2 000 410 000 31.01.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 23 2 000 46 000 31.01.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 20 1 000 20 000 31.05.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 439 200 87 800 31.01.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 439 200 87 800 31.07.2022

1 068 150 31.07.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 439 600 263 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 66 250 16 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 78 100 7 800

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 36 250 9 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 437 550 240 350 31.08.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

557 050

3.6. Mapové dílo ha 439 400 175 600 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

175 600

30.09.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.09.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

 31.08.2023



1 068 150 Kč

557 050 Kč

175 600 Kč

1 800 800 Kč

378 168 Kč

2 178 968 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 21.08.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 19.08.2023

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                          
pro Královéhradecký kraj                                                                           
Státní pozemkový úřad

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Kubů                                                                                                                                    
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….


