	Číslo smlouvy objednatele: 668-2017-508101/6
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 668-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 727 927 474

	E-mail :
	louny.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel 
Ing. Petr Kubů, jednatel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXX, jednatel 
XXXXXXXXX, jednatel 

	Telefon:
	XXXXXXXXX / XXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Předmět a účel dodatku smlouvy
Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků („méněprace“).
V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 359 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 246 411,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	192 800,00 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	125 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 923 511,00 Kč

	DPH 21%
	613 937,31 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 537 448,31 Kč



V položkovém výkazu činností se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
V bodě 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se snižuje počet měrných jednotek ze 450 MJ na 250 MJ, celková cena 225 000 Kč bez DPH se snižuje na cenu 125 000 Kč bez DPH.
V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:
V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč se snižuje z částky 225 000,00 Kč na částku 125 000,00 Kč.
Celková cena bez DPH v Kč se snižuje z částky 3 023 511,00 Kč na částku 2 923 511,00 Kč.
DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 634 937,31 Kč na částku 613 937,31 Kč.
Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 3 658 448,31 Kč na částku 3 537 448,31 Kč.
Změna způsobu předávání digitálních částí díla.
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění Článek IV. Technické požadavky na provedení díla.
V Čl. IV. odst. 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

V Čl. IV. se odst. 4.2.13. mění takto:
Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové zpracování (1x objednatel) podle § 90 katastrální vyhlášky; digitální vyhotovení určené objednateli.


Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 - 5 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 668-2017-508101 k provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Teplicích dne 23.08.2023				V Praze dne 22.08.2023





_____________________________		______________________________
Ing. Pavel Pojer                        			Ing. Petr Kubů, jednatel 
ředitel Krajského pozemkového úřadu                     AGROPLAN, spol. s r.o. 
pro Ústecký kraj                 

Příloha:
1. Položkový výkaz činností
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Položkový výkaz činností 

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny

Hlavní  celek / dílčí částMJPočet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod171 00017 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod23 0006 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty

ha382750286 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 

trvalých porostech

ha901 500135 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v 

trvalých porostech - oprava počtu MJ

ha101 50015 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm2062 750566 50028.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona

 100 bm45 00020 00028.02.2018

3.4.4.Rozbor současného stavu                      ha482325156 65030.04.2018

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůha482325156 65030.04.2018

1 359 30030.04.2018

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha482900433 800

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha7050035 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm14050070 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm911 00091 000

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha4821 000482 00031.08.2020

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks210 00020 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.5.4.

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - 

aktualizace

ks1114 611114 611

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

1 246 411

3.6.Mapové díloha482400192 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

192 800

3.7.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm250500125 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 125 000

1 359 300,00 Kč

1 246 411,00 Kč

192 800,00 Kč

125 000,00 Kč

2 923 511,00 Kč

613 937,31 Kč

3 537 448,31 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký krajAGROPLAN, spol. s r.o.

28.02.20183.4.1.



Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 23.08.2023         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč

28.02.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.1019

Ing. Pavel PojerIng. Petr Kubů, jednatel





 V Praze dne 22.08.2023

……………………………………………………………………………………………………………….
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List1

		Položkový výkaz činností 

		Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny

				Hlavní  celek / dílčí část		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč 		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

		3.4.		Přípravné práce

		3.4.1.		Revize stávajícího bodového pole		 bod		17		1,000		17,000		28.02.2018

				Doplnění stávajícího bodového pole 		bod		2		3,000		6,000

		3.4.2.		Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty		ha		382		750		286,500		28.02.2018

				Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v trvalých porostech		ha		90		1,500		135,000

				Podrobné měření polohopisu v obvodu   KoPÚ v trvalých porostech - oprava počtu MJ		ha		10		1,500		15,000

		3.4.3		Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		 100 bm		206		2,750		566,500		28.02.2018

				Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona		 100 bm		4		5,000		20,000		28.02.2018

		3.4.4.		Rozbor současného stavu                      		ha		482		325		156,650		30.04.2018

		3.4.5.		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		482		325		156,650		30.04.2018

		Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč										1,359,300		30.04.2018

		3.5.		Návrhové práce

		3.5.1.		Vypracování plánu společných zařízení		ha		482		900		433,800		31.10.1019

		3.5.i.a)		Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 		ha		70		500		35,000

		3.5.i.b)		Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 		100 bm		140		500		70,000

		3.5.i.c)		Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 		100 bm		91		1,000		91,000

		3.5.2.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona		ha		482		1,000		482,000		31.08.2020

		3.5.3.		Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ		ks		2		10,000		20,000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele

		3.5.4.		Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - aktualizace		ks		1		114,611		114,611		do 1 měsíce od výzvy objednatele

		   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč										1,246,411

		3.6.		Mapové dílo		ha		482		400		192,800		do 3 měsíců od výzvy objednatele

		Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč										192,800

		3.7.		Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 		100 bm		250		500		125,000		do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

		    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 										125,000



		Rekapitulace hlavních fakturačních celků

		1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč										1,359,300.00 Kč

		2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč										1,246,411.00 Kč

		3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč										192,800.00 Kč

		4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč										125,000.00 Kč

		Celková cena bez DPH v Kč										2,923,511.00 Kč

		DPH  21% v Kč										613,937.31 Kč

		Celková cena díla včetně DPH v Kč										3,537,448.31 Kč





		V Teplicích dne 23.08.2023         				 V Praze dne 22.08.2023



		Za objednatele:				Za zhotovitele:





		…………………………………………				…………………………………………………………………….

		Ing. Pavel Pojer				Ing. Petr Kubů, jednatel

		ředitel KPÚ pro Ústecký kraj				AGROPLAN, spol. s r.o.
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