

 Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 425-2020-508101 ze dne 17. 6. 2020
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 725 002 568

	E-mail :
	louny.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Předmět a účel dodatku smlouvy
Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 3.5.1. a 3.5.2. z důvodu potřeby zpracování změny plánu společných zařízení („PSZ“) na základě nových požadavků sboru zástupců k již projednanému PSZ s dotčenými orgány a organizacemi. 
Termín dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.1.i.a) – 3.5.1.i.c) se posouvá z 31. 8. 2023 na termín 31. 1. 2024 a termín plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 31. 8. 2024 na termín 31. 1. 2025.
 
V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:
V bodech
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
· 3.5.1.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
· 3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
· 3.5.1.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
se termín dokončení 31. 8. 2023 posouvá na termín 31. 1. 2024.
V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín dokončení 31. 8. 2024 posouvá na termín 31. 1. 2025.


V bodě 1.4. smlouvy o dílo se upravuje předpokládaný termín pro provedení celého díla v rozsahu čl. III z termínu 31. 8. 2025 na termín 31. 1. 2026, a to z důvodu posunu termínů plnění dílčích částí díla v tomto dodatku č. 4 o pět měsíců.

Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění Článek IV Technické požadavky na provedení díla.

V Čl. IV odst. 4.1. se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Odst. 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:
4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení.  Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení.
4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení.
4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení.
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení.
4.2.10.Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.11.Zpracování mapového díla – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení.
4.2.12.Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení.



Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č 1 – 3 se nemění.
2.2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 425-2020-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	

V Teplicích dne 24.08.2023
	

V Plzni dne 23.08.2023


	





Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj




	





Martin Vondráček 
jednatel GEOREAL spol. s r.o.


Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 

	Číslo smlouvy objednatele: 425-2020-508101/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
                                                                                                                          	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břežany u Žatce

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	1 000,00
	2 000,00
	30.04.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	3 000,00
	6 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	202
	500,00
	101 000,00
	30.04.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	1 000,00
	6 000,00
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	97
	2 000,00
	194 000,00
	31.03.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	31.03.2022

	 
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	208
	300,00
	62 400,00
	30.09.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	208
	300,00
	62 400,00
	31.05.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	459 800,00
	30.06.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	207
	800,00
	165 600,00
	31.01.2024

	3.5.1.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	14
	500,00
	7 000,00
	

	3.5.1.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	44
	500,00
	22 000,00
	

	3.5.1.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	50 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	207
	800,00
	165 600,00
	31.01.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	380 200,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	208
	500,00
	104 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	104 000,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	459 800,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	380 200,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	104 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	944 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	198 240,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 142 240,00
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 24.08.2023 
	 V Plzni dne: 23.08.2023 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………..…………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	Martin Vondráček
jednatel






