Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři Dvory , okres Kolín

Smluvní strany
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj                       a hlavní město Praha, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, zastoupený Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu, oprávněného jednat v tomto smluvním vztahu za objednatele
a
zhotovitel:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO 29099323, zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová


I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. objednatele 20/2017 – 537100 uzavřenou dne 9. 5. 2017 (dále jen „SoD“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve:

1. zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Dvory („KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
1. vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
1. [bookmark: _Hlk139003997]vytyčení pozemků dle zapsané DKM


II.

Zhotovitel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., požádal dne 16.1. 2023, č.j. SPU 018054/2023 z důvodu nepředvídatelné ekonomické situace, neobvykle vysoké inflaci v posledních letech, nepředvídatelnému navýšení nákladů a vývoji cen v ČR, kdy jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje dílčí část 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, realizovat o odstoupení od této etapy. 
III.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ve smyslu bodu 9.7 SoD. Jako závazný podklad pro ukončení plnění závazků ze SoD objednatel vypracoval protokol o stavu prováděného díla ke dni ukončení smluvního vztahu. V tomto protokolu je proveden soupis uskutečněných prací (služeb) a vyčíslena hodnota provedeného a neprovedeného díla. 

Obě strany potvrdily pravdivost údajů uváděných v protokolu podpisem svých zástupců.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.




V Praze dne                                                                    V Praze dne

Za objednatele: 25. 8. 2023                                            Za zhotovitele: 25. 8. 2023






………………………………………….                       ………………………………………………..
Ing. Jiří Veselý                                                                       Ing. Helena Krausová, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro                          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o
Středočeský kraj a hl.m. Praha                                                  




Příloha: Protokol o stavu prováděného díla
Protokol o stavu prováděného díla
Smlouvou o dílo č.  objednatele 20/2017 – 537100 ze dne 9. 5. 2017 uzavřenou mezi stranami:
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, číslo smlouvy objednatele 20/2017-537100
zhotovitel:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO 29099323, zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:
a) návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Dvory včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
b) vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
c) vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM

Ke smlouvě o dílo byl v průběhu plnění mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřeny dodatky č. 1 až 5. 
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) v celkové hodnotě 1 352 360 Kč bez DPH.
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) v celkové hodnotě 670 080 Kč bez DPH.
Byly vyhotoveno, fakturováno a proplaceno Mapové dílo  (3.6.) v celkové hodnotě 117 600 Kč bez DPH.
Nebylo vyhotoveno ani fakturováno Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) v celkové hodnotě 40 000 Kč bez DPH.

V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná smluvní sankce vůči zhotoviteli.
Smluvní strany potvrzují, že shora uvedené plnění odpovídá skutečnému stavu díla a že veškeré závazky mezi smluvními stranami byly vypořádány.
V Praze dne 25. 8. 2023                                         V Praze dne 25. 8. 2023

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

……………………………………………         …………………………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                      Ing. Helena Krausová, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                    POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o
pro Středočeský kraj a hl.město Praha                     

