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Dodatek č . 2 
(dále jen „Dodatek“) 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: +420 727 966 733 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM, 
v.o.s. a GEOPOZEM CB, s.r.o. 

Zhotovitel (reprezentant sdružení) AGROPOZ CB s.r.o. 

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I. 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17. 6. 2020 smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní 
Lhota u Lásenice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, 
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku 
č. 1.  

  

Článek II. 

1. Zpoždění prací, způsobené kontrolou dokumentace ke zjišťování hranic obvodů KoPÚ 

Zeměměřičským a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích se zhotoviteli nepodařilo 

eliminovat. S ohledem na dobu trvání kontroly Zeměměřičským a katastrálním inspektorátem v 

Českých Budějovicích se mění termíny plnění u následujících dílčích částí díla: 

 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

• nový termín:  28. 2. 2023 

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  

• nový termín:  28. 2. 2023 

 3.5.1. a 3.5.i.a) - 3.5.i.c) Vypracování plánu společných zařízení 

• nový termín:  13. 1. 2024 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

• nový termín:  13. 4. 2024 

 

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Lhota 

u Lásenice je přílohou tohoto Dodatku. 

 

Článek IV. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě  - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 2 
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Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Místo: České Budějovice    Místo: České Budějovice 

Datum: 31.08.2023      Datum: 30.08.2023  

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

.............………………………......           
Ing. Hana Kubešová  
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě  - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 269 750 201 750 30. 7. 2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 246 150 36 900 30. 7. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 95 1 500 142 500 30. 7. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 118 1 600 188 800 30. 11. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 28 2 600 72 800 30. 11. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 273 400 109 200 30. 11. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 273 380 103 740 28. 2. 2023

893 690 28. 2. 2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 269 600 161 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 269 50 13 450

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 50 1 000 50 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 5 000 5 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 269 600 161 400 13. 4. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

407 250

3.6. Mapové dílo ha 273 250 68 250 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

68 250

893 690 Kč

407 250 Kč

68 250 Kč

31. 3. 20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.3.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

13. 1. 2024



1 369 190,00 Kč

287 529,90 Kč

1 656 719,90 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


