	Číslo smlouvy objednatele: 215-2020-541101
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Luka


Dodatek č.4 - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Luka


Dodatek č.4
ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková
	vedoucí Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.	+420 725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)



které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy
Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.8.2023. V rámci prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování provést dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených – vícepráce v komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“). Na základě nesouhlasu vlastníka LV č. 118 s účastí v KoPÚ a projednání ve sboru zástupců dojde k převodu tohoto LV do neřešených pozemků v KoPÚ.  V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku  č. 4  následovně.

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2.  – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  - vícepráce je stanoveno na 9 MJ/100bm/4000 Kč/MJ bez DPH.
2. Cena pod bodem 3.4.2. –  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce je stanoveno na 36 000 Kč bez DPH.
3. Termín odevzdání dílčí části 3.4.2.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce je stanoven na 30. 11. 2023. 
4. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  se mění z původní hodnoty   857 000 Kč bez DPH - nově na 893 000 Kč bez DPH. 
5. Termín odevzdání Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.) se mění nově na 30. 11. 2023.
6. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30. 9. 2023 - nově na 29. 2. 2024.
7. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 031 200 Kč - nově na 2 067 200  Kč bez DPH.
8. Z výše uvedeného důvodu je termín odevzdání dílčí části 3.6. – Mapové dílo stanoven do 3 měsíců od výzvy objednatele.
Čl. II 
Cena za provedení díla
 Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	893 000 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	954 200 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	220 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 067 200 Kč

	DPH 21%
	434 112 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 501 312 Kč


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	  V Liberci    29. 8. 2023                                                        V Plzni 28. 8. 2023
	Za objednatele: 	
	           Za zhotovitele:




	

	


	

		


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
	


            Martin Vondráček
            jednatel
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