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DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 463-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 27/2014 ZE DNE 22.5.2017   

 (dále jen „dodatek“) 

uzavřený 

mezi smluvními stranami                                                 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 

kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 

pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

Ing. Pavel Friml, Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 

Adresa: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 

Telefon: xxxxx 

E-mail : p.friml@spucr.cz, ustino.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení KoPÚ Mladkov 

1. SELLA & AGRETA s.r.o. 

2. Geodetales Chrudim s.r.o. 

3. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Sídlo: 1. T.G.Masaryka 620, 565 01 Choceň 

2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 

3. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

Zastoupen: 1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Aleš Kubát 

3. Ing. Josef Drahokoupil 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 

jednat: 

1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Aleš Kubát 

3. Ing. Josef Drahokoupil 

V technických záležitostech oprávněn 

jednat: 

1. Ing. Milan Petr 

2. Ing. Aleš Kubát 

3. Ing. Josef Drahokoupil 

mailto:p.friml@spucr.cz
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Telefon: 1. xxxxxx 

2. xxxxxx 

3. xxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxx 

2. xxxxxx 

3. xxxxxx 

 

ID DS: 1. ye3zrqr 

2. 7ec75hx 

Bankovní spojení: KB Choceň 

Číslo účtu: 27-1258410247/0100 

IČO: 1. 259 32 721 

2. 275 45 857 

3. 150 53 695 

DIČ: 1. CZ 259 32 721 

2. CZ 275 45 857 

3. CZ 150 53 695 

Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném:   

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 15896 

2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 25283 

1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

1. xxxxx 

2. xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. 

smlouvy o dílo. 

  

Čl. I  Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je posun termínu dílčí části 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, 

a to z důvodu, že k zápisu DKM do katastru nemovitostí došlo 24.9.2021. 

Termín se mění z textu „do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru 

nemovitostí“ na text „do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru nemovitostí“  

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 
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Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Pardubicích dne 14.10.2021 

 

V Chocni dne 13.10.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Kučera, 

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 

Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & 

AGRETA 

s.r.o. – reprezentant sdružení 

 

 

 

Příloha: upravený položkový výkaz činností  



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mladkov ve znění dodatku č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 500 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 25 2 500 62 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 642 850 545 700 31.10.2018

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
140 175 000 31.10.2018

Méněpráce dod 4 -38 -47 500 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

145 203 000 31.1.2019

Méněpráce dod 4 -3 -4 200 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 1 400 14 000 31.1.2019

Rozbor současného stavu                      642 256 800 30.1.2019

Méněpráce dod 4 -2 -800 

Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků 

pozemků
642 288 900 30.4.2019

Méněpráce dod 4 -2 -900 

1 504 500 30.4.2019

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 642 513 600

Méněpráce dod 4 -2 -1 600 

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 800 24 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 700 70 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 30 900 27 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
642 577 800 30.9.2020

Méněpráce dod 4 -2 -1 800 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 249 000

Mapové dílo 642 256 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

Méněpráce dod 4 -2 -800 

256 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 220 750 165 000

do 30.9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

31.1.2020

3.4.4. ha 400

3.4.5. ha 450

3.5.1. ha 800

3.5.2.

31.1.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

100 bm

 100 bm

1 250

1 400

ha 900

3.6 ha 400



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 165 000

1 504 500 Kč

1 249 000 Kč

256 000 Kč

165 000 Kč

3 174 500 Kč

666 645 Kč

3 841 145 Kč

Ing. Miroslav Kučera,

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA

s.r.o. – reprezentant sdružení

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne   14.10.2021

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chocni dne 13.10.2021


