Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín, okres Kolín

Smluvní strany
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj                       a hlavní město Praha, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, zastoupený Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu, oprávněného jednat v tomto smluvním vztahu za objednatele
a
zhotovitel:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO 29099323, zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová


I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. objednatele 21/2017 – 537100 uzavřenou dne 19. 6. 2017 (dále jen „SoD“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve:

1. zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Starý Kolín, části k.ú. Veletov, části k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, části k.ú. Hlízov (dále jen „KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
1. vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
1. [bookmark: _Hlk139003997]vytyčení pozemků dle zapsané DKM


II.

Zhotovitel, POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., požádal dne 16.1. 2023, č.j. SPU 018053/2023 z důvodu nepředvídatelné ekonomické situace, neobvykle vysoké inflaci v posledních letech, nepředvídatelnému navýšení nákladů a vývoji cen v ČR, kdy jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje dílčí část 3.7. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM, realizovat o odstoupení od této etapy. 
III.

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ve smyslu bodu 9.7 SoD. Jako závazný podklad pro ukončení plnění závazků ze SoD objednatel vypracoval protokol o stavu prováděného díla ke dni ukončení smluvního vztahu. V tomto protokolu je proveden soupis uskutečněných prací (služeb) a vyčíslena hodnota provedeného a neprovedeného díla. 

Obě strany potvrdily pravdivost údajů uváděných v protokolu podpisem svých zástupců.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Smluvní strany pro úplnost  konstatují, že práva z odpovědnosti vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny   zachována  tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámily s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.




V Praze dne 13. 9. 2023                                                 V Praze dne 13. 9. 2023

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele:






………………………………………….                       ………………………………………………..
Ing. Jiří Veselý                                                                       Ing. Helena Krausová, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro                          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o
Středočeský kraj a hl.m. Praha                                                  




Příloha: Protokol o stavu prováděného díla
Protokol o stavu prováděného díla
Smlouvou o dílo č.  objednatele 21/2017 – 537100 ze dne 19. 6. 2017 uzavřenou mezi stranami:
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, číslo smlouvy objednatele 21/2017-537100
zhotovitel:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO 29099323, zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová

se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:
a) zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Starý Kolín, části k.ú. Veletov, části k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, části k.ú. Hlízov (dále jen „KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
b) vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
c) vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM

Ke smlouvě o dílo byl v průběhu plnění mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřeny dodatky č. 1 až 11. 
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) v celkové hodnotě 2 352 950 Kč bez DPH.
Byly vyhotoveny, fakturovány a proplaceny Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) v celkové hodnotě 1 439 650 Kč bez DPH.
Byly vyhotoveno, fakturováno a proplaceno Mapové dílo  (3.6.) v celkové hodnotě 284 000 Kč bez DPH.
Nebylo vyhotoveno ani fakturováno Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) v celkové hodnotě 64 000 Kč bez DPH.

V průběhu řízení byla uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli za nedodržení smluvních termínů u fakturačního celku 3.6. Mapové dílo ve výši 17 869,28 Kč s DPH a 3.4.3.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice ve výši 20 570 Kč včetně DPH. Smluvní pokuty byly v řádném termínu uhrazeny.
Smluvní strany potvrzují, že shora uvedené plnění odpovídá skutečnému stavu díla a že veškeré závazky mezi smluvními stranami byly vypořádány.
V Praze dne 13. 9. 2023                                           V Praze dne 13. 9. 2023
Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

……………………………………………         …………………………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                      Ing. Helena Krausová, jednatel
ředitel Krajského pozemkového úřadu                POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o
pro Středočeský kraj a hl.město Praha
