		Číslo smlouvy objednatele:	22/2019-537100
	           Číslo smlouvy zhotovitele:	
	           KoPÚ v k. ů.  Podlešín 

			  Číslo smlouvy objednatele:	22/2019-537100
	                              Číslo smlouvy zhotovitele:	
	                              KoPÚ v k. ů.  Podlešín 


Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno
Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno 

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C 16154

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:
	XXXXX 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


 
(dále jen „zhotovitel“)  
	Číslo smlouvy objednatele:	22/2019-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	KoPÚ v k. ů.  Podlešín 


a (společně dále jako „smluvní strany“
1

3

Preambule
A. [bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk144287290]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
B. Úprava měrných jednotek dílčí částí Hlavního celku 3.5., konkrétně etapy 3.5.4. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení na základě žádosti zpracovatele a z ní vzešlé navýšení ceny těchto částí Díla tak, jak je uvedeno dále v čl. 2 tohoto dodatku. K navýšení MJ Dílčí části 3.5.4. došlo z důvodu změn vlastnictví prodejem pozemků po projednání návrhu po odvolacím řízení. 

C. Termín plnění etapy s ohledem na uvedené změny vlastnictví a s tím související potřebu projednání návrhu s vlastníky do 3 měsíců od výzvy objednatele. 

Předmět dodatku 

V čl. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2. se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl.3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání 
      účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
2.3.   Položkový výkaz se mění takto: 
Původní znění smlouvy o dílo:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	3
	9 700
	29 100 
	Do 3 měsíců po výzvě objednatele 




Nové znění smlouvy o dílo:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	7
	9 700
	67 900 
	Do 3 měsíců po výzvě objednatele 



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Praha 	Místo: Praha 
Datum: 13. 9. 2023	Datum: 13. 9. 2023








________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý	Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	Funkce: jednatel 
a hl. m. Praha





	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín 
 

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	1 000 
	8 000
	31.7.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	12 
	2 500 
	30 000
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	327
	700 
	228 900
	31.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	700 
	18 200
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	125
	2 250 
	281 250
	15.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	6
	5 000 
	30 000
	15.11.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	353
	450 
	158 850
	31.10.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	353
	450 
	158 850
	30.3.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	914 050
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	353
	1 000 
	353 000
	30.10.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	21
	1 000 
	21 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	70
	25 
	1750
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	25 
	0
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	353
	800 
	282 400
	30.6.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	4 000 
	8000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele 

	3.5.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	7
	9700
	67900
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 050
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	353
	500
	176 500
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	914 050
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 050
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	176 500
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 824 600

	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	383 166
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 207 766
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