
Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 24 1 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 291 600 174 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 233 600 139 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 157 1 500 235 500

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 27 2 500 67 500

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm

Rozbor současného stavu                      ha 524 150 78 600

Studie odtokových poměrů ha

3.1.5a) Dodat.dokum. k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 519 200 103 800

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 524 250 131 000

984 800

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 524 400 209 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 50 700 35 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 33 500 16 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 519 550 285 450

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 10 000 30 000

576 550

3.3 Mapové dílo ha 519 350 181 650 
Ukončeno, 

fakturováno

181 650

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 400 500 200 000 
Nebude 

realizováno

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 200 000

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.1.4.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

Ukončeno, 

fakturováno

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od SoD č. 345-2016-541101 KoPÚ Ždírec v Podbezdězí 

3.1.1.



984 800 Kč

576 550 Kč

181 650 Kč

-200 000 Kč

1 743 000 Kč

366 030 Kč

2 109 030 Kč

Ing. Vladimír Luks - jednatel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Příbrami dne :  30.8.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne : 5.9.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj


