
 Číslo smlouvy objednatele: 384-2020-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  112/2020 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hertvíkovice 
 

DODATEK Č. 3  KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 384-2020-514101 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  GEOVAP, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax:  xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:  Wyx77xh 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  500069362/0800 
IČO:  15049248 
DIČ:  CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  
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Čl. I 

Předmět dodatku 
 
 
Předmětem tohoto dodatku jsou: 

1) nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčích 
fakturačních částí  3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) - změna rozsahu prací 

2) změna termínů plnění u dílčích fakturačních částí 3.5.1; 
3) změna způsobu předávání částí díla v digitální formě. 

 
 
 
Ad. 1) : Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 384-2020-514101 jsou nepodstatné změny 
závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích 
fakturačních celků: 

3.5.1.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty – snížení z původního smluvního rozsahu 50 MJ na skutečný rozsah provedených 47 
MJ 

3.5.1.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru stavbami – snížení z původního smluvního rozsahu 100 MJ na 
skutečný rozsah provedených 37 MJ 

3.5.1.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami – snížení z původního smluvního rozsahu 70 MJ 
na skutečný rozsah provedených 16 MJ 

 

Fakturační celek  3.5.1.a: Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

50 47 300 15 000 14 100 -900 
 

Fakturační celek 3.5.1.b.: Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami 
Počet MJ 
ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v Kč 
bez DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

100 37 500 50 000 18 500 -31 500 
 

 

 

 



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hertvíkovice 

 

3/5 

 

  
Fakturační celek 3.5.1.c : Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami 
Počet MJ 
ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v Kč 
bez DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

70 16 800 56 000 12 800 -43 200 
 

Hodnota změn upravená tímto dodatkem (méněpráce) činí 75 600,00 Kč bez DPH. 

 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo z dodatku č. 1 činí 1,82% Kč bez DPH. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo z dodatku č. 2 činí 0,45% Kč bez DPH. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo z dodatku č. 3 činí 4,25% Kč bez DPH. 

Celkový rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 384-2020-514101 včetně dodatku č. 3  činí 
6,52%. 
 
 
 
Ad 2) : Změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku 3.5.1. 

Původně stanovený termín plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 31.8.2023 

 
Nově stanovený termín plnění: 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.11.2023 
 
 
 
Ad 3) : Změna způsobu předávání digitálních dat 
 
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  
 
V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA:  

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
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Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 
1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.  
Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
obci a 1 x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 

 
 
 

Čl. II 
Odůvodnění dodatku 

Dne 4. 8. 2023 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 
311771/2023 o změnu rozsahu prací týkající se výše uvedené etapy dle položkového výkazu 
činnosti, a o prodloužení termínu plnění fakturační části 3.5.1 Smlouvy o dílo č. 384-2020-
514101 ke KoPÚ Hertvíkovice. 

Rozsah etap prací DTR je nižší než předpokládaný rozsah dle uzavřené smlouvy o dílo. Z toho 
důvodu zhotovitel požádal o snížení rozsahu prací podle skutečně provedeného počtu a 
rozsahu. 

Dále zhotovitel požádal o prodloužení smluvního termínu plnění  části díla 3.5.1 - vypracování 
PSZ. PSZ byl dne 19. 7. 2023 úspěšně projednán v RDK. Dodavatel předal objednateli  
kompletní podklady k  etapě PSZ předávacím protokolem dne 4.8.2023. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelstvo městyse Mladé Buky zasedá čtvrtletně a zasedání proběhlo již 25. 7. 2023, kam 
již nebylo možné schvalování PSZ zařadit, není zhotovitel schopen ovlivnit termín projednání 
PSZ zastupitelstvem do  smluvního termínu 31.8.2023. Dle sdělení paní starostky Městyse 
Mladé Buky je další nejbližší jednání zastupitelstva Městyse Mladé Buky naplánováno na říjen 
tohoto roku (podle zákona o obcích nejdéle do 3 měsíců od konání posledního zastupitelstva). 
Na základě toho požaduje zhotovitel změnu termínu plnění fakturačního celku 3.5.1 do 
15.11.2023. 
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S ohledem na výše popsané nové změny a skutečnosti, které nemohl zhotovitel ovlivnit 
a které vyplynuly v rámci zpracování PSZ, rozhodl se objednatel žádosti zhotovitele 
vyhovět a prodloužit termín plnění prací u výše uvedeného dílčího fakturačního celku 
3.5.1 o adekvátní potřebnou dobu pro jejich zpracování.  
 
 
 

Čl. III 
Změna ceny díla 

 
Současně dochází ke změně článku VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo,  
a to takto : 

Cena za provedení díla (ve znění dodatku č. 3) : 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 053 800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 539 150,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 92 750,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 685 700,- Kč 

DPH 21% 353 997,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 039 697,- Kč 
 
 
 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 384-2020-514101, která nejsou dotčena tímto 

dodatkem, se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 384-2020-514101 nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Hradci Králové dne 14.09.2023 
 

V Pardubicích dne 12.09.2023 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
Ing Pavel Cimpl 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Hertvíkovice 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hertvíkovice ve znění dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 500 16 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 291 800 232 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 78 1 000 78 000

Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ

kpl 1 8 000 8 000 20.6.2023

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 9 1 800 16 200 15.1.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 222 2 200 488 400 15.1.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 200 0 15.1.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 371 200 74 200 30.4.2022

Studie odtokových poměrů ha 655 100 65 500 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 371 200 74 200 31.8.2022

1 053 800 31.8.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 371 750 278 250

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 47 300 14 100

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 37 500 18 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 16 800 12 800

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 371 500 185 500 31.12.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

539 150

3.6. Mapové dílo ha 371 250 92 750 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

92 750 30.6.2026

15.3.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

31.5.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



1 053 800

539 150 Kč

92 750 Kč

1 685 700 Kč

353 997 Kč

2 039 697 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 14.09.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 12.09.2023

…………………………………………………………………….

Ing. Petr Lázňovský                                                                                 
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                              
pro Královéhradecký kraj                                                           
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                                                                
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

…………………………………………


