
Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chodský Újezd

Hlavní celek 1 dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Revize stávajícího bodového pole 6) bod 16 1 190 19 040

30.10.2020
Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 0 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ 
mimo trvalé porosty

ha 914 390 356 460 30.10.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ 
mimo trvalé porosty-rozšíření obvodu

ha 1 6 000 6 000 31.12.2023

3.4.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 12 990 11 880 30.10.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech-rozšíření obvodu

ha 1 8 000 8 000 31.12.2023

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 0 0 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů
6), 8)

100 bm 25 1 190 29 750 31.05.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 127 2 590 328 930 31.05.2022

3.4.3
Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.-rozšíření obvodu

100 bm 8 6 000 48 000 31.12.2023

Zjišťováni hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 100 bm 8 2 590 20 720 31.05.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7)

100 bm 3 3 900 11 700 do 3 měsíců od výzvy 
objednatele

Rozbor současného stavu ha 914 190 173 660 31.05.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu-rozšiření obvodu ha 2 8 000 16 000 31.01.2024

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 0 0 0

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 914 190 173 660 28.02.2023

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků- 
rozšíření obvodu ha 2 8 000 16 000 29.02.2024

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 219 800 do 3 měsíců od výzvy 
objednatele

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 914 790 722 060

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 912 50 45 600
28.02.2025

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 40 900 36 000

3.51c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 3 4 900 14 700

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst 1 zákona

ha 914 590 539 260 30.09.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 397 620

3.6. Mapové dílo ha 916 190 174 040 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 040



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 219 800,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 397 620,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 040,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 791 460,00 Kč

DPH 21% v Kč 586 206,60 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 377 666,60 Kč

V.....................dne...................................... V............................dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno, příjmení Jméno, příjmení

funkce



C5dxijO s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 04.08.2023

Věc : KoPÚ v k.ú. Chodsky Úiezd - žádost o dodatek č.4 k SOD č. 659-2019-504204 - rozšíření 
obvodu KoPÚ.

V průběhu zpracování plánu společných zařízení byla se zástupcem obce a sborem vlastníků 
pozemků řešena situace ohledně polní cesty VC3. Tato vedlejší polní cesta má svůj konec na 
obvodu KoPÚ na rozhraní TTP/les. V lesním pozemku však pokračuje (v PSZ označena jako LC3- 
M) dále až k mostu M3 na polní cestě HC2. Sbor zástupců vlastníků včetně zástupce obce požaduje, 
aby byla tato cesta zahrnuta do obvodu KoPÚ v celé délce. Vzhledem k tomu, že LC3-M je 
v majetku LČR bylo v termínu 26.7.2023 svoláno jednání, na kterém byl LCR dán souhlas 
s řešením včetně majetkového vypořádání.

Druhým bodem na změnu obvodu je lokalita v k.ú. Štokov mezi polními cestami DC7 
brodem Bia DC20. Obec Chodský Újezd s tímto rozšířením souhlasila. Důvodem k této změně je 
potřeba propojení těchto polních cest, včetně rozdělení a možného zkrácení DC20.

Na základě výsledků jednání ze dne 26.7.2023 je potřeba rozšířit obvodu řešeného území 
KoPÚ Chodský Újezd o 1,5989 ha = 2 MJ a provést dodatečné ZH na obvodu KoPÚ v délce v 737 
bm = 8 MJ.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD spočívajícím 
v navýšení počtu MJ jednotlivých etap prací a ve změně termínů plnění jednotlivých etap 
prací tak, jak je uvedeno níže v tabulkách položkového výkazu.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel



Navýšení měrných jednotek a kalkulace víceprací
Číslo
etapy Etapa MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ

Cena
vícepráce

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty
ha 1 6000 6000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
v trvalých porostech

ha 1 8000 8000

3.4.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100
bm

8 6000 48 000

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 2 8000 16 000

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků

ha 2 8000 16 000

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 2 950 1 900

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 2 800 1 600

3.6. Mapové dílo ha 2 320 640
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH 98 140

Pozn. červeně označené položky jsou nově realizovány po ukončení a odevzdání jednotlivých etap
prací v rámci navrženého rozšíření obvodu KoPÚ. Černě označené položky i sou uvedeny v souladu 
se stávající SOD.

Termíny zpracování etap
Číslo

etapy
Etapa

Původní

termín

Navržený

termín

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
30.10.2020

Odevzdáno
31.12.2023

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
30.10.2020

Odevzdáno
31.12.2023

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

31.5.2022

Odevzdáno
31.12.2023

3.4.4. Rozbor současného stavu - Aktualizace
31.5.2022

Odevzdáno
31.1.2024

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - Aktualizace
28.2.2023

Odevzdáno
29.2.2024

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 28.2.2024 28.2.2025

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona

30.9.2024 30.9.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
Do 1 měsíce od výzvy

objednatele

3.6. Mapové dílo
Do 3 měsíců od výzvy

objednatele


