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Číslo smlouvy objednatele: 31/2017-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../………… 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo   

na KoPÚ v  k. ú. Skalice u Benešova  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

  

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří  Veselý 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX / XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova: 

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – do 30. 7. 2019 (původně 30. 4. 2019) 

Etapa 3.4.5. Soupisy nároků – do 30. 11. 2019   (původně 30. 9. 2019)  

 
Odůvodnění dodatku: 
 

Dodatek smlouvy o dílo byl vynucen kapacitními možnostmi Katastrálního pracoviště 
Benešov. Na jednání dne 22. 1. 2019 mezi SPÚ- Pobočkou Benešov a Katastrálním 
pracovištěm Benešov ředitel katastrálního pracoviště požádal vedoucího pobočky o 
plynulé a pokud možno rovnoměrné rozvržení dokončování jednotlivých etap 
pozemkových úprav v průběhu roku i za cenu přijetí nezbytných dodatků k uzavřeným 
smlouvám o pozemkových úpravách z důvodů zabránění eventuálnímu vzniku kolizí 
termínů předávání výsledků geodetických činností.  

Provedený rozpis věcných úkolů Katastrálního úřadu pro rok 2019 neumožňuje 
nasazení nutných pracovních kapacit na dílčí činnosti spojené s realizací 
pozemkových úprav (určování obvodů pozemkové úpravy, jejich přebírání a zápis do 
KN, kontroly elaborátu před vydáním konečného rozhodnutí atd.) ve stejnou dobu u 
více katastrálních území najednou. 

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 

                                   V Praze dne 22. 3. 2019                            

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří  Veselý               Milan Nový                             
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                               reprezentant společného plnění závazku             
a hlavní město Praha                                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                  


