
 Číslo smlouvy objednatele: 936-2018-508101/6  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Encovany 
 

 
Dodatek č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 2018 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký 
kraj, Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 
Telefon: 727 956 745 
E-mail : r.kugler@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Společná nabídka : Reprezentant společnosti: 
Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, 

s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 

10 
Zastoupen: jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: 74f75k9 
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 
Číslo účtu: 51-3715620207/0100 
IČO: 26695103 
DIČ: CZ26695103 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 87873 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 
 Člen společnosti: 
Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 

10 
Zastoupen: 
Telefon: 
E-mail: 
ID DS: 9vjhm85 
IČO: 06035159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 274940 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 
dílo: 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava počtu MJ a ceny u dílčích částí návrhových prací. 

Při provádění návrhových prací u dílčích částí 3.5.i.a) „Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.5.i.b) „Potřebné 
podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami“ a 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami“ dochází ke změně počtu MJ podle skutečně provedených prací při 
vypracování plánu společných zařízení. 
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Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost dne 06. 07. 2023, 
která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 272523/2023. Před uzavřením tohoto 
dodatku byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna počtu MJ u dílčích 
částí návrhových prací. 
 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 936-2018-508101, respektive v její příloze, tak dochází 
k následujícím změnám počtu MJ a ceny návrhových prací: 

a) Původní znění: 
  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 
3.5. Návrhové práce           

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 14 820  11 480  

15.5.2023 3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 120 550  66 000  

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 15 820  12 300  

b) Nové znění: 
  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 
3.5. Návrhové práce           

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty ha 41 820  33 620  

15.5.2023 3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 22 550  12 100  

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 17 820  13 940  

 

1.3. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně: 

a) Původní znění: 
 

b) Nové znění: 
Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 872 650,- Kč 
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 793 860,- Kč 
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 379 140,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 3 045 650,- Kč 
DPH 21% 639 587,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 3 685 237,- Kč 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 872 650,- Kč 
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 823 980,- Kč 
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 379 140,- Kč 
Celková cena díla bez DPH 3 075 770,- Kč 
DPH 21% 645 912,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 3 721 682,- Kč 
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Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 5 se nemění. 

  
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 
2018, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Encovany 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Teplicích dne 04.08.2023 

 

V Praze dne 01.08.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník 

jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & 
Řezník, s.r.o. 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 1 1 050 1 050

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 400 4 800

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 429 1 050 450 450 30.8.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 172 4 100 705 200 15.5.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 5)

 100 bm 16 4 100 65 600 30.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 4 600 64 400 15.5.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
(dodatek č. 4)  100 bm 4 4 600 18 400 27.5.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 4 10 000 40 000 15.5.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 425 550 233 750 15.6.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 425 680 289 000 30.10.2020

1 872 650 27.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 426 920 391 920

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 41 820 33 620

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 22 550 12 100

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 17 820 13 940

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 426 780 332 280 30.1.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

793 860

3.6. Mapové dílo ha 426 890 379 140
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

379 140

1 872 650 Kč

793 860 Kč

379 140 Kč

3 045 650 Kč

3.4.3

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.5.2023

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 - KoPÚ v k. ú. Encovany

8.5.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



639 587 Kč

3 685 237 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Pavel Pojer Ing. Zbyněk Řezník

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 04.08.2023        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Praze dne 01.08.2023


