
  Komplexní pozemkové úpravy Orličky 

 

DODATEK Č. 4 
ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020   

 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová 
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel. 601 584 037  
E-mail: r.cadova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“ 
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole 
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem 

společnosti EKOTOXA s.r.o. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti 

EKOTOXA s.r.o. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení: ČSOB Opava 
Číslo účtu: 382047743/0300 
IČO: 64608531 
DIČ: CZ64608531 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 54335 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I. 

Předmět 

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo KoPÚ Orličky je: 

1.1. Posun termínu plnění u dílčího bodu 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení. Termín se mění z 30.9.2023 na 29.3.2024. 

Důvodem je zejména náprava celkové doby pro zpracování tohoto dílčího celku, 

která byla oproti původně uzavřené smlouvě o dílo z důvodu posunů termínů 

dílčích celků 3.4.2, 3.4.3., 3.4.5. a 3.5.1. (viz dodatky č.1-3) zkrácena.  

1.2. Úprava osoby ve věcech technických. Osoba p. Chalupová se nahrazuje Ing. 

Renatou Čadovou. 

1.3. Změna ustanovení týkající se předávání a převzetí díla a předávání faktur na 

základě metodického pokynu na straně objednatele. Na Portálu Státního 

pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 

určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními 

stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou 

Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ 

(netýká se tedy již předaných částí díla). V důsledku této změny se mění čl. 7. 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týká 

předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle 

čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů 

od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných 

údajů. 

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální 
podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí 
ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na 
výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo 
jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve 
formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(c) Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
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(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 
KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli 
a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 
1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení 
a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

Čl. II  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

4. Součástí dodatku je upravená příloha č. 1 – Položkový výkaz činností 

V Pardubicích dne 20.9.2023 

 

V Opavě dne 20.9.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
 
v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. 
zástupce ředitele 

 

 
Ing. Michal Brokl 
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
vedoucího společníka smlouvy o sdružení 
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“ 

 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 - KoPÚ Orličky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 000 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 000 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 662 1 500 993 000 30.9.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
115 34 500 15.10.2021

Vícepráce dod2 60 18 000 30.4.2023

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

16.2.2022

Vícepráce dod2  (10MJ z dosud nevyčerpaného 

zasmluvněného počtu)
30.9.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 20 500 10 000 30.9.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 26 500 13 000 15.11.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 662 495 327 690 30.9.2021

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 662 284 660 30.11.2022

Vícepráce dod2 9 3 870 30.11.2022

2 069 720

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 662 446 850

Vícepráce dod2 8 5 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 110 500 55 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 200 150 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 500 7 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
662 662 000

Vícepráce dod2 8 8 000

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 244 750

Mapové dílo 662 211 840 

Vícepráce dod2 9 2 880

214 720

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele
3.6. ha 320

3.5.1. ha 675

ha 29. 3. 20241 000

1 600 360 000

ha3.4.5. 430

3.4.1. 30.9.2020

3.4.3

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.11.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

100 bm 300

 100 bm 225



2 069 720 Kč

1 244 750 Kč

214 720 Kč

3 529 190 Kč

741 130 Kč

4 270 320 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Pardubicích dne 20.9.2023           V Opavě dne 20.9.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera Ing. Michal Brokl

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

vedoucího společníka smlouvy o sdružení

do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

zástupce ředitele


