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Dodatek č. 3 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, xxx 
Adresa:  Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
  Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
 738 01 Frýdek-Místek 
Telefon: xxx 
E-mail: frydek.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČ: 01312774       
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 
sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 
zastoupen: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: 4pq7xj6 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČ: 26271044 
DIČ: CZ26271044 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném: U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

dále jen „zhotovitel“. 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 
o dílo.  
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Fryčovice (dále jen „KoPÚ“) je změna 
termínu etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, a v návaznosti termínu 
etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona. Důvodem je potřeba většího časového prostoru pro zpracování 
inženýrsko-geologického průzkumu nezbytného pro vypracování dokumentace 
technického řešení návrhu polních cest a vodohospodářských opatření. Dalším 
podnětem jsou závěry z jednání sboru zástupců, kdy až po extrémní srážce a jejího 
negativního dopadu vyvstal požadavek na zapracování návrhu suché nádrže 
do PSZ. V návaznosti na změnu etapy 3.5.1. se o stejnou dobu posunuje i termín 
etapy termínu etapy 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů. 

1.2. Termín fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění 
z 30. 8. 2023 na 31. 1. 2024 a dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 30. 6. 2024 
na 30. 11. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich 
má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších 
částech beze změn.  

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

V Ostravě dne: 29.08.2023  V Brně dne: 28.08.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Zdeněk Láska 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj GB-geodezie, spol. s r. o. 
 

 
Příloha: 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 - KoPÚ Fryčovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 17

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 6

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1037

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 63

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 

8)

100 bm 85 30.6.2024

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 289 31.10.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 24 30.6.2024

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 1 30.6.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1100 30.8.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1095 31.1.2023

2 114 400,00 30.6 2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1095

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 140

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 184

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 25

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1095 30.11.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 606 950,00

3.6. Mapové dílo ha 1095
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

175 200,00

2 114 400,00

1 606 950,00

175 200,00

3 896 550,00

30.10.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.10.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.1.2024



818 275,50

4 714 825,50

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě: 29.08.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Brně: 28.08.2023

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

Ing. Zdeněk Láska                                                                                                             

jednatel společnosti                                                                                                                                

GB-geodezie, spol. s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….


