		Číslo Smlouvy Objednatele: 30/2019-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 30/2019-537100 ze dne 9. 9. 2019 na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“ („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 168 867
E-mail: beroun.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GB-geodezie, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno – Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
Zastoupená: Ing. Zděněk Láska, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zděněk Láska, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 4pq7xj6
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 115-6799070217/0100
DIČ: CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. Platební a fakturační podmínky. 
Předmět Dodatku
V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Dále jsou předmětem tohoto dodatku č. 6 více práce z důvodu změny katastrální hranice. Důvod pro změnu katastrální hranice vzešel při šetření ZPH v terénu tak, aby nová katastrální hranice vždy vedla po jedné straně dané komunikace. V rámci zpracování díla došlo k rozšíření obvodů 
do dvou sousedních katastrálních území. K více pracím dochází na základě žádosti zpracovatele ze dne 21. 8. 2023 č.j. SPU 330882/2023. Jedná se o 19 měrných jednotek za celkovou částku XXXX Kč bez DPH (1 měrná jednotka/XXXXX,- Kč). Z tohoto důvodu se přidává etapa 3. 5. 4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice do přílohy tohoto dodatku k SoD. 
Z důvodu těchto více prací dojde zároveň k posunu termínu odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 9. 2023 na nový termín 31. 10. 2023. 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 6, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r. o. 


V Praze                                                                                V Brně
		

Datum: 26.09.2023		Datum: 18.09.2023






________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý		Ing. Zděněk Láska
ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. m. Praha		jednatel
		Číslo Smlouvy Objednatele: 30/2019-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic

	
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.6
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	XXX
	XXX 
	30.9.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	XXX 
	XXX 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	448
	XXX
	XXX 
	30.9.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	638
	XXX 
	XXX 
	

	
	Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů
	100 bm
	51
	XXX 
	XXX 
	30.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	235
	XXX 
	XXX 
	30.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	9
	XXX 
	XXX 
	30.9.2021

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1086
	XXX 
	XXX 
	30.4.2021

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	1086
	XXX 
	XXX 
	30.4.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1092
	XXX 
	XXX 
	30.4.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 268 860
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1091
	XXX 
	XXX 
	30.9.2022

	3.5.1.a.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	55
	XXX 
	XXX 
	

	3.5.1.b.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	28
	XXX 
	XXX 
	

	3.5.1c.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	XXX 
	XXX 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1091
	XXX 
	XXX 
	31.10.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 3)
	XXX 
	XXX 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.5.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	19
	XXX 
	XXX 
	31.10.2023

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 065 750
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1092
	XXX
	XXX 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	196 560
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 268 860 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 065 750 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	196 560 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 531 170 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	741 546 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 272 716 Kč

	V Praze dne 26.09.2023           
	V Brně dne 18.09.2023

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Zdeněk Láska

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o.
	
	



Pozn.: k anonymizaci dílčích cen dochází na základě žádosti zhotovitele (obchodní tajemství)
