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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837	
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
tel./fax: 	566 652 511
e-mail:	aquasys@aquasys.cz
ID DS:	ma4my27
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX 	    
tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 		
číslo účtu:	176725996/0300		
IČO:	25344447	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)
Při přívalových deštích v únoru letošního roku bylo zjištěno nedostatečné provizorní převedení vody. Kontrolou dokumentace byly nalezeny závažné nedostatky, které vedly ke zpracování změny projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu došlo k přerušení stavebních prací zhotovitelem dne 8.2.2023 (nebyl předložen náhradní způsob řešení), dopisem od objednatele dne 2.3.2023. Po zpracování změny projektové dokumentace a jejím odsouhlasení byla dne 29. 6. 2023 odeslána výzva k obnovení prací, práce na stavbě byly obnoveny dne 10. 7. 2023. V souladu s čl. V odst. 2 smlouvy o dílo, kde je stanoveno, že o dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení, dojde k posunutí termínů pro dokončení a předání díla včetně termínů uzlových bodů o 5 měsíců.
Vzhledem k posunutí termínu dokončení do zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nelze provádět stavební práce nezbytné pro dokončení díla (1.12.2023 - 29.2.2024), dojde k prodloužení termínu dokončení a předání díla včetně termínů uzlových bodů o 3 měsíce. 

Na základě výše uvedeného se termíny uvedené v čl. V odst. 4 a 5 smlouvy o dílo mění následovně:

Znění dle smlouvy a dodatku č.1:
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
c. Termín dokončení stavebních prací: 31. 10. 2023 (i s výsadbou) 
d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 20. 11. 2023) 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Kácení, demolice stávajících objektů termín plnění do: 	31. 1. 2023 
Přeložka toku termín plnění do: 				29. 9. 2023 
Výstavba sdruženého objektu termín plnění do: 		29. 9. 2023 
Výstavba hráze termín plnění do: 				29. 9. 2023 
Navýšení studní termín plnění do: 				29. 9. 2023 
Výsadba termín plnění do: 				          31. 10. 2023


Nové znění:
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
b. Termín zahájení stavebních prací: 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
c. Termín dokončení stavebních prací: 28. 6. 2024 (i s výsadbou) 
d. Termín předání a převzetí díla: po vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad do 20. 7. 2024) 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Kácení, demolice stávajících objektů termín plnění do: 	31. 1. 2023 
Přeložka toku termín plnění do: 				31. 5. 2024 
Výstavba sdruženého objektu termín plnění do: 		31. 5. 2024 
Výstavba hráze termín plnění do: 				31. 5. 2024 
Navýšení studní termín plnění do: 				31. 5. 2024 
Výsadba termín plnění do: 					28. 6. 2024



Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
	
V Praze dne 27.09.2023


	
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.09.2023

	……………………………………
	……………………………………

	         Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	         Jiří Peřina
 jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Veronika Burýšková 
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