DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Ing. Jan Kusovský
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 724 067 783 
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; j.kusovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Tel./Fax:	XXXXX 
E-mail:	XXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 11. 8. 2021, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvody pro uzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo jsou formální ale i věcné povahy. Úvodní PREAMBULE – část upravující formální postupy, je strukturována do dvou odstavců. 
[bookmark: _Hlk146551303]          					 Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č.2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno   ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli                     s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
[bookmark: _Hlk146551422][bookmark: _Hlk146551380]                                                         Čl. I.
[bookmark: _Hlk132269932]Obsah smlouvy o dílo byl dosud upraven uzavřením Dodatku č.1. Důvodem byla potřeba pokrytí nárůstu počtu měrných jednotek v části plnění : 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány             pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. /100 bm/.

Čl. II.
Důvody pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo jsou uvedeny v Zápisu z jednání sboru zástupců vlastníků, které proběhlo dne 11. 4. 2023. V procesu zpracovávání plánu společných zařízení byly vytipovány lokality pro malou vodní nádrž MVN2, tůni1 a tůni2. Byla dohodnuta předběžná podoba těchto vodních prvků. K rekonstrukci je navrhována stávající malá vodní nádrž MVN1. Potřeba rekonstrukce souvisí i s potřebou zaústění odvodňovacího příkopu OP6 do této nádrže. Vyjmenované lokality je třeba prověřit hydrogeologickým průzkumem. Pro potřebu zpracování dokumentace technického řešení pro navrhované prvky plánu společných zařízení, tj. vodní nádrže, tůně, porpustky, cesty, je třeba zajistit inženýrsko geologické posouzení. Na straně zpracovatele nastává potřeba přizpůsobení časového plnění na částech díla :
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení – včetně podetap 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b),  6.3.1.i) c)
podle smlouvy o dílo do 31. 10. 2023, nově do 30. 6. 2024.
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
podle smlouvy o dílo do 30. 10. 2024, nově do 30. 6. 2025.
Potřebné podklady obstarává Pobočka Nymburk, která uznává důvody, pro které zpracovatel, GEOREAL spol. s r.o., dne 4. 5. 2023 požádal o změnu termínů pro odevzdání vyjmenovaných částí smluvního plnění.
Čl. III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a následného dodatku neuvedené v tomto Dodatku č.2 zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
 
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 27. 9. 2023
	V Plzni dne 26. 9. 2023

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	[bookmark: _Hlk146551592]
Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :
	Číslo smlouvy objednatele: 22/2021-537100
				   1203-2021-537209/2
	Číslo smlouvy zhotovitele:   	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinice


Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vinice
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
3/3

	Příloha Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 500,00
	12 000,00
	30.11.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	3 000,00
	27 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	253
	500,00
	126 500,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	157
	2 000,00
	314 000,00
	30.4.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	258
	300,00
	77 400,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	258
	400,00
	103 200,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	665 100,00
	30.6.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	258
	800,00
	206 400,00
	30. 6. 2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	500,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	93
	500,00
	46 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	500,00
	1 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600 
	5 600 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200 
	3 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200 
	1 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	258
	1 200 
	309 600 
	30. 6. 2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	71
	1 000 
	71 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 400 
	8 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 800 
	4 800 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 800 
	1 800 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	745 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	258
	600,00
	154 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	665 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	745 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	154 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 564 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	328 629,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 893 529,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 27. 9. 2023
	Datum: 26. 9. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



