	Číslo smlouvy objednatele: 	19/2019-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Semčice

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Semčice
Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Semčice
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.	+420 724 728 394
E-mail:	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	AREA G. K. spol. s r. o.	
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel (podal nabídku společně):	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Sídlo:	XXXXX, 393 01 Pelhřimov /
	XXXXX, 395 01 Pacov
IČO:	43820654
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku
1.1. Předmětem Dodatku č.3 ke Smlouvě je úprava ceny (méněpráce, vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 

Dílčí část 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ....  (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              30		900,-                27000,-                    5670,-           32670,-
Dle skutečnosti 	                   34	  	900,-                30600,-                     6426,-          37026,-
hodnota víceprací bez DPH činí   3600,- Kč, včetně DPH činí  4356,- Kč 


Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)
		                  MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH        Cena Kč s DPH
Původně                             30		800,-              24000,-  		        5040,-           29040,-
Dle skutečnosti                   43	  	800,-              34400,-                        7224 ,-          41624,-
hodnota víceprací bez DPH činí  10400,- Kč, včetně DPH činí  12584,- Kč


Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)
		                  MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH         Cena Kč s DPH
Původně                             10		1000,-                10000,-                   2100,-               12100,-
Dle skutečnosti                     2	  	1000,-                  2000,-                     420,-                 2420,-
hodnota méněprací bez DPH činí   8000,- Kč, včetně DPH činí  9680,- Kč


Celkem hodnota méněprací a víceprací za Dílčí část 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) bez DPH činí 22000,- Kč, včetně DPH činí  26620,- Kč 


Odůvodnění:
Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednote)k vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.


1.2. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.
V Čl. 4.1. se mění věta druhá takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2.se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“


1.3. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy je změna třetí věty v čl. 7.4 takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.



Článek II.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.5. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o. společně s
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                                    Ing. Jindřich Jíra-PROJEKCE
kraj a hlavní město Praha


Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 2. 10. 2023		Datum: 2. 10. 2023






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel	Funkce: reprezentant společného plnění
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	31.3.2020

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	316
	850 
	268 600 
	30.6.2020

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	30
	2 200 
	66 000 
	30.9.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	146
	1 900 
	277 400 
	30.4.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	14
	2 000 
	28 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	316
	200 
	63 200 
	31.8.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	300 
	93 300 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	806 500 
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	311
	650 
	202 150 
	30.9.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	34
	900 
	30 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	43
	800 
	34 400 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	1 000 
	2 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	311
	900 
	279 900 
	30.4.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	579 050 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	311
	250
	77 750 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 750 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	806 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	579 050 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	77 750 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 463 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	307 293 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 770 593 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 2. 10. 2023            
	 V Praze dne 2. 10. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
	reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G. K.



19/19

