DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022
E-mail:	j.janousek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
[bookmark: _Hlk109816836]IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Hlk109816771]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 12. 8. 2021 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenné Zboží a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
 					Čl. I.
V průběhu šetření hranic obvodu KoPÚ a hranic pozemků byly celkem v pěti lokalitách zjištěny výrazné  rozdíly mezi stavem v terénu a evidovaným stavem v katastru nemovitostí (katastrální mapou). Ve dnech šetření obvodu nebylo reálné jednoznačně stanovit průběh hranic pozemků s ohledem na rozsah nutné opravy geometrického a polohového určení jak šetřené hranice, tak hranic pozemků navazujících. V dohodě                    s Katastrálním pracovištěm Nymburk byly určeny a definovány důvody pro provedení změn ve zjišťovaném průběhu obvodu pozemkové úpravy. Na několika místech proběhlo opakované zjišťování hranic. Tyto okolnosti vedly k uzavření Dodatku č.1 ke smouvě o dílo (dále i SoD), což bylo promítnuto do pozdějšího termínu pro předání dokončené etapy: 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány               pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Uzavřením  Dodatku č.1 byla navýšena finanční úroveň smluvního závazku o +1,613%.

Čl. II.

Po provedení zápisu obvodů KoPÚ byla zpřesněna celková výměra řešeného území. V daném případě dochází ke snížení výměry o 1 měrnou jednotku (dále i MJ), tj. o 1 ha u těch částí dalšího plnění smluvního závazku, které jsou vyjádřeny plochou. Pro smluvní závazek to znamená redukci rozsahu dílčího plnění            o úhrnnou částku -2 530,00 Kč bez DPH, tj. -0,136%, tj.:
6.2.7 Rozbor současného stavu
- snížení o 1 MJ, tj. méně práce 250 Kč bez DPH
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
- snížení o 1 MJ, tj. méně práce 280 Kč bez DPH
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
- snížení o 1 MJ, tj. méně práce 800 Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
- snížení o 1 MJ, tj. méně práce 800 Kč bez DPH
6.4 Mapové dílo
- snížení o 1 MJ, tj. méně práce 400 Kč bez DPH
Pro naplnění obsahu části plnění: 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty      pro účely návrhu KoPÚ dojde k navýšení počtu MJ z 8 (dle SoD) na skutečný počet 12 MJ. Na pozemku KN 154/61 je evidována vodní linie č. 10179404 – meliorační příkop v lesním porostu. Na základě zjištění, že je jeho šíře větší než 2 m, bude zábor půdy daný melioračním příkopem v návrhu nového uspořádání pozemků vymezen tak, že po zápisu pozemkové úpravy bude vodní linie evidována na samostatné parcele. Na základě této skutečnosti je třeba provést upřesnění hranice řešeného pozemku se správcem vodního toku a vlastníkem pozemku.
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
- navýšení o 4 MJ, tj. více práce 8000 Kč bez DPH
Pro smluvní závazek to znamená nárůst rozsahu dílčího plnění o částku 8000,00 Kč bez DPH, tj. +0,430%,

Celková procentní odchylka v absolutním součtu, 1,613% + 0,136 + 0,430 = 2,179%, vyjadřuje diferenci oproti uzavřené SoD.

Původní hodnota závazku:						               1 889 770,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1 – více práce (1,61 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)				        30 000,00 bez DPH
Dodatek č.2 – více a méně práce (0,57 %, § 222 odst. 4 ZZVZ)		                     10 530,00 bez DPH
[bookmark: _Hlk104964359]Nová hodnota závazku:					 		    1 895 240,00 Kč bez DPH
DPH 21%								                    398 000,40 Kč
Uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě o dílo dosáhne smluvní cena úhrnu            2 293 240,40 Kč vč. DPH

Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav. 
Čl. III.
Termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo, následného a tohoto Dodatku č.2, zůstávají dále beze změn. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Praze dne 18. 5. 2023

	V Praze dne 18. 5. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.2 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
	Číslo smlouvy objednatele: 21/2021-537100
			                1201-2021-53209/2
	Číslo smlouvy zhotovitele: 062/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

20/20

	Příloha Dodatku č.2
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	750,00
	12 750,00
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	14 
	3 000,00
	42 000,00
	30.4.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	452
	450,00
	203 400,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	2
	1 000,00
	2 000,00
	31.7.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	146
	2 000,00
	292 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	4 000,00
	8 000,00
	31.10.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	31.10.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	453
	250,00
	113 250,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	453
	280,00
	126 840,00
	30.5.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 240,00
	30.5.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	453
	800,00
	362 400,00
	31.1.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	150
	100,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	200,00
	16 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	200,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	453
	800,00
	362 400,00
	30.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	7 000,00 
	14 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	20
	2 300,00 
	46 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	453
	400,00
	181 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 240,00 
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 800,00 
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 200,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 895 240,00 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	398 000,40 
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 293 240,40 
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 18. 5. 2023
	Datum: 18. 5. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



