
 Číslo smlouvy objednatele: 19/2018-537100 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 18.0667 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Útěšenovice 

 

 
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. 
Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 

Praha 3 - Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

Telefon: +420 725 949 641 

E-mail : khora.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r. o. 

Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
geodetické práce : 

XXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo 19/2018-537100 Komplexní pozemkové úpravy 

Útěšenovice a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
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V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Útěšenovice jsou v území navrhovány  

mokřady a dále byl ze strany obce Zbraslavice požadavek navržení krajinotvorné vodní nádrže 

VN 2 dle zápisu z jednání sboru zástupců ze dne 4.8.2020. Z výše uvedených důvodů požádal 

zpracovatel objednavatele o zajištění inženýskogeologického průzkumu. V souvislosti s tím 

požádala firma o posunutí termínu u etap 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2. U etap 3.5.1, 

3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) z původního termínu z 30.11.2020 na nový termín do 31.5.2021 a u 

etapy 3.5.2. z původního termínu z 31.3.2021 na nový termín do 30.9.2021. 

 

Změny týkající se termínů jsou uvedeny v položkovém výkazu činností. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

 

 

V Praze dne 23. 11. 2020 V Tetíně dne 23. 11. 2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

 

 

 

Jaromír Prošek 

Prokurista společnosti HRDLIČKA 

spol. s r. o. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Útěšenovice -dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 3 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 500 14 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 232 1 000 232 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 34 1 500 51 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 13 3 000 39 000 28.2.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 2 200 316 800 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 6 000 12 000 30.6.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 266 450 119 700 31.8.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 266 450 119 700 30.9.2019

913 200 30.9.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 266 950 252 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 14 1 000 14 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 9 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 266 1 000 266 000 30.9.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

612 700

3.6. Mapové dílo ha 266 500 133 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

133 000

30.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

913 200 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.2.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.5.2021

3.4.2.

3.4.3

612 700 Kč



Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 23. 11. 2020            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Tetíně dne 23. 11. 2020

Ing. Jiří Veselý

………………………………………… …………………………………………………………………….

133 000 Kč

1 658 900 Kč

348 369 Kč

2 007 269 Kč


