	Číslo smlouvy objednatele:	26/2021-537100
 	Číslo smlouvy zhotovitele:	
   	                                                                   	      Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Kateřina Hlaváčková, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 725 403 861

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

	Zastoupeno:
	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	Moneta Money Bank a. s.

	Číslo účtu:
	237001749/0600

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze


 (dále jen „zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
A. Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
B. [bookmark: _Ref50491043]Změna v předávání faktur podle čl. 4.Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
C. Úprava termínů předání Dílčí částí Hlavního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na 31. 3. 2024, a to v souvislosti s komplikovaným   jednáním s vlastníky majetkově propojených KoPÚ Honice a KoPÚ Čelechovice a námitkami vlastníků proti navrženým ekologickým opatřením, které bude obnášet přepracování plánu společných zařízení. 
Předmět Dodatku
2.1	V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.2	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3	Věta první a odst. (j) až (o) Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
[bookmark: _Hlk145339807]2.4.   Ad C)   Původní znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	322
	600
	193 200
	30.9.2023



Nové znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	322
	600
	193 200
	31.3.2024


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Praha                                                                   Místo: Příbram 
Datum: 29. 9. 2023                                                         Datum: 29. 9. 2023


________________________________                         ________________________________
Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		Funkce: jednatel
a hl. m. Praha					             
Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice  
	[bookmark: OLE_LINK1]Hlavní celek / dílčí část
	Měrná jednotka 
	Počet Měrných jednotek 
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	11
	1000
	11 000
	31.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3
	4000
	12 000
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	292
	400
	116 800
	31.1.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	30
	800
	24 000
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	161
	1800
	289 800
	31.8.2022

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100bm
	4
	2000
	8 000
	31.8.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100bm
	40
	800
	32 000
	31.8.2022

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	325
	300
	97 500
	31.8.2022

	6.2.8.
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	325
	300
	97 500
	30.11.2022

	       „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	688 600
	   30.11.2022



	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	322
	1000
	322 000
	31.5.2023

	6.3. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	22
	500
	11 000
	

	   6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	28
	1000
	28 000
	

	
6.3.2 h)

	Aktualizace PSZ 11)
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6900
	6 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	1
	3900
	3 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	1
	1400
	1 400
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	322
	600
	193 200
	31.3.2024

	6.3.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10000
	20 000
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5000
	5000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4100
	4 100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2300
	2 300
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	800
	800
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	598 600                   xxxxx



	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	325
	400 
	130 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	     
  „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč  
 
	130 000
	xxxxx

	      Rekapitulace ceny 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	688 600
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	598 600
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	130 000
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	1 417 200
	

	DPH  21 % v Kč
	
	297 612
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	1 714 812
	



2

