	Číslo smlouvy objednatele:	27/2021-537100
 	Číslo smlouvy zhotovitele:	
   	                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Honice 


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 724 092 198

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

	Zastoupeno:
	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	Moneta Money Bank a. s.

	Číslo účtu:
	237001749/0600

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní stran 
Preambule
A. [bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
B. [bookmark: _Ref50491043]Změna v předávání faktur podle čl. 4.  4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
C. [bookmark: _Hlk145339033]Úprava termínů předání Dílčí částí 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, Hlavního celku 2 na 31. 3. 2024, a to v souvislosti s komplikovaným   jednáním s vlastníky majetkově propojených KoPÚ Honice a KoPÚ Čelechovice a námitkami vlastníků proti navrženým ekologickým opatřením, které bude obnášet přepracování plánu společných zařízení. 
Předmět Dodatku
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
2.4.  Ad C)   Původní znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	390
	600
	234 000
	30.9.2023




Nové znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	390
	600
	234 000
	31.3.2024



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Praha                                                                   Místo: Příbram 

Datum:  29. 9. 2023                                                       Datum: 29. 9. 2023





________________________________                         ________________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		Funkce: jednatel
a hl. m. Praha					             









Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice a Honice  
 
	Hlavní celek / dílčí část
	Měrná jednotka 
	Počet Měrných jednotek 
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	14
	1000
	14 000
	31.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4
	4000
	16 000
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	382
	400
	152 800
	31.1.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	8
	800
	6 400
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	139
	1800
	250 200
	31.8.2022

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100bm
	5
	2000
	10 000
	31.8.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100bm
	40
	800
	32 000
	31.8.2022

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	390
	300
	117 000
	31.8.2022

	6.2.8.
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	390
	300
	117 000
	30.11.2022

	       „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	715 400
	   30.11.2022



	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	390
	1000
	390 000
	31.5.2023

	6.3. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	5
	500
	2 500
	

	   6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	42
	1000
	42 000
	

	
6.3.2 h)

	Aktualizace PSZ 11)
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6900
	6 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	1
	3900
	3 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	1
	1400
	1 400
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	390
	600
	234 000
	31.3.2024

	6.3.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10000
	20 000
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5000
	5000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4100
	4 100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2300
	2 300
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	800
	800
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	712 900                   xxxxx



	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	390
	400 
	156 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	     
  „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč  
 
	156 000
	xxxxx

	      Rekapitulace ceny 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	715 400
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	712 900
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	156 000
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	1 584 300
	

	DPH  21 % v Kč
	
	332 703
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	1 917 003
	




1

3

