
  Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 862-2022-525201/2 
  UID : spudms00000013976027 
  Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001432   
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221008  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv 

DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín 

  Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín   

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186 

E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č .1“) 

 

a 

 

(2) Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  
       Ing. Marek Bednář       
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
 Kontaktní údaje: 

 Adresa pro doručení:     Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
 Tel.:                                                          X X X X X X X X X X 
 E-mail:                                                            X X X X X X X X X X 
 ID DS:                 zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 2006-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390  

(„Objednatel č. 2“) 

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně 
objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje 
souhrnně oba objednatele. 

a 

mailto:r.hak@spucr.cz
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(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“ 
vedoucí společník:  
Geocentrum spol. s r.o.  
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  
Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 
společník:  
geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C, vložka 93241 
 
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID datové schránky: 6ejp3k 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění dodatku č. 1. 

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. 
Přípravné práce, dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5. Zjišťování 
hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. 

Termín plnění u těchto dílčích částí díla je nutno upravit v návaznosti na zpracování 
geometrického plánu pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice 
v katastrálním území Spytihněv a jeho zápisu do katastru nemovitostí. Vzhledem k této objektivní 
skutečnosti není možné výše uvedené dílčí části díla splnit v termínech stanovených smlouvou o 
dílo.   

V návaznosti na shora uvedenou objektivní skutečnost bude nutno upravit také termíny plnění 
další navazující dílčí částí díla 6.2.8. a hlavního celku návrhových prací včetně všech jeho dílčích 
částí. Uvedené termíny bude možno s jistotou stanovit až po zápisu geometrického plánu pro 
trvalý zábor pozemků do katastru nemovitostí a tyto termíny pak budou upraveny samostatným 
dodatkem. 

Změna závazku ze smlouvy o dílo vznikla na základě objektivních skutečností nezávisle na 
průběhu plnění díla zhotovitelem. Pobočka Zlín svým stanoviskem ze dne 11. 9. 2023 vyslovila 
se změnou závazku souhlas.  
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2. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je 
iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ 
POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích částí upravuje takto: 

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

termín: 15. 12. 2024 

 

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  

termín: 15. 12. 2024 

 

6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 

termín: 15. 12. 2024 

 
 

II.  

Dosavadní text Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; geometrické plány budou odevzdány jen 
v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2;  

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 
a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 
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(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 2x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 
a Objednateli č. 2; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení 
určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení určené – 2x Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2 (paré č. 1) a 1x příslušné obci 
k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které 
dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č. 1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a 
Objednateli č. 2; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; NENÍ 
PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY  

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 
2; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č.1, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení 
určené Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2.“ 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně 
všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.  
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 
stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 
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Česká republika – Státní pozemkový úřad   
Místo: Zlín  
Datum: 27. 9. 2023  
 
 
 
 
 
________________________________  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
   
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  
Místo: Zlín  
Datum: 3. 10. 2023  
 
 
 
 
 
________________________________  
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín  
 
 
„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“ 
Místo: Olomouc  
Datum: 27. 9. 2023  
 
 
 
 
________________________________ 
Petr Liška   
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o. 
 
 
 
 
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová  



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

 Cena bez DPH 

připadající na SPÚ 

(75 %) 10) 

 Cena bez DPH 

připadající na ŘSD 

(25 %) 10) 

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 84 600,00 37 800,00 12 600,00 50 400,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 50 1 500,00 56 250,00 18 750,00 75 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 667 1 000,00 500 250,00 166 750,00 667 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 47 2 500,00 88 125,00 29 375,00 117 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 294 2 800,00 617 400,00 205 800,00 823 200,00 15.12.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 43 3 000,00 96 750,00 32 250,00 129 000,00 15.12.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 325 800,00 195 000,00 65 000,00 260 000,00 15.12.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 714 300,00 160 650,00 53 550,00 214 200,00 15.8.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 714 300,00 160 650,00 53 550,00 214 200,00 15.6.2024

1 912 875,00 637 625,00 2 550 500,00 15.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 714 1 300,00 696 150,00 232 050,00 928 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 149 1 100,00 122 925,00 40 975,00 163 900,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 184 1 200,00 165 600,00 55 200,00 220 800,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 120 1 500,00 135 000,00 45 000,00 180 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 1 60 000,00 45 000,00 15 000,00 60 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 9 100 6 825 2 275 9 100
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 200 3 900 1 300 5 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 950 1 463 488 1 950
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 714 1 500 803 250 267 750 1 071 000 15.10.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 25 000 56 250 18 750 75 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 10 500 7 875 2 625 10 500

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 6 000 4 500 1 500 6 000

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 250 1 688 563 2 250

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 050 425,00 683 475,00 2 733 900,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 714 480,00 257 040,00 8 568,00 342 720,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

257 040,00 8 568,00 342 720,00 xxxxx

podíl SPÚ podíl ŘSD celkem

1 912 875,00 637 625,00 2 550 500,00

2 050 425,00 683 475,00 2 733 900,00

257 040,00 85 680,00 342 720,00

4 220 340,00 1 406 780,00 5 627 120,00

886 271,40 295 423,80 1 181 695,20

6.3.1 i) b)

15.6.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.6.2025

15.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



5 106 611,40 1 702 203,80 6 808 815,20Celková cena Díla včetně DPH v Kč


