
čÍslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201
čÍslo smlouvy Zhotovitele: 25/22

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen ,,Dodatek")

uzavřený
podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,NOZ")

SMLUVNÍ STRANY

(l) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
v technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

Kontaktní údaje:

tel.: "420 725548197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(,,Objednatel")

a

(2) AGROPLAN, spol. S r.o.

společnost založená a existujÍcÍ podle právního řádu České republiky, se sídlem jeremenkova 9, 147 00 Praha
4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V tech nických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: čsob, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako ,,Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako ,,Smluvní strana")



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

Článek I.

Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva") k provedeni díla s názvem Komplexní
pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řÍzeni podle příslušných ustanoveni zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely
dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracováni návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s ČI. 17 smlouvy je úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny
fakturačního celku 6.2.6 uvedených v Příloze Č.1 ke smlouvě následovně:

Hlavní celek l DÍ|ČÍ část Hlavního celku počet MJ počet MJ
- původní - nový stav

6.2 Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce"

6,2,6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro 113 108účely návrhu KOPÚ, včetně označení lomových bodů

2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha Č.1 ke smlouvě, která je nedIlnou součásti tohoto dodatku.

3. Důvodem výše uvedené úpravy je skutečnost, že v průběhu prací na realizaci etapy č. 6.2.6 ,,Šetřeni
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KOPÚ, včetně označeni
lomových bodů" došlo ke zpřesněni počtu měrných jednotek a tím ke zjištěni rozdIlu mezi počtem
měrných jednotek uvedených v PřIloze Č.1 smlouvy a skutečnosti. Zhotovitel požádal dopisem ze dne
29. 8. 2023 2023 (dopis je nedIlnou součásti tohoto dodatku) o zapracováni uvedené skutečnosti
do smlouvy formou dodatku.

4. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem původní smluvní cena (ve znění dodatku Č.1) dňči části
,,6.2.6 Šetřeni průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KOPÚ, včetně
označeni lomových bodů", která činí 186 450, - Kč bez DPH (113 MJ), mění na 178 200, - Kč bez DPH
(108 MJ).

Celková výše ponÍženi činí 8 250,00 Kč bez DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (,,ZRS"), Smlouvu včetně
všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv
k uveřejněni prostřednictvím registru smluv Objednatel.
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru
smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejněni tohoto Dodatku, stává
se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. NedIlnou součásti tohoto Dodatku je položkový výkaz činnosti.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašuji, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkaz čehož připojuji niže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec AGROPLAN, spol. S r.o.

Místo: Liberec Místo: Praha

Dne 18.9.2023 8.9.2023

funkce: vedoucí Pobočky Liberec funkce: jednatel

3/5



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

Příloha Č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201- položkový výkaz činnosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

. .. .. . . Počet Cena za Měrnou Cena bez DPH
TerTÍ!)

Hlavni celek l DÍICI cast Merna . . . . predani kMerných jednotku bez celkem v Kc . .Hlavního celku jednotka . . akceptacnimujednotek DPH v Kc 10) 10) -. .
rlzenl

6.2 Hlavni celek 1 ,,Přípravné práce"
Revize stávajÍcÍho bodového pole bod 71 500,00 35 500,00

6.2.1 Doplnění stávajÍcÍho bodového 31.1.2023
bod 1 6 000,00 6 000.00pole

Podrobné měření polohopisu v
· . . ha 250 1 000,00 250 000.00

6.2.2 obvodu KOPU mimo trvale porosty 31.3.2023Podrobné měření polohopisu v
· . ha 22 1 500,00 33 000.00obvodu KOPU v trvalých porostech

zjišt'ování hranic obvodu KOPŮ,
geometrické p|ány pro stanovení

6.2.4 obvodu KOPU, předepsaná 100 brň 191 3 300,00 630 300,00 31.7.2023
stabilizace dle vyhlášky č.
357/2013 Sb.
zjišt'ování hranic pozemků6.2.5 - - . . 100 brň 4 11 000,00 44 000.00 31.7.2023neresenych dle § 2 Zakona
Šetření průběhu vlastnických
hranic řešených pozemků s

6.2.6 .. . · 100 brň 108 1 650,00 178 200.00 31.7.2023porosty pro ucely navrhu KOPU.
včetně označení lomových bodů

6.2.7 Rozbor současného stavu ha 272 770,00 209 440,00 30.11.2023
Dokumentace k soupisu nároků6.2.8 ha 272 770,00 209 440.00 29.2.2024vlastníku pozemku

,,Přípravné práce" celkem bez DPH v KČ 1 595 880,00 29.2.2024

6.3 Hlavni celek 2 ,,Návrhové práce"
Vypracování pIánu společných6.3.1 -. . ha 272 1 650,00 448 800.00zanzeni ("PSZ")

6.3.1 i) výškopisné zaměření zájmového
. . . . ha 70 1 100,00 77 000.00a) uzemi dle CI. 6.3.1 I) a) Smlouvy

dtr liniových dopravních staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru 30.11.2024100 brň 80 550,00 44 000.00pudy stavbami dle CI. 6.3.1 i) b)

6.3.1 i) Smlouvy
b) dtr liniových vodohospodářských

a protierozních staveb PSZ pro 100 brň 80 1 650,00 132 000.00stanoveni plochy zaboru pudy
stavbami dle ČI. 6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) dtr vodohospodářských staveb

,) PSZ dle ČI. 6.3.1 i) ks 3 27 500,00 82 500.00C) Smlouvy
6': 2 Aktualizace PSZ ha

na výzvu
6.3.2 . Objednatele v

. Aktuahzace PSZ do 10 ha ha 1 11 550 11 550 .h) I) dohodnuté
lhůtě

na výzvu
6.3.2 . Objednatele v
h) ii) Aktuahzace PSZ do 50 ha ha 1 6 600 6 600 dohodnuté

lhůtě
na výzvu

6.3.2 . Objednatele v
h) iii) Aktuahzace PSZ nad 50 ha ha 1 2 475 2 475 dohodnuté

lhůtě
Vypracováni návrhu nového

6.3.2 uspořádáni pozemků k jeho ha 272 1 650 448 800 31.8.2025
vystaveni dle § 11 odst. 1 Zákona

Předloženi aktuálni dokumentace do 1 rrýsÍce6.3.3 . · ks 2 22 000 44 000 od výzvynavrhu KOPU Objednatele
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

do 3 měsícůZhotoveni podkladu pro zmenu .6.3.4 . . . 100 brň 1 9 900 9 900 od výzvykatastralni hranice Objednatele
Aktualizace návrhu po ukončení6.3.5 . -. . haodvo|ac|ho nzeni

. - . do 3 měsíců. Aktuahzace navrhu po ukonceni .6.3.5 I) . -. . ha 1 11 550 11 550 od výzvyodvo|ac|ho nzenido 10 ha Objednatele

. . . do 3 měsíců6.3.5 Aktuahzace navrhu po ukonceni .
. -. . ha 1 6 600 6 600 od výzvyII) odvo|ac|ho nzeni do 50 ha Objednatele

. - . do 3 měsíců6.3.5 Aktuahzace navrhu po ukonceni .
. .. . ha 1 2 475 2 475 od výzvyIII) odvo|ac|ho nzeni nad 50 ha Ob|ednate|e

,,Návrhové práce" celkem bez DPH v KČ 1 328 250.00 xxxxx

do 3 měsíců
6.4 Hlavni celek 3 ,,Mapové dílo" ha 272 1 100.00 299 200.00 od výzvy

Objednatele
,,Mapové dílo" celkem bez DPH v KČ 299 200.00 xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v KČ 1 595 880,00
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v KČ 1 328 250,00
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v KČ 299 200,00
Celková cena bez DPH v KČ 3 223 330,00
DPH 21 % V Kč 676 899,30
Celková cena Díla včetně DPH v KČ 3 900 229,30

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

AGROPLAN spol. S r.o.

Místo: Praha

funkce: vedoucí Pobočky Liberec funkce: jednatel
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Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Dodavatel:
AGROPLAN, spol. S r.o,
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Praha 29.08.2023

Věc: Žádost o dodatek Č. l ke smlouvě objednatele 656-2022-541201 Komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

Vážený objednateli,

na základě provedeného zjišťování hranic obvodu KoPÚ, zjišťování hranic pozemků
neřešených dle § 2 Zákona a šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty
pro účely návrhu KoPÚ Vám sdělujeme zpřesněné počty MJ uvedených etap:

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu
KOPÚ, včetně označení lomových bodů - 108 - 100bm

Uvedené změny počtu MJ Žádáme o zapracování do smlouvy o dílo formou dodatku.

Děkuji.

S pozdravem Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.
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