
DODATEK Č. 9 SMLOUVY O DÍLO

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:


Česká republika – Státní pozemkový úřad, 


Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:


Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - 
Zastoupen:


Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat 
Ing. Jiří Veselý, ředitel
 
V technických věcech oprávněn jednat:

Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Telefon:



+420 725 949 676
E-mail:



khora.pk@spucr.cz
ID DS:




z49per3

Bankovní spojení:




ČNB, číslo účtu 3723001/0710

IČ/DIČ: 



01312774/CZ 01312774, není plátce DPH
Zhotovitel:






AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa:





Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová – jednatel, 








Ing. Petr Kubů -  jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:

XXXXX,











XXXXX
Telefon:





XXXXX / XXXXX
E-mail:



XXXXX
ID DS:



pb5jxk5
Bankovní spojení:




ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ

48110141/CZ48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.
1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je:

· Změna ceny díla uvedené v čl. VI v důsledku menšího množství skutečných měrných jednotek na etapy 3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech a Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

· Změna přílohy ke smlouvě Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku z důvodu snížení měrných jednotek u etapy 3.4.2
2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1
Čl. VI se mění takto:

Hlavní celek – přípravné práce celkem bez DPH


1 471 500,- Kč

Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH


   906 700,- Kč

Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH


   268 500,- Kč

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

     24 750, Kč

Celková cena díla bez DPH 




2 671 450,- Kč
DPH 21 %







   561 004,5 Kč
Celková cena díla včetně DPH




3 232 455,- Kč
2.4
Měrné jednotky u etapy 3.4.2 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech z původních 50 na 48

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z původních 12 na 9

3.
Závěrečná ustanovení

· Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

· Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

· Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 6. 10. 2023
Za objednatele:

…………………………

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
 a hlavní město Praha
Za zhotovitele:

…………………………

Ing. Petr Kubů 

jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vavřinec - dodatek č. 9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	750 
	2 250 
	30.11.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	481 
	700 
	336 700 
	30.11.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	48 
	1 200 
	57 600 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	9 
	2 750 
	24 750 
	30.11.2018

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	158 
	2 500 
	395 000 
	14.6.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	6 
	10 000 
	60 000 
	31.1.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	53 
	3 000 
	159 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	531 
	400 
	212 400 
	31.3.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	537 
	400 
	214 800 
	31.8.2019

	 
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 471 500 
	31.8.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	537 
	800 
	429 600 
	31.10.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	10 
	1 000 
	10 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30 
	500 
	15 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5 
	500 
	2 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	537 
	800 
	429 600 
	31.10.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	906 700 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	537 
	500
	268 500 
	6.12.2022

	 
	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	268 500 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	33
	750
	24 750 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	 
	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	24 750 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 471 500 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	906 700 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	268 500 
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	24 750 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 671 450 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	561 004,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 232 455,00 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 6. 10. 2023
	V Praze dne 6. 10. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r. o.
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