		Číslo smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100/2
		Číslo smlouvy objednatele č. 2: 07 PT- 001820	                                                                                                      
Číslo smlouvy zhotovitele:                                                                                            

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo, 
č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, objednatele č. 2: 07 PT-001820, 
uzavřené dne 27. 1. 2023  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského  
		Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
	Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny	  	
Tel.:	+420 727 927 478, +420 721 376 865	 
E-mail:	louny.pk@spucr.cz, v.brabcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH     
                                                                                                                          
(dále jen „objednatel č. 1“)


Objednatel č. 2	
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4	

Zastoupený:                                                	    	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, 
                                                                          Správa Karlovy Vary 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX 
Kontaktní adresa:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Tel.:                                                         		XXXXXXXXXX
E-mail:                                                          		XXXXXXXXXX
ID DS:	   	zjq4rhz
Bankovní spojení:	    Česká národní banka
Číslo účtu:	    20001-15937031/0710
IČO:                                                             	    65993390		
DIČ:	    CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“) 

Zhotovitel
[bookmark: _Hlk12369260]Vodohospodářský atelier, s.r.o.
[bookmark: _Hlk12369471]Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČO/DIČ:	27724905 / CZ27724905
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	rz4a5mz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.
	(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava rozsahu díla -                            vyhotovení projektové dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat  z důvodu potřeby: 
vypracování  projektové dokumentace mostu pro realizaci cesty VPC 4N v k. ú. Lubenec přes vodní tok Blšanka na základě požadavku Povodí Ohře, s.p.,  
vyjmutí zajištění stavebního povolení na stavbu cesty DPC 6N v k. ú. Lubenec na základě dohody objednatelů o její nerealizaci z důvodu nevyhovujících šířkových parametrů pro umístění cesty na pozemku při zachování stávající liniové výsadby stromů.
V Čl. I se k popisu stavby doplňuje:
· Most M1 pro cestu VPC 4N (Lubenec) – na parcelách KN 2551, 2636, 2693
V Čl. V odst. 5.2 se upravuje :
Celková cena za provedení díla se navyšuje z částky 1 314 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 589 940,00 Kč s DPH) na částku 1 462 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 769 020,00 Kč s DPH).
Cena za zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu se navyšuje z částky 1 290 000 Kč bez DPH (tj. 1 560 900,00 Kč s DPH) na částku 1 440 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 742 400,00 Kč vč. DPH).
Cena za zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) se snižuje z částky 24 000,00 Kč bez DPH (tj. 29 040,00 Kč s DPH) na částku 22 000,00 Kč bez DPH (tj. 26 620,00 Kč s DPH).
K Rekapitulaci ceny – a) Vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu – se nově vkládá řádek:
Most M1 (Lubenec) za cenu 150 000,00 Kč bez DPH (tj. 181 500,00 Kč s DPH)
V Rekapitulaci ceny – b) Zajištění stavebního povolení (s doložkou právní moci) – se vyjímá řádek:
DPC 6N (Lubenec) za cenu 2 000,00 Kč bez DPH (tj. 2 420,00 Kč vč. DPH).

Rekapitulace ceny se upravuje následovně:
	
	Cena bez DPH 
(Kč)
	DPH 
(Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	a) Vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu:

	Polní cesty:

	VPC 2N (Lubenec)
	240 000.00
	50 400.00
	290 400.00

	VPC 3N (Lubenec)
	100 000.00
	21 000.00
	121 000.00

	VPC 4N (Lubenec)
	240 000.00
	50 400.00
	190 400.00

	DPC 5N (Lubenec)
	25 000.00
	5 250.00
	30 250.00

	DPC 6N (Lubenec)
	30 000,00
	6 300,00
	36 300,00

	VPC 7N (Lubenec)
	50 000,00
	10 500,00
	60 500,00

	VPC 9N (Lubenec)
	155 000.00
	32 550.00
	187 550.00

	VPC 10N (Lubenec)
	40 000.00
	8 400.00
	48 400.00

	VPC 18N (Lubenec)
	30 000.00
	6 300.00
	36 300,00

	VPC 24N (Lubenec)
	140 000.00
	29 400.00
	169 400.00

	HPC 7R (Libyně)
	40 000.00
	8 400.00
	48 400.00

	VPC 8N (Libyně)
	40 000,00
	8 400.00
	48 400,00

	Most M1 (Lubenec)
	150 000.00
	31 50.00
	181 500.00

	Celkem PD pro polní cesty
	1 280 000.00
	268 800.00
	1 548 800.00

	ÚSES:

	LK 1B (Lubenec)
	25 000.00
	5 250.00
	30 250.00

	LK 7A (Lubenec)
	40 000.00
	8 400.00
	48 400.00

	IPN 2 (Lubenec)
	15 000.00
	3 150.00
	18 150.00

	IPN 2 (Libyně)
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00

	IPN 4 (Lubenec)
	15 000,00
	3 150.00
	18 150.00

	IPN 5 (Lubenec)
	25 000.00
	5 250.00
	30 250.00

	IPN 7 (Lubenec)
	15 000,00
	3 150,00
	18 150.00

	Celkem PD pro ÚSES 
	160 000.00 
	33 600.00
	193 600.00

	Projektová dokumentace pro polní cesty a ÚSES
celkem
	1 440 000.00
	302 400.00
	1 742 400.00

	b) Zajištění stavebního povolení (s doložkou právní moci):

	VPC 2N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 3N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 4N vč. mostu M1 (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	DPC 5N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 7N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 9N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 10N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 18N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 24N (Lubenec)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	HPC 7R (Libyně)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	VPC 8N (Libyně)
	2 000.00
	420.00
	2 420.00

	Zajištění stavebního povolení celkem
	22 000.00
	4 620.00
	26 620.00

	Cena celkem:
	1 462 000.00
	307 020.00
	1 769 020.00



1.4. 	V Příloze č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace – se v bodě 1.1.8. Specifikace stavby doplňuje u k. ú. Lubenec:
· Most M1 – na parcelách KN 2551, 2636, 2693
Novostavba mostní konstrukce přes Blšanku pro cestu VPC 4N, na základě požadavku Povodí Ohře, s.p., bude navrženo přemostění s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka koryta vodního toku a velikost průtočného profilu.



Článek II
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, č. smlouvy objednatele č. 2: 07 PT-001820, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat“.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – Žádost zpracovatele o úpravu ceny díla na vypracování PD mostní konstrukce ze dne 12. 7. 2023 a Zápisy z kontrolních dnů 25. 7. 2023 a 31. 7. 2023.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	[bookmark: _Hlk12370143]        V Teplicích dne 07.09.2023
	           V Brně dne 05.09.2023

	            
        Za objednatele č. 1:                                              







	
           Za objednatele č. 2:

	        ……………………………………
	……………………………………

	        Ing. Pavel Pojer
	           Ing. Vítězslav Hráček


          ředitel Krajského pozemkového úřadu                  jednatel
          pro Ústecký kraj				       Vodohospodářský atelier, s.r.o.





	        V Karlových Varech dne 29.08.2023

	








	        ……………………………………
        Bc. Lukáš Hnízdil
        ředitel Správy Karlovy Vary
        Ředitelství silnic a dálnic ČR







Přílohy:
1. Žádost zpracovatele o úpravu ceny díla na vypracování PD mostní konstrukce ze dne 12. 7. 2023
2. Zápis z KD ze dne 25. 7. 2023
3. Zápis z KD ze dne 31. 7. 2023  
2

3

