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DODATEK č .  3  

ke smlouvě o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel), 
uzavřené dne 03.11.2021 

na provedení díla 

 
Komplexní pozemkové úpravy Blatná 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, na adrese Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  

Zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Roučka, Pobočka Strakonice  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 702 153 007 

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 
 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 30.9.2021 

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant pro plnění závazku 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx Planá nad 

Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, koresp. adresa: xxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735, DIČ: 

xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček 

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxx Pelhřimov, 
IČO: 43820654, DIČ: xxxxxxxxxx, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zastoupená: 
Ing. Jindřich Jíra 
 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx 
 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx 

ID datové schránky: --------- 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx 
 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

 
I.  
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2 / 5 

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo č. 1478-2021-
505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blatná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho 
ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.  
Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl prodloužený termín odevzdání etapy 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ z původního 
termínu 31.10.2022 na nový termín 31.03.2023. 
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě byly upraveny počty měrných jednotek u geodetických prací (etapy – fakturační 
celky 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6) na skutečný rozsah. Současně byly upraveny počty měrných jednotek týkajících se 
obvodu KoPÚ (etapy – fakturační celky 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4) na skutečný rozsah. 

 
 

II.  

Předmět dodatku 
 

Zhotovitel dopisem ze dne 10.10.2023 podal objednateli žádost o změnu termínů ve Smlouvě, konkrétně 
požaduje úpravu termínu plnění dílčí etapy 6.2.8. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ a dále 
navazujících etap 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2. Svou žádost odůvodňuje skutečností, že etapy 
(fakturační celky) 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ a 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona“ byly odevzdány k akceptačnímu řízení v termínu dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 dne 
31.3.2023. Vzhledem k rozsahu a náročnosti díla Katastrální pracoviště Strakonice (připomínky k dílu) ani 
zhotovitel (oprava připomínek) nebyli schopni reagovat v běžných lhůtách. Kontrola díla (včetně dílčích oprav 
zhotovitelem) katastrálním pracovištěm probíhala průběžně od data předání díla do současné doby. V současné 
době je finalizováno konečné předání díla a vydání kladného stanoviska katastrálním pracovištěm. Po převzetí 
elaborátu zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ katastrální pracoviště přijme k ověření a zápisu příslušné 
geometrické plány. Jelikož katastrální pracoviště negarantuje konečný termín zápisů geometrických plánů, žádá 
zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání etap (fakturačních celků) 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků“; 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 
6.3.1 i)c) a 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“ 
v závislosti na ukončení zápisu všech geometrických plánů („GP“) do katastru nemovitostí následovně: 
 

Etapa (fakturační celek) Nově navržený termín 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
6 měsíců od zápisu posledního GP 
do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

6.3.1. 
6.3.1 i)a) 
6.3.1 i)b) 
6.3.1 i)c) 

Plán společných zařízení-PSZ , výškopis a DTR 
14 měsíců od zápisu posledního GP 

do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

 6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k jeho vystavení dle §11 odst.1 zák. 

24 měsíců od zápisu posledního GP 
do katastru k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

 
Na základě uvedené žádosti zhotovitele o změnu termínů svolal objednatel jednání s ředitelem Katastrálního 
úřadu pro Jč kraj, KP Strakonice, ve věci objasnění časových souvislostí na probíhajících kontrolách elaborátu 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ (etapa 6.2.4 Smlouvy) a elaborátu Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona (etapa 6.2.5 Smlouvy). Bylo konstatováno, že uvedené elaboráty byly Pobočkou Strakonice 
předány katastrálnímu pracovišti ke kontrolám a posouzení jejich správnosti dne 05.04.2023. Dopisem ze dne 
03.05.2023 (čj.: PUP-1/2021-307) bylo katastrálním pracovištěm pobočce oznámeno, že z důvodu současné 
pracovní vytíženosti ředitele pracoviště, který provádí kontrolu elaborátů a vysokému množství vyhotovených 
dokumentů elaborátů – 107x náčrtů obvodů + 8x náčrtů neřešených + další dokumentace), neprovedl kontrolu 
ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Kontrola díla (včetně dílčích oprav zhotovitelem) probíhala ze strany 
katastrálního pracoviště průběžně od data předání díla do současné doby. V současné době je finalizováno 
konečné předání díla a lze očekávat vydání kladného stanoviska. Na základě opraveného elaborátu ZPH a 
kladného stanoviska mohou být následně vyhotoveny geometrické plány, které budou předány katastrálnímu 
pracovišti k potvrzení a následně ohlášeny k zápisu do KN. S ohledem na vysokou náročnost a zejména rozsah 
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(množství měrných jednotek = celkem 42,7 km šetřených hranic) nelze přesně stanovit časový horizont, kdy 
budou Geometrické plány ze strany katastrálního pracoviště potvrzeny a následně zapsány do KN. 
 
Z výše popsaných důvodů objednatel považuje žádost zhotovitele o prodloužení termínů jako opodstatněnou. 
Jelikož zhotovitelem navrhovaný časový odstup odevzdání jednotlivých dílčích navazujících etap (fakturačních 
celků) není větší, než časový odstup ujednaný ve Smlouvě, byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut 
posun termínů odevzdání etap (fakturačních celků) 6.2.8, 6.3.1 vč. podetap 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 
6.3.2 Smlouvy tak, jak navrhuje zhotovitel.  
 
Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění. 

 
 

III.  

Závěrečná ustanovení 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) tento Dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  Ing. Pavel Dvořáček   
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice  
 
Ve Strakonicích dne 16.10.2023 V Táboře dne 16.10.2023 
 
  
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Richard Valný Ing. Pavel Dvořáček  
vedoucí Pobočky Strakonice reprezentant plnění závazku 
 
 
 
Za správnost:  
 
 
 
 
 
________________________________   
Ing. Jiří Roučka 
Pobočka Strakonice 
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Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 1478-2021-505206 (objednatel) a č. 1500/2021 (zhotovitel) - 
Komplexní pozemkové úpravy Blatná 

  

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního 
celku 

Měrná 
jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za 
Měrnou 
jednotku 

bez  
DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín předání k 
akceptačnímu řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole  bod 157  1 500,00 235 500,00 

31.5.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 13  2 000,00 26 000,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 789 950,00 749 550,00 

31.8.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 198 900,00 178 200,00 

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 395 2 800,00 1 106 000,00 31.3.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 Zákona 

 100 bm 32 3 500,00 112 000,00 31.3.2023 

6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic 
řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ, včetně označení 
lomových bodů 

 100 bm 309 2 300,00 710 700,00 31.5.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 979 250,00 244 750,00 30.9.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 979 300,00 293 700,00 
6 měsíců od zápisu 

posledního GP do KN 
k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       3 656 400,00  

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 
Vypracování plánu společných zařízení 
("PSZ") 

ha 977 700,00 683 900,00 

14 měsíců od zápisu 
posledního GP do KN 
k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

6.3.1 i) a) 
Výškopisné zaměření zájmového území 
dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha 100 700,00 70 000,00 

6.3.1 i) b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 40 1 000,00 40 000,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 3 000,00 15 000,00 

6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ 
dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 

ks 2 50 000,00 100 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha         

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 900  4 900,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 800  2 800,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha Ha 1 1 050  1 050,00 
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 
1 Zákona 

ha 977 900  879 300,00 
24 měsíců od zápisu 
posledního GP do KN 
k etapě 6.2.4. a 6.2.5. 

6.3.3 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 15 000  30 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice 

100 bm 20 6 000  120 000,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení 

ha         

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 10 ha 

ha 1 6 300  6 300,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení do 50 ha 

ha 1 3 600  3 600,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení 
odvolacího řízení nad 50 ha 

ha 1 1 350  1 350,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       1 958 200,00   
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6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 979 290,00 283 910,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       283 910,00   

Rekapitulace kalkulace ceny           

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       3 656 400,00   

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       1 958 200,00   

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       283 910,00   

Celková cena bez DPH v Kč       5 898 510,00   

DPH  21% v Kč       1 238 687,10   

Celková cena Díla včetně DPH v Kč       7 137 197,10   

 
 


