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  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice 
 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

č. 479-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.  

Zastoupená:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

       Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 

  Budějovice 

 

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

Tel.:  +420 727 966 732 

E-mail:  cbudejovice.pk@spucr.cz 

ID datové schránky:    z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGROPLAN, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 

147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v 

Praze, oddíl C, vložka 16154. 

Zastoupená:      Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

       Ing. Petrem Kubů, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 

       xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx / xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

ID datové schránky:     pb5jxk5 
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Bankovní spojení:   ČSOB Praha 4 

Číslo účtu:   31405/0300 

DIČ:   CZ48110141 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.06.2022 smlouvu o 
dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Čížkrajice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a 
Dodatku č. 1 a č. 2. 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčí části díla - 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 

č. 357/2013 Sb., byly upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže.  

 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,   

         předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

• původní rozsah MJ: 249 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 640 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 657 360 Kč 

• nový rozsah MJ: 248 

cena za MJ bez DPH v Kč: 2 640 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 654 720 Kč 

 

• snížení o 1 MJ a snížení ceny dílčí části díla bez DPH o 2 640 Kč 

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 2 640 Kč bez DPH. 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Článek III. 

1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za 

provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 716 580,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 018 875,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    238 700,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 974 155,00 Kč 

DPH 21 %    624 572,55 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 3 598 727,55 Kč 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čížkrajice - 

Dodatek č. 3 
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PODPISOVÁ STRANA 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPLAN, spol. s r.o. 
 
Místo: České Budějovice Místo: Praha 
 
Datum: 23.10.2023 Datum: 23.10.2023 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Petr Kubů 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 2 000,00 28 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 29 6 000,00 174 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 434 900,00 390 600,00 31.05.2023 

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 2 640,00 654 720,00 31.10.2023 

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 15 2 640,00 39 600,00 31.10.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 434 495,00 214 830,00 31.05.2024 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 434 495,00 214 830,00 30.10.2024 

1 716 580,00 30.10.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 434 935,00 405 790,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 20 1 100,00 22 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 30 1 650,00 49 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 5 500,00 27 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 33 000,00 33 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 545,00 6 545,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 740,00 3 740,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 402,50 1 402,50
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 434 935,00 405 790,00 30.10.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 7 920,00 7 920,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 545,00 6 545,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 740,00 3 740,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 402,50 1 402,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 018 875,00 xxxxx

30.10.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

31.03.2023 6.2.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 434 550,00 238 700,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

238 700,00 xxxxx

1 716 580,00

1 018 875,00

238 700,00

2 974 155,00

624 572,55

3 598 727,55

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


